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ii. PALAVRA CHAVE E RESUMO: 
PALAVRAS CHAVE: Parceria público privada, contratação pública tradicional, vantagens, 
setor privado e público 
 
Neste trabalho foi desenvolvido um estudo de dois modelos usados na contratação pública para 
a execução de um bem ou serviço de utilidade pública. Relativamente às PPP são analisadas de 
forma a obter respostas a experiências do passado e parâmetros que possam ser melhorados de 
forma a obter um maior aproveitamento no futuro.  Contrapõem-se aqui a “contratação pública 
tradicional” envolvendo a contratação da construção de uma determinada infraestrutura que 
será posteriormente explorada pelo próprio Estado, comprometendo-se diretamente com a 
responsabilidade na prestação do serviço. Na contratação pública em regime de parceria 
público privada, o Estado têm o papel de regulador do serviço público, isto é, o setor público 
opta por contratar um serviço a longo prazo, transferindo para o setor privado a 
responsabilidade de construção e posterior gestão conforme o vínculo previamente definido. 
Este modelo de cooperação entre as duas partes proporciona adquirir uma forma de gestão 
incorporando a noção do ciclo de vida do projeto, resultando em benefícios económicos e 
inovações com interesse para os utilizadores. As parcerias público privadas destacam-se 
atualmente como um modelo que está a ser alvo de grande debate e controvérsia, como tal 
neste trabalho é analisado os dois modelos de contratação pública procurando fomentar 
algumas das mais valias e desvantagens na procura de avaliar erros ou pontos de melhoria de 
processos efetuados regularmente. 
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iii. KEYWORDS AND ABSTRACT 
Keywords: Public-Private Partnership (PPP); Traditional Public Procurement; benefits; 
private and public sector 
 
This work comprises a study of two models used in public procurement for the implementation 
of a common good or public service. As for the PPP, they are analyzed in order to obtain 
answers for past experiments and parameters that can be improved in order to obtain better 
use in the future. There is a contrast here with “traditional procurement contracts” involving 
the construction of a designated infrastructure which will later be exploited by the state, who 
will take full responsibility for providing the service. In public procurement under the public 
private partnership, the state plays a role in regulating the public service, that is, the public 
sector chooses to hire a long-term service, transferring to the private sector the responsibility 
for construction and subsequent management according to the previously defined contract. 
This model of cooperation between the two parties provides the opportunity of a certain type 
of management which includes the concept of the project´s life cycle, resulting in economic 
benefits and innovations of interest to users. The public-private partnerships stand out today 
as a model that is the target of much debate and controversy, so this work analyzes the two 
models of procurement, thereby seeking to promote some of the gains and disadvantages with 
a view to evaluating errors or points of improvement in processes carried out regularly. 
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1
INTRODUÇÃO
1.1. FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO
As obras públicas têm sido uma alavanca na promoção do setor da construção em
Portugal, registando-se como um dos setores que mais influenciaram no valor do Produto
Interno Bruto (PIB) nacional. As concretizações das obras públicas têm-se verificado
através dos modelos das parcerias público-privadas (PPP) ou do modelo da contratação
pública tradicional, sob a jurisdição dos Decretos de Lei recentemente publicados ou
revistos.
O Decreto-lei nº86/2003, de 26 de Abril e nº141/2006, de 27 Julho para as PPP e o
Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro designado por Código dos Contratos Públicos
(CCP) para a contratação pública tradicional reforçaram a implementação dos grandes
empreendimentos públicos.
Neste trabalho pretende-se estabelecer uma comparação das duas metodologias da
contratação pública, concluíndo nos vários níveis existentes, os pontos de interesse e as
suas respetivas vantagens e desvantagens.
O tema está inserido no âmbito do Ramo de Gestão do Mestrado em Tecnologia e
Gestão das Construções abrangendo um novo modelo implementado a nível Nacional e
Internacio.
1.2. OBJETIVO DO ESTUDO
Face ao menor número de empreendimentos implementados pela figura das PPP, este
modelo será analisado e avaliado de forma mais detalhada obtendo respostas a nível de
todo o seu processo, bem como todas as vertentes que este modelo abrange, ou seja,
perspetiva histórica, tipologia, modelos, financiamento, intervenientes e riscos, obtendo
uma sensibilidade a nível de erros efetuados, bem como os pontos de melhoria em
projetos futuros.
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O modelo de PPP carateriza-se como uma forma de cooperação entre o setor privado e o
público, ajustada na fase de preparação da obra definindo todas as fases do processo e as
suas responsabilidades. Segundo a Comissão Europeia, as PPP traduzem-se por «formas
de cooperação entre o setor público e privado para o financiamento, a construção, a
renovação, a gestão ou a manutenção de infraestruturas ou prestação de um serviço».
Por seu lado, a contratação pública tradicional estabelece um modelo contratual entre
uma entidade pública, adjudicante, de acordo com um projeto e condições contratuais
por si estabelecidos e uma entidade privada, adjudicatária, que em princípo executará o
contrato de acordo com o estabelecido.
Neste trabalho efetua-se uma análise dos dois modelos de contratação pública, estudando
todo o processo das duas formas de contratação pública averiguando os parâmetros que
cada modelo abrange.
1.3. METODOLOGIA DO ESTUDO
Esta dissertação avalia algumas das principais vantagens e desvantagens referente aos
dois modelos de contratação apresentados, incluíndo numa primeira fase a definição
genérica de PPP aliando a sua resanha histórica das principais experiências realizadas a
nível internacional, bem como um estudo a nível histórico nacional no setor das
Infraestruturas Rodoviárias, Saúde e Água.
Após a análise de experiências referentes às PPP e analisando as suas origens e
parâmetros, abrange-se o tema da evolução a nível legislativo e rigime jurídico do
modelo. Ainda neste capítulo apresenta-se as diferentes formas de promoção e
desenvolvimento de todo o processo, agrupando a cada caso dependendo do seu modelo,
risco, gestão, intervenientes, bem como definindo todas as fases necessárias para a
execução do modelo de PPP.
Posteriormente aborda-se o tema da contratação pública tradicional efectuando um
estudo de todos os processos descritos no código dos contratos públicos. Averigua-se
desde a fase inicial do projeto, de forma a obter um critério de comparação com o modelo
de PPP.
Por último, após descritos todos os elementos e actividades a desenvolver nos dois
modelos de contratação pública neste trabalho analisados, realiza-se uma reflexão
analisando passo a passo todo o processo por forma a obter respostas para defenir pontos
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de melhoria e erros efetuados, desde o nível de adjudicação e preparação de projeto que
comprometem a nível de erros na fase de execução da obra.
1.4. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO
Este trabalho divide-se em quatro partes constituídas por uma parte introdutória,
realizando um resumo e definição de todos os critérios de organização da investigação
realizada. De seguida é analisado modelo de parceria entre o setor privado e público,
englobando o regime jurídico e legislação, perspetiva histórica a nível nacional e
internacional e fase de desenvolvimento. Na fase de desenvolvimento das PPP abrange-se
o tema da partilha de riscos, forma de atuação, tipos de financiamento e modelos de
parceria.
Ainda no mesmo capítulo do estado de conhecimento é efectuado um estudo baseado no
CCP com o objetivo de obter uma avaliação de todas as partes envolvidas, possibilitando
assim efetuar uma comparação mais completa entre os dois modelos de cooperação.
No capítulo seguinte, após o estudo e análise dos dois modelos apresenta-se um conjunto
de características comparando os diversos contratempos e vantagens, impostos por cada
um dos processos de contratação.
Por último, no capítulo quatro são apontadas algumas indicações para a contratação de
grandes empreendimentos nacionais, em função das suas características e visão do Autor.
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2
ESTADO DE CONHECIMENTO
2.1 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
2.1.1 CONCEITO E DEFINIÇÃO DE PPP
Uma PPP é estabelecida quando o parceiro privado assume o compromisso de
disponibilizar à administração pública ou à comunidade uma certa infraestrutura ou
serviço mediante a operação e manutenção de uma obra tendo como prévio objetivo
assegurar o financiamento, a construção, a renovação, a gestão, a manutenção ou a
prestação de um serviço.
Uma PPP pode ser definida, em sentido amplo, como toda e qualquer forma de
colaboração entre o setor público e privado (Pombeiro, 2003), em contrapartida a uma
remuneração periódica paga pelo Estado e vinculada ao seu desempenho no período de
referência.
Em Portugal desenvolveram-se alguns empreendimentos de grande envergadura através
do modelo das PPP, designadamente no setor dos transportes com as autoestradas, no
setor da saúde com os centros hospitalares, no setor hídrico com barragens, no setor do
ambiente com sistemas de tratamento e distribuição de água e no setor da energia com a
rede de distribuição e gás natural e rede electrica nacioanal (GASEPC, 2011).
Os últimos anos foram marcados por um aumento da colaboração entre setor público e o
privado para o desenvolvimento e operação de infraestruturas para um leque alargado de
atividades económicas. Assim os acordos das PPP são guiados por limitações dos fundos
públicos para cobrir os investimentos necessários, mas também dos esforços para
aumentar a qualidade e a eficiência dos serviços públicos.
As PPP contêm diversas modalidades de envolvimento de entidades privadas em projetos
de investimento de interesse público. A sua definição encontra-se consagrada no artigo 2º
do Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Abril com a redação dada pelo Decreto-Lei nº
141/2006, de 27 de Julho, diploma que também estabelece as normas gerais aplicáveis à
intervenção do Estado nas PPP, que procura a sua simplificação e o melhor
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acautelamento do interesse público, designadamente no que respeita à eficácia da partilha
de riscos e dos benefícios de resultados alcançados, assim como esclarecer o direito a
indemnização da entidade privada.
Os riscos de fornecimento do serviço são geridos pelo setor que se encontrar melhor
preparado, sendo que os serviços devem apresentar-se claramente descritos.
Constituem as finalidades essenciais das PPP, o acréscimo de eficiência na afetação de
recursos públicos e a melhoria qualitativa e quantitativa do serviço, sendo aplicável a
projetos cujo desenvolvimento requer, da parte dos parceiros, elevadas capacidades
financeira, técnica e de gestão de recursos e a manutenção de condições de
sustentabilidade adequadas durante a vida do contrato.
As quatro principais regras para o setor privado num esquema de PPP, são:
 Providenciar capital adicional;
 Fornecer capacidades alternativas de gestão e implementação;
 Acrescentar valor ao consumidor e ao público em geral;
 Melhorar a identificação das necessidades e a optimização dos recursos.
Entre as características das PPP, distinguem-se a longa duração da relação entre os
parceiros, o papel a desempenhar pelos parceiros na definição, conceção, realização,
exploração e financiamento e a partilha de riscos.
Conforme a Comissão das Comunidades Europeias (COM, 2004), as PPP podem ser
caracterizadas pelos seguintes fatores:
 A longa relação entre os parceiros, que impõem a cooperação entre o parceiro do
setor público e o parceiro do setor privado, relativamente a assuntos e aspetos
relacionados com o projeto a executar;
 Modo de financiamento do projeto, por vezes suportado pelo setor privado,
ocorrendo por vezes complexas montagens jurídico-financeiras englobando os
diversos intervenientes. Por vezes o investimento pode ser concretizado por uma
parceria entre as duas partes;
 O papel importante do agente económico que interage nas diferentes fases do
projeto (conceção, realização, aplicação, financiamento). O parceiro do setor
público foca-se especificamente na definição nos interesses a atingir para o setor
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público, na qualidade dos serviços propostos, de política dos preços e assume o
cumprimento dos objetivos;
 Os riscos entre os parceiros público e privado, são geralmente assegurados pelo
setor público. Contudo o setor privado não tem qualquer obrigação de assumir a
totalidade dos riscos ou uma fracção importante destes, decorrentes duma PPP.
A distribuição detalhada dos riscos depende de caso para caso e da capacidade de
cada entidade para os avaliar, gerir e controlar.
A relação que se estabelece envolve múltiplos parceiros, com interesses diversos na
realização do projeto em causa. O relacionamento entre as duas partes permite obter
vantagens para a concretização de uma parceria tendo um equilíbrio entre ambos
conforme as suas capacidades, isto é, a transferência dos riscos deverá ser concretizada
para a entidade que melhor os gerir.
Uma maior envolvência da parte privada devido ao seu empenho na execução do projeto,
ajuda na identificação e resolução com maior eficácia e eficiência dos problemas devido ao
seu longo relacionamento entre as partes envolvidas, ou seja, operador, empreiteiro e
cliente. Tais fatores influenciam na concretização de um projeto com uma melhor
qualidade e permite atingir um melhor valor para o projeto Value for Money1 (VfM)
(Mott Macdonal, 2002).
O lançamento e a contratação da PPP pressupõem uma clara enunciação dos objetivos
da parceria, definindo os resultados pretendidos e permitindo uma adequada atribuição
das responsabilidades das partes, bem como o desenvolvimento de estudos que
evidenciem as vantagens relativamente a formas alternativas de alcançar os mesmos fins
e que, simultaneamente apresente para os parceiros privados uma expectativa de
obtenção de remuneração adequada aos montantes investidos e ao grau de risco em que
incorrem.
Compete a uma Comissão de Acompanhamento nomeada para o efeito, apreciar os
pressupostos a que obedeceu o estudo apresentado e desenvolver e aprofundar a análise
estratégica e financeira subjacente (Decreto-Lei n.º 86/2003, Art. 8º).
Os instrumentos de regulação jurídica duma PPP constituem as relações de colaboração
entre entes públicos e entes privados, o contrato de concessão de obras públicas, o
1 Value for Money (VfM) - Valor do dinheiro segundo princípios da eficiência, eficácia e economia
(in “Linhas de Orientação (Guide Lines) e Procedimentos para o desenvolvimento de Auditorias
Externas a PPP”, Tribunal de Contas, 2008).
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contrato de concessão de serviço público, o contrato de fornecimento contínuo, o contrato
de prestação de serviços, o contrato de gestão e o contrato de colaboração.
Não se enquadram no quadro legal das PPP os contratos que envolvam,
cumulativamente, um encargo acumulado atualizado inferior a 10 milhões de euros e um
investimento inferior a 25 milhões de euros, bem como todos os outros contratos de
fornecimento de bens ou de prestação de serviços, com prazo de duração igual ou inferior
a três anos conforme o Decreto-Lei n.º 141/2006 de 27 Julho, Artº2 - alínea d).
2.1.2. PERSPETIVA HISTÓRICA
2.1.2.1. INTRODUÇÃO
Numa época mais contemporânea registam-se empreendimentos sob o modelo das PPP
na década de 1980 (institucionalmente com o Governo de Margaret Tatcher) tendo cada
vez mais notoriedade perante as entidades públicas em obras de infraestruturas
aumentando gradualmente em países como o Reino Unido e da Austrália.
Cada uma dessas experiências de redução do grau de intervenção e de mudanças na
forma de intervenção do Estado na economia, conforme esclarece Mattos (2002),
constituíram respostas dos países capitalistas à crise do Estado, a partir do final da
década de 1970 e ao longo da década de 1980, e à globalização económica, principalmente
ao longo dos anos 19902.
Este processo deveu-se a mudanças políticas nos meados do século XX devido a
privatização que por sua vez apareceu como solução para a nacionalização. Concebida no
Reino Unido no início da década de 1990 e já tendo sido adotada em diversos países,
como Portugal, Holanda, Irlanda, África do Sul e Canadá, as PPP construíram um
histórico de sucessos, mas também de alguns tropeços diante do cenário internacional.
Longe de representar exclusividade das nações desenvolvidas, as PPP já constituem uma
realidade importante nos países da Europa Central e América Latina (ver quadro 1)
2 Segundo o Banco Mundial, 15.000(quinze mil) empresas públicas foram privatizadas, no mundo,
em 1990. O total mundial acumulado de todas as operações de privatização se elevou a 328 mil
milhões de dólares durante o período de 1985/1992. (cf. Les privatisations em France,
coorditanion Fabrice DION, La documentation française, économie,p.8).
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Quadro 1 – Experiência do Modelo de PPP a nível Internacional
Fonte: Princehousewatercoopers (2001) apud MEDEIROS (2004)
Para os países europeus que integram o quadro da Comissão Europeia, o interesse pelas
PPP pode ser atribuído principalmente a três fatores. O primeiro está ligado à
necessidade do investimento, tendo em vista que o crescimento económico é dependente
do desenvolvimento e aperfeiçoamento da infraestrutura, particularmente em serviços
púbicos (exemplo: energia eléctrica, água e telecomunicações) e sistemas de rodoviários.
Para além das infraestruturas mencionadas, existe em diversos países uma necessidade
urgente na construção de novas infraestruturas sociais, tais como hospitais e
equipamentos de assistência médica, escolas e habitação social.
No Seminário que expôs a experiência das PPP na Europa3, o representante do Banco de
Investimento Europeu (BIE), Hug Goldsmith informou que os projetos financiados por
PPP nos países da União Européia em sua maioria, são voltados para a realização de
infraestrutura de transporte, sendo tal sistema bastante diversificado, tendo cada país um
modelo de acordo com o seu respetivo arcabouço legal.
3 Realizado em 27 de abril de 2005 pelo Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda e
Fundo Monetário Internacional - Brasil.
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Para diversos governos, isso é encarado como a área no qual o envolvimento do setor
privado é mais requisitado. Os resultados finais nem sempre são os esperados, sendo por
vezes mais caros quando executados através de parcerias. Os resultados serão analisados
de forma mais detalhada no setor da saúde, setor das águas e as redes rodoviárias.
Por outro lado, os países também têm procurado uma maior eficiência no uso dos
recursos. A experiência das privatizações demonstrou que diversas atividades, mesmo as
tradicionalmente assumidas pelo setor público, podem ser desempenhadas de forma mais
económica com a aplicação das disciplinas e competências administrativas do setor
privado.
Apesar de já existirem inúmeros contratos de PPP em Portugal, este estudo irá analisar
apenas os três setores que constam no “Relatório sobre Parcerias Público-Privadas e
Concessões”, de Julho de 2008, elaborado pelo GASEPC4. As parcerias em projetos de
infraestruturas a analisar englobam os setores de distribuição de água e saneamento
básico, rodoviárias e de saúde. Contudo dados mais atualizados estão apresentados no
Anexo I, apresentando o relatório do 1º trimestre de 2011.
Por fim, existe também uma forte procura pela geração de valor comercial para os ativos
do setor público. Montantes significativos de recursos públicos são investidos no
desenvolvimento de ativos como a tecnologia de defesa e sistemas de informação com
tecnologia de ponta, que frequentemente são usados para uma estreita faixa de aplicações
dentro do setor público. (Barros, 2005).
2.1.2.2. BRASIL
2.1.2.2.1 DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO
No Brasil há referência de projetos de PPP desde a época do imperador Pedro II, quando
este implantou a maior parte das redes ferroviárias brasileiras no século XIX, através de
subsídio com a não cobrança da chamada cláusula do ouro.
As PPP no Brasil deram os primeiros passos para sua efetiva aplicação a partir da
publicação da Lei nº 11.079/04, a qual institui normas gerais para licitação e contratação
no âmbito da administração pública. Antes disso, porém, foram lançados grandes debates
pelos mais variados setores do governo e estudiosos da área, acerca dos fatores históricos
4 Gabinete de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado (SEE), das Parcerias Público-
Privadas (PPP) e das Concessões.
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que levaram a necessidade de se criar um mecanismo capaz de suprir a crescente procura
por serviços de infraestrutura frente a escassez de recursos da administração pública.
O projeto da PPP foi implementado pelo Governo de Lula da Silva em 2004. É uma
forma de provisão de infraestruturas e serviços públicos em que o parceiro privado é
responsável pela elaboração do projeto, financiamento, construção e gestão/manutenção,
que posteriormente são transferidos para o Estado. O setor público torna-se parceiro na
medida em que ele é comprador, no todo ou em parte, do serviço disponibilizado. O
controlo do contrato passa a ser por meio de indicadores relacionados ao desempenho na
prestação do serviço, como no controle físico-financeiro da obra.
Segundo a legislação Brasileira, as PPP são aplicáveis a modalidades de contratos de
concessão de serviços públicos que não tenham auto-sustentação, devido ao valor
económico ser insuficiente. Para tal deve ser complementado por recursos de um parceiro
público (concessão patrocinada devido a ser um serviço prestado ao Estado e não ter
outra fonte de receita que não aquela representada pelo pagamento pelo ente público
(concessão administrativa). Uma rede rodoviária ou uma linha de metro (MG 050 e linha
amarela da cidade de São Paulo) podem ser um exemplo do primeiro caso e um
estabelecimento prisional pode ser exemplo do segundo caso.
O primeiro projeto brasileiro de PPP foi o da Linha 4 – Amarela do Metro de São Paulo,
adotado na modalidade de concessão patrocinada. Previu-se no contrato que o parceiro
privado investiria R$ 724 milhões, enquanto o governo desembolsaria R$ 1,9 mil milhões
em obras de contruções civis da linha férrea e das estações. Após a disponibilização do
serviço, o parceiro privado passou a ter direito de receber a remuneração de duas formas,
ou seja, através de tarifas pagas pelos utentes e contraprestação pecuniária paga pelo
Estado, conforme o desempenho e qualidade do serviço prestado.
Na sequência, o Estado de Minas Gerais e o Estado da Bahia anunciaram,
respetivamente, a PPP da rodovia MG-050, e, a PPP do emissário submarino de esgoto.
O projeto da MG-050, estruturado como concessão patrocinada, previu investimentos de
R$ 645 milhões durante o prazo de 25 anos. Já o projeto no Estado da Bahia, cujos
investimentos totalizam R$ 260 milhões, é uma concessão administrativa, pelo prazo de
18 anos, em que o Estado remunerará, mensalmente, o parceiro privado pela construção e
operação do sistema de disposição oceânica do esgoto.
Ainda a mencionar as PPP dos estabelecimentos prisionais de Minas Gerais, cujo edital
foi publicado a 18 de julho 2009, na modalidade de concessão administrativa, pelo prazo
de 27 anos, para a construção, manutenção e gestão do referido estabelecimento, que
disponibilizará 3 mil vagas.
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Outros exemplos, este no âmbito federal, refere a consulta pública em 2009, da “PPP do
Pontal”, em Pernambuco – uma concessão patrocinada, cujo objeto é conjugar o serviço
público de irrigação à atividade económica de produção agrícola, integrando a população
local a um projeto de desenvolvimento regional. O contrato tem prazo de 25 anos e valor
estimado de R$ 208 milhões. Com a sua conclusão, as terras e as infraestruturas de uso
comum reverterão ao poder público, que poderá fazer nova licitação ou optar por alienar
o perímetro, caso o mesmo se apresente plenamente autossustentável.
Além dos casos citados, há vários estudos em andamento para diversos novos projetos de
PPP nas três esferas federativas, o que demonstra que esta modalidade começa a ganhar
relevância no Brasil.
De acordo com o Jaruweb (2011)5 o dinheiro público está a financiar  mais de 60% das
obras de estádios da Copa 2014 implementados com base nas PPP. O grupo do
Ministério Público Federal que acompanha a preparação do evento refere que isso
desvirtua o modelo, no qual o setor privado financia e executa determinada obra ou
serviço em troca do direito de concessão. No caso mais grave, o setor público
comprometeu-se com 80% do orçamento da reconstrução do estádio da Fonte Nova, em
Salvador. Os procuradores têm recomendado ajustes nos contratos para minimizar riscos
às sedes do Mundial.
Mesmo tendo optado pela PPP, os governos de Bahia, Ceará e Pernambuco receberam
um financiamento total de R$ 1 bilhão do BNDES6 para erguer estádios que vão custar,
juntas, R$ 1,76 mil milhões. O banco de fomento da União ainda analisa pedidos para os
estádios de Minas Gerais e do Rio Grande do Norte. Já os Estados do Bahia e do Ceará
contraíram empréstimos para financiar os parceiros privados. O Estado de Pernambuco
vai usar a maior parte da verba para ressarcir o que foi investido.
2.1.2.3. INGLATERRA
2.1.2.3.1. DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO
O modelo das PPP na experiência Inglesa é o mais conhecido devido aos projetos já
efetuados e testados. Tal ato é verificado pelo fato de até 2003 as estatísticas registavam
560 projetos efetuados através deste modelo, englobando um valor global de investimento
5 In: http://jaruweb.com/2011/07/11/mesmo-com-ppp-verba-publica-banca-estadios-da-copa/ -
Data de acesso: 11 Julho 2011
6 Banco Nacional do Desenvolvimento
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de 35 mil milhões de libras. Mais de um terço do valor total dos contratos referiram-se a
investimentos na área de transportes, saúde, defesa, educação, prisões e meio ambiente.
O programa pioneiro de parceria Inglês, o Private Finance Iniciative (PFI), iniciou-se em
1992 pela administração de John Major, sucessor de Margaret Thatcher, como Primeiro-
ministro Britânico. Este programa tinha como objetivo a execução de projetos
envolvendo o setor privado na capitalização das infraestruturas dado que as limitações
impostas pelo Tratado de Maastric7 impediam a implementação pela forma convencional.
A partir de 1997, após a política conservadora (1990 a 1997), passando para um governo
trabalhista liderado por Tony Blair, o programa foi desenvolvido e ampliado para o
modelo Public Private Partnerships (PPP), tendo como princípios, mudar o modelo de
contratação de serviços públicos saindo da maneira tradicional de aquisição de ativos
para uma lógica de compra de serviços, como referem Brito e Silveira (2005). A eficiência
na contratação de serviços públicos tornou-se o objetivo principal devido às alternativas
de financiamento serem escassas.
À data, o Ministro do Tesouro e Indústria do governo britânico, Nigel Griffiths, no
Seminário Internacional “Parceria Público-Privada na Prestação de Serviços de
Infraestrutura” em Novembro de 20038, informou que os projetos executados perante o
modelo de PFI/PPP, permitiram, em média, uma economia de 17% ao governo britânico
em relação as formas convencionais de oferta de serviços públicos, onde 75% dos projetos
foram concluídos dentro do prazo estabelecido e 80% dentro do orçamento previsto,
contra uma percentagem de 30% dos projetos convencionais, bem como que, numa
sondagem do National Audit Office 9 realizada em 2001 com autoridades responsáveis
pelos serviços públicos, constatou-se que 81% estavam satisfeitos com a relação preço-
qualidade obtida com as PPP.
2.1.2.3.2 PROJETOS REALIZADOS E RESULTADOS
Em Novembro 2003, o Ministro do Tesouro e Indústria do governo britânico apresentou
um conjunto de características que promoveram o aumento da relação preço-qualidade,
tais como:
7 Os critérios de convergência estabelecidos pelo tratado de Maastricht tinham por objetivo
disciplinar a política fiscal dos países da Zona do Euro para introdução da moeda única. Entre
outras medidas, impunha um teto de  3% do PIB ao déficit público. (Brito e Silveira, 2005, p.8).
8Disponível em http://www.bndes.gov.br/conhecimento/publicacoes/catalogo/s_PPP.asp.
9 Instituição independente do Governo ligada ao Parlamento, equivalente ao Tribunal de Contas
no Brasil.
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i. A responsabilidade para a entidade privada da gestão dos riscos, pois têm maior
apetência (riscos operacionais, obsolescência tecnológica e outros);
ii. Remuneração do setor privado apenas contra a prestação do serviço claramente
especificado (nenhum pagamento é efetuado na fase de construção);
iii. O longo prazo de vigência dos contratos (tempo suficiente para a recuperação do
investimento) e a concorrência na licitação;
Quadro 2 – Experiência de PPP no Reino Unido (1997 – 2003)
Ministérios Projetos Investimento Participação
Transportes 44 56.475 66,9%
Defesa 59 5.965 7,1%
Saúde 152 5.348 6,3%
Escócia 29 3.297 3,9%
Educação 102 3.016 3,6%
Interior 52 2.939 3,5%
Trabalho e previdência 7 1.429 1,7%
País de Gales 17 755 0,9%
Irlanda do Norte 29 587 0,7%
Meio ambiente 14 1.487 1,8%
Outros 112 3.067 3,6%
Total 617 84.361 100%
Fonte: International Financial Services apud Jornal Valor Económico
Ao longo do tempo as PPP no Reino Unido obtiveram uma maturação que permitiu que
os projetos desenvolvidos se tornassem num êxito, de tal forma que os erros cometidos no
passado foram utilizados para melhorar os projetos desenvolvidos no futuro. Desta
maneira pode-se concluir que as PPP no Reino Unido permitem efetuar um aumento nos
investimentos e modernizar os serviços públicos de forma mais eficiente e eficaz,
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proporcionando uma parceria muito mais célere, menos custosa e mais transparente para
os órgãos de controlo e a para a sociedade10.
Neste país o recurso às parcerias evidenciou uma economia de recursos e uma melhoria
da relação preço-qualidade dos serviços prestados relativamente ao modelo tradicional.
Salienta-se neste processo de melhoramento, a preocupação de manter a legitimidade dos
atos, tanto para o setor público, quanto para o privado. Todas essas razões foram fatores
determinantes para que outros países adotassem as PPP, com base no modelo Britânico,
como forma de suprir as necessidades de investimentos públicos.
2.1.2.4. CHILE
2.1.2.4.1. DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO
A concessão de infraestruturas através das PPP surgiu em 1993, através do Ministério de
Obras Públicas englobando o setor privado nos investimentos necessários ao país. Numa
fase preliminar foi celebrado um conjunto de contratos do tipo DBFO 11 , ou seja, a
entidade privada comprometia-se a financiar, construir, operar e transferir a obra para o
Estado no final do contrato.
Este fato surge através da necessidade da resolução de lacunas existentes em
infraestruturas que impediam o desenvolvimento do país, para tal, o setor político
aprovou por unanimidade um conjunto de características de forma a aprovar os contratos
de concessão. Assim, frente a recursos insuficientes para investir e uma visão de mercado
voltada para as PPP como alternativa para contornar tais problemas, o Governo Chileno
firmou um consenso político para utilização das PPP como forma de suprir investimentos
em tais áreas. Dentro deste cenário foi editada a Lei de Concessões, que tornou o Chile o
país sul-americano onde mais se utilizou a PPP em sentido amplo.
No Chile a necessidade de investimentos para infraestruturas era aproximadamente de
8,5 mil milhões de euros para um período de 1995 a 1999, já que as perdas provocadas
pela falta de infraestruturas afectando a competitividade economica rondavam os 1,5 mil
milhões de euros por ano.
10 De 1990 a 1993, as estatísticas apontam a conclusão de 10 projetos de PPP pelo governo
nacional, registando  um crescimento exponencial a partir de então, com 106 projetos apenas no
ano de 2000. No ano seguinte, o governo inglês já havia assumido compromissos da ordem de 100
mil milhões de libras em contratos de PPP com vencimentos até 2026. (MEYER e ENEI, 2004).
11 DBFO – Design, Buid, Finance, Operate.
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De acordo Vassallo (2005), perante um estudo dos projetos em infraestrutura rodoviária,
informa que os primeiros contratos não puseram ênfase em indicadores de qualidade, mas
unicamente em indicadores de seguridade vial12 e que os critérios estabelecidos para a
obtenção de resultados foram mínimos.
As regras de gestão dos contratos de concessão verificaram-se insuficientes para a
obtenção de resultados finais de sucesso. De forma a contornar esta situação foram
reformulados os indicadores de qualidade nuns projetos experimentais que surtiu numa
iniciativa de sucesso, sendo um primeiro passo para a execução de projetos com
resultados positivos.
O principal setor afectado pela falta de infraestruturas é o dos transportes, sendo o Chile
um país em que existe uma alta taxa de utilização rodoviária. Esta necessidade de
melhoramento dos traçados diminuia os enormes congestionamentos verificados nas
cidades mais desenvolvidas e nos elevados acidentes rodoviários provocados pelos
traçados rodoviários que necessitam de uma restruturação e melhoramento das vias.
Os principais indicadores de qualidade utilizados pelo governo chileno de forma a avaliar
os projetos de infraestruturas rodoviárias são:
 Índice de compromisso patrimonial (mede o nível de investimentos
realizados pelo concessionário);
 Índice de segurança rodoviária (contrasta a seguridade vial em função da
intensidade/capacidade de circulação);
 Índice de qualidade do serviço (avalia, através de um conjunto de
indicadores, o nível de serviço que se presta ao utente) e divide-se num
índice de qualidade para os serviços técnicos e num índice de qualidade
percebida pelos utentes.
O programa chileno para as PPP ficou assim caracterizado em 3 aspetos principais, ou
seja:
 Infraestrutura para a integração social
 Infraestrutura para a integração internacional
 Infraestruturapara o desenvolvimento produtivo
12 Seguridade Vial: Termo amplamente utilizado por países como a Espanha, Chile e México para
indicar aspetos relacionados a segurança das auto-estradas no que se refere ao fluxo do tráfego e a
prevenção de acidentes.
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2.1.2.4.2. PROJETOS REALIZADOS E RESULTADOS
Perante os factos apresentados, pode-se dizer que o Chile alcançou resultados positivos.
Perante dados divulgados pelo Ministério do Planeamento, Orçamento e Gestão os
investimentos realizados da década de 1992-2002 foram em torno de 2,6 mil milhões de
euros. No período de 1994 até 2005 foram executados 36 projetos no montante de 4,2 mil
milhões de euros.
Quadro 3 - Experiência de PPP no Chile
Tipo de projeto Número de projetos Valor (em milhões de US$)
Estradas Interurbanas 20 3.805
Transportes Urbanos 9 1.822
Aeroportos 10 272
Penitenciárias 8 205
Represas 2 140
Edificações Públicas 4 114
Mega Ponte 1 410
TOTAL 54 6.768
Fonte: Ministério de Obras Públicas – Coordenação Geral de Concessões
Numa primeira fase o Governo Chileno efectuou uma aposta no melhoramento das
infraestruturas rodoviárias, apesar do envolvimento de bastantes recursos nesta fase de
projeto, o setor público lançou numa 2ºfase com a inclusão de novos projetos em
complexos hospitalares e na ampliação do programa de infraestrturas penitenciárias.
A primeira lição diz respeito à efetividade das mudanças implementadas neste país, pois
pelo menos sob o ponto de vista do fomento ao investimento privado, conforme pode ser
verificado na Figura 1, é inegável o sucesso alcançado pelos chilenos. (Barros, 2005).
Para além desta questão, a necessidade de recuperação do investimento público torna-se
um ponto bastante importante, isto é, uma forma de cooperação envolvendo o sector
privado não pressupõe a substituição do Estado pelo mercado.
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Figura 1 – Investimentos em Infra-Estruturas no Chile
Fonte: Barros (2005) (Parceria Público-Privada: Um Breve Estudo sobre a Experiência
Internacional Recente, Salvador 2005).
Desta forma, verifica-se que a experiência vivenciada pelo Chile pode exemplificar a
realidade de muitos países da região, de criar um ambiente institucional propício à
celebração dos contratos de parceria e, ao mesmo tempo, articular políticas de
recuperação da capacidade estatal de investimento conforme Barros (2005).
Por último, salienta-se que o modelo chileno tenta incorporar um conceito fundamental
na prestação de serviços públicos que é a equidade, isto é o setor público passa a adotar
instrumentos de financiamento onde os beneficiários diretos pagam pela utilização dos
equipamentos, permitindo ao Estado libertar recursos destinados a projetos de maior
impato social.
2.1.2.5. PORTUGAL
2.1.2.5.1. DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO
Mesmo antes da legislação sobre as PPP, em 1997 foi implantado um programa de PPP
que possibilitou uma melhoria significativa na qualidade rodoviária do país, bem como a
duplicação da extenção dos traçados de circulação nacionais. O modelo foi também
aplicado à construção e gestão de hospitais, infraestruturas hidraulicas e estabelecimentos
de ensino e prisionais.
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A base para a implantação deste modelo de concessão assenta em dois argumentos
fundamentais:
 A previsão de que nas sociedades modernas existe um peso excessivo por
parte do Estado, bem como o elevado endividamento público sem
contrapartidas a nível de melhorias na qualidade dos serviços públicos
prestados à sociedade. Por este fato o Estado passa a promover uma
alteração do entendimento perante o desempenho do Estado na economia e
quanto à forma de satisfação das necessidades coletivas.
 As PPP são caracterizadas com «formas internacionalmente consagradas e
testadas», de aquisição pelo setor público de competências de gestão
pertencentes ao setor privado. Têm como objetivo o estabelecimento de um
relacionamento a longo prazo com a entidade privada, em regime de
parceria público privada, no âmbito dos quais lhes são transferidos os
riscos, tanto tecnológicos e operacionais, com os quais se encontram mais
familiarizados e em infraestruturas em que existem lacunas por parte do
Estado13.
Perante a lei Portuguesa a designação PPP define-se por um contrato, por via dos quais
as entidades privadas se responsabilizam de uma forma duradoura perante um parceiro
público a realizar uma atividade com o objetivo de defender o interesse público. A
entidade privada responsabiliza-se pelo financiamento, investimento e exploração em
completo ou numa parte conforme o acordado no contrato celebrado.
Efetuando uma análise do modelo das PPP em Portugal conclui-se que houve um grande
avanço a nível de infraestruturas, mas por outro lado, a experiência portuguesa revela um
retrocesso devido aos inúmeros equívocos efetuados, que servirão como alerta para outras
nações que pretendam implementar o modelo das PPP.
2.1.2.5.2. PROJETOS REALIZADOS E RESULTADOS
2.1.2.5.2.1. SETOR RODOVIÁRIO
2.1.2.5.2.1.1. ANÁLISE E OBSERVAÇÕES
13 In: http://opj.ces.uc.pt/pdf/rel_parcerias_publico_privadas_justica.pdf Data de acesso: 20
Abril 2011.
As PPP e os processos tradicionais de contratação pura: Vantagens e Desvantangens
_______________________________________________________________________________
20
A história das parceiras no setor rodoviário, no aspeto das concessões, inicia em 1972 com
a constituição da BRISA. Posteriormente, nacionalizada (25 de Abril de 1974), para mais
recentemente (entre 1997 e 1999) ser reprivatizada. Durante este trajeto, ganhou o
concurso das Autoestradas do Norte em 1985 e beneficiou de sucessivas revisões
contratuais.
Em 1994, é adjudicada a concessão para travessias do Rio Tejo à Lusoponte. A
preparação do programa de concessões em pacote surge em 1996, sendo os primeiros
passos formais a darem-se com a publicação do Decreto-Lei n.º 9/97, de 10 de Janeiro,
relativo às concessões com portagem, e o Decreto-Lei n.º 267/97, de 2 de Outubro, das
concessões SCUT14, sendo previamente sem custos para o utilizador. (Marques, 2008).
As normas ao longo do tempo foram sofrendo alterações, de forma a conter novas
concessões ou a alterar outras anteriormente aprovadas. As experiências com as
concessões rodoviárias tipo SCUT são emblemáticas e constituem uma clara ideia da
complexidade dos procedimentos do programa e dos cuidados a ter na sua correcta
implementação.
Apesar do modelo de PPP no formato de SCUT se possa justificar perante um serviço
público, o modelo em Portugal acabou por se transformar num investimento com um
desiquilíbrio fiscal que permitiu a construção de bons e rápidos acessos entre pontos
importantes, mas por outro lado com encargos financeiros bastantes elevados que
predominarão nos próximos 25 anos.
De acordo os dados do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações –
MOPTC em 2003, o modelo SCUT de Parceria Público Privada no país revelou-se
injusto, devido a algumas localidades interceptadas pelas autoestradas SCUT registaram
níveis de desenvolvimento elevados comparativamente a outras servidas por auto-
estradas com portagens é ineficiente, visto que o programa de concessões SCUT já criou
a possibilidade de encargos extraordinários para o Estado de cerca de 1,1 mil milhões de
euros15.
As concessionárias pelo seu direito acumulam grande parte dos encargos devido aos
reequilíbrios financeiros exigidos sempre que algum contra-tempo provoque o aumento
14 Uma Scut é uma auto-estrada em regime de portagens virtuais, cujos os custos são suportados
pelo Estado Português. Este conceito de Scut, foi introduzido em Portugal em 1997, pelo governo
de Eng.º António Guterres, pela mão do Ministro do Equipamento Social, Eng.º João Cravinho.
15Conforme projeções do Ministério da Obras Públicas, Transportes e Comunicações de Portugal –
MOPTC.
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custo de construção ou exploração da área concessionada. Grande parte destes custos
poderiam serem anulados caso a aprovação do estudo de impacto ambiental tivesse sido
realizada antes do lançamento das licitações.
No ano de 2005, os encargos com as concessões SCUT estimavam-se em 521 milhões de
euros, repartidos entre remuneração (273), desapropriações (160) e reequilíbrios
financeiros (88). Entre 2008 e 2023, o valor médio dos encargos anuais poderá atingir os
700 milhões de euros conforme o documento publicado pelo MOPTC.
Com estes valores o setor político português conclui a inviabilidade do modelo
apresentado e estruturado até a altura. De forma a corrigir os erros efetuados no passado,
elabora um diagnóstico das causas encontrando os erros efetuados, ou seja:
 Lançamento de autoestradas tipo SCUT em número excessivo num curto
espaço de tempo, dado o volume de investimento necessário face aos
recursos financeiros disponíveis;
 Incorrecta repartição dos riscos do projeto entre o Estado e as entidades
privadas;
 Falta de preparação e quantificação da cobertura de riscos e ausência
contratual da possibilidade de cobrança de portagens.
2.1.2.5.2.1.2. ESTUDO DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS E SEUS ASPETOS CRÍTICOS
Para se ter uma ideia da dimensão do problema deste modelo não executado da forma
mais rentável, em 1997, o programa SCUT previa o lançamento de seis autoestradas
(uma sétima foi pouco depois acrescentada ao programa), tendo um custo de construção
previsto de 1,34 mil milhões de euros. Após a execução do projeto e contabilizando as
alterações aos projetos iniciais e os reequilíbrios financeiros já solicitados, o custo de
construção estimado aproximam-se dos 3,68 mil milhões de euros, isto é, cerca de 175%
mais do que o previsto inicialmente.
Para solucionar o problema, o Estado Português a partir de 2010, tem apostado na
introdução de portagens nas autoestradas tipo SCUT, enquadrando-se assim na defesa do
princípio do utilizador-pagador, respeitando os critérios de equidade, justiça e
racionalidade. A introdução de portagens visa acumular verbas orçamentárias apostando
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na conservação e a segurança das estradas, construção ou melhoramento de vias
alternativas e a continuidade do Plano Rodoviário Nacional.
Nas concessões rodoviárias os problemas existentes tiveram origem a partir de três tipos
de fatores, tais como, os reequilíbrios financeiros que por sua vez geraram encargos
adicionais para o Estado, os princípios de contratação prejudicados e o controlo e
fiscalização das concessões debilitadas.
No quadro seguinte apresenta-se a informação geral relativamente a cada uma das
concessões rodoviárias efectuadas em Portugal até 200716 , podendo assim averiguar a
quantidade exagerada de traçados definidos pelo Estado, que provocou o melhoramento
dos traçados e acessos, mas por outro lado um endividamento público com contornos
graves para a economia do País.
Quadro 4 – Concessões Rodoviárias efectuadas em Portugal
16 Refira-se que em 2007 foi lançado um conjunto significativo de novas PPP rodoviárias, estando
previstas para 2008 o lançamento de nonas parcerias que permitem quase concluir o Plano
Rodoviário Nacional (PRN2000).
Concessão Concessionária
Extensão (Km) Investimento em
construção (M€)A contratar Contratada
BRISA Brisa 1089 1285*
Travessia do Tejo LUSOPONTE 24 925
Norte AENOR 166 350
Oeste AE do Atlântico 167 839
SCUT Beira Interior SCUTvias 178 438
SCUT Interior Norte NorSCUT 155 499
SCUT Algarve EuroSCUT 129 243
SCUT Costa de
Prata
LusoSCUT 105 298
SCUT Grande Porto LusoSCUT 72 465
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*Investimentos da BRISA reportam apenas ao período entre 1999 a 2007.
Fonte: Rui Cunha Marques, Duarte Silva, Revista de Estudos Politécnicos, 2008, Vol VI, nº 10,
033-050
A origem dos atrasos na sua execução ou os erros efetuados assenta na ausência
atempada da avaliação ambiental, em causas políticas, nas expropriações, na fraca
preparação técnica dos concursos, no processo de aprendizagem não rentabilizado e nas
insuficiências na organização dos serviços do Estado:
Concessão Concessionária
Extensão (Km) Investimento em
construção (M€)
A contratar Contratada Aa
SCUT Beiras Litoral
e Alta
LusoSCUT 176 753
SCUT do Norte
Litoral
EuroSCUT 115 228
Litoral Centro Brisal 105 440
Malveira-Ericeira Mafratlântico 28 128
Grande Lisboa - 104 143
Douro Litoral - 121 641
Lisboa Norte - 27 165
Baixo Tejo 25 75
Circular de Leiria 10 60
IP3/IC12 170 825
Túnel do Marão 30 370
Alto Alentejo 50 125
Baixo Aletejo 116 305
Totais 22 concessões 653 2509 9600
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a) Avaliação ambiental - Inicialmente o lançamento de concursos sem a aprovação
ambiental era um fato conhecido e alertado como sendo um risco, mas devido aos
apertados calendários políticos, as entidades competentes optaram por avançar
nesses moldes. Este fato teve incidência na concessão norte (portagens) e nas
concessões SCUT do interior norte e do norte litoral, para tal não se voltar a
repetir foi instituída uma medida através de uma via legislativa, em 2000, que
pressupõem que antes do lançamento da PPP é necessário obter uma Declaração
de Impacto Ambiental – (DIA).
b) Causas políticas - Após a falta da aprovação ambiental, a introdução de
alterações unilaterais aos contratos, por razões simplesmente políticas, levantou
contestação por parte das concessionárias. Nesta categoria, salientam-se as
instruções para construção de nós de ligação suplementares aos preconizados
contratualmente, que se tornaram quase habituais, e as modificações impostas a
traçados já aprovados ambientalmente (Marques R., 2008). Estas modificações
têm como exemplo nas concessões SCUT da Costa de Prata (Estarreja) e das
beiras litoral e alta, na transição da Zona de Viseu, em que se prevê avultados
pedidos de compensação por parte das concessionárias.
c) Expropriações - O risco de expropriações foi a ocorrência que mais comprometeu
o programa de concessão rodoviária arrecadando muitos milhões de euros
relativos a reclamações de compensação perante os danos associados.
O problema surgiu quando, por questões de equilíbrio contratual, foi necessário
fixar contratualmente um prazo para a disponibilização de parcelas expropriadas.
Cedo se percebeu que o Estado não tinha capacidade para gerir tantos processos
em simultâneo com a pressão do prazo, acabando, no entanto, por serem postas a
concurso e adjudicadas oito concessões nestes termos (Marques et al. (2008)).
d) Fraca preparação técnica dos concursos - Relativamente aos estudos inicias para a
preparação do concurso, por vezes a falta da partilha de informação do organismo
responsável (Estradas de Portugal) não assegura um estudo adequado. A falta de
preparação técnica resultou na fraca capacidade de definir os requisitos técnicos
por parte dos concorrentes, havendo divergências perante a qualidade das
propostas apresentadas.
Em muitos casos, os estudos de base patenteados a concurso estavam ainda numa fase
incipiente. Noutros, em fase mais avançada, não foi assegurada a conveniente partilha de
informação dentro do organismo responsável (EP). O resultado foi a fraca capacidade em
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definir com rigor os requisitos técnicos a respeitar pelos concorrentes, levando a grande
divergência na qualidade técnica das propostas.
Os representantes do Estado acabaram por corrigir deficiências técnicas na fase de
negociação dos concursos, tendo como consequência que propostas finais apresentadas
tiveram alterações substanciais perante as propostas iniciais, pondo assim em causa os
princípios da contratação pública. Um exemplo que demonstra esta ocorrência foi a não
definição a priori dos nós de ligação a assegurar nas autoestradas, para que em fase de
negociação os concorrentes tivessem esse fator em consideração.
Relativamente às PPP os seus benefícios obtidos poderiam ter sido notórios. Tal não
aconteceu da forma prevista porque a sua implementação não foi da forma mais
adequada.
Para tal, uma das principais causas diz respeito às interferências políticas na introdução
das PPP. Para que tal não ocorra devem ser inseridas regras nos contratos de forma a
dificultar a inserção discriminatória de alterações nas condições das concessões pelo
Estado, tal como obrigar por parte das concessionárias a procedimentos de contratação
concursal a partir do momento em que as alterações sejam necessárias.
Perante as advertências apresentadas, de certa forma é necessário desenvolver estudos
detalhados de forma a assegurar um nível de conhecimento confortável aos agentes
públicos que permita reduzir os riscos de conceção favorecendo uma melhor preparação
das propostas.
A flexibilidade do projeto facultada aos parceiros privados e o planeamento físico por
parte do setor público deve conter os requisitos técnicos mínimos que devem ser
respeitados pelos concorrentes de forma fixa e imperativa. Portanto deverá existir uma
maior cooperação e esforço por parte dos diversos stakeholders.
Em relação ao modelo de PPP, nega-se a ideia de passar-se a gestão de serviços públicos
para a responsabilidade privada. Na verdade a gestão é delegada para o setor privado,
mas a responsabilidade não é de todo delegável, isto é, o Estado é sempre responsável
perante o cidadão e das funções de fiscalização, controlo e supervisão. O Estado tem de
assumir esse papel previamente contratando uma entidade para a atividade de gestão de
contratos que seja responsável e independente de forma a desempenhar um papel
puramente técnico.
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Por último, saliente-se que o comparador do setor público (CSP)17 não foi em nenhum
caso estimado, prejudicando a eficácia das PPP, devendo, como tal, ser previamente
determinado para a realização de futuras PPP.
Em 2009, registaram-se novos investimentos em PPP e o setor rodoviário representa 74%
dos novos investimentos. (Noronha, 2010).
«Os novos investimentos, contemplados nos contratos celebrados em 2009, representam
um acréscimo de 1.649 milhões de euros face ao exercício anterior», refere o relatório das
PPP publicado pela Direcção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF, 2010). Perante o
documento, as áreas da Saúde e do Ambiente representam 15% e 11% do investimento
total. Os encargos totais em PPP suportados diretamente pelo Estado (ou através da
Estradas de Portugal), em 2009, atingiram os 840 milhões de euros, 5% abaixo do
previsto para o respetivo período, segundo o relatório18.
2.1.2.5.2.1.3. ATUALIDADES
Após a análise dos projetos de concessão rodoviária e os seus respetivos
desenvolvimentos perante o modelo de PPP, em 2011 após a demissão do Governo
liderado pelo Ministro José Sócrates, a economia Portuguesa encontra-se a um nível
preocupante. Portugal vê-se assim obrigado a equilibrar a sua economia. Para tal a
União Europeia resgata a economia Portuguesa através da injeção de capital com o
objetivo de equilibrar uma economia completamente endividada em todos os setores.
De acordo com o Memorando de Entendimento da Troika, constituída pela Comissão
Europeia, o Banco Central Europeu (BCE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), o
Governo terá de suspender a concretização de novas PPP, o novo aeroporto de Lisboa
não contará com fundos públicos e a linha de alta velocidade ferroviária Lisboa-Porto
será suspensa enquanto durar o programa de ajuda a Portugal.
«Iremos suspender a implementação de todas as novas parcerias público-privadas (PPP)
e grandes projetos de infraestruturas até que esteja feita uma avaliação detalhada da sua
exequibilidade», estas medidas constam do memorando de entendimento entre o
Governo e a Troika.19
17 Comparador do setor público tem como função analisar e verificar todos os tramos de um
projeto defendendo os interesses do Estado.
18 Jornal de Notícias - PT – 1 Agosto 2011
19 Diário Notícias – PT - 4 Maio 2011
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O memorando adianta que «não serão fornecidos fundos públicos ou garantias para a
construção do novo aeroporto de Lisboa», com construção prevista para o Campo de
Tiro de Alcochete.
No que respeita à alta velocidade ferroviária, o documento refere que «a linha Lisboa-
Porto será suspensa enquanto durar o programa» de resgate financeiro, ou seja, durante
os próximos três anos. A construção desta linha já tinha sido adiada para 2017 pelo
Governo agora demissionário. Ainda no âmbito das PPP, o Governo vai pedir assistência
técnica à União Europeia e ao Fundo Monetário Internacional (FMI) «para avaliar, pelo
menos, as 20 PPP mais significativas, incluindo as principais PPP da Estradas de
Portugal».
O Governo terá também de “melhorar substancialmente os relatórios sobre as PPP para
reforçar os mecanismos de monitorização” e, a partir de 2012, os relatórios anuais sobre
as PPP terão de especificar todos os “cash –flows”20 futuros e as obrigações do Governo
nestes projetos.
Face às dificuldades económico-finaceiras de Portugal, ficou estbelecido que o Governo
não avançaria «para mais nenhuma PPP ou concessão, seja aos níveis da administração
pública local ou central, até que estes estudos e reformas legais e institucionais sejam
concluídos»21.
O saldo entre encargos e receitas líquidas com concessões rodoviárias deverá proporcionar
um saldo positivo de 43 mil milhões até 2048. As concessões rodoviárias vão gerar
receitas líquidas a partir de 2030 segundo o documento final referente ao Orçamento de
Estado para 2010.
Segundo as contas do Governo, entre 2030 e 2048, as diversas concessões SCUT e
concessões rodoviárias com portagens reais deverão gerar receitas para o Estado num
montante superior a 56 mil milhões de euros. Tendo em conta que os encargos previstos
nesse mesmo documento entre 2010 e 2030 deverão ascender a mais de 13 mil milhões de
euros, o saldo final no capítulo das PPP para concessões rodoviárias deverá gerar um
saldo positivo de cerca de 43 mil milhões de euros.
20 Cash-flow é um termo que se refere à quantidade de dinheiro que é recebido e pago por um
negócio durante um determinado período, por vezes associado a um projeto específico.
21 In: http://www1.ionline.pt/conteudo/120948--governo-e-troika-suspendem-novas-ppp-e-tgv-
lisboa-porto, 4 de Maio 2011 Data de acesso: 10 Maio 2011
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2.1.2.5.2.2. SETOR DA SAÚDE
2.1.2.5.2.2.1. ANÁLISE E OBSERVAÇÕES
O recurso às PPP enquadra-se na evolução contemporânea das funções do Estado, que
ultrapassaram o restrito círculo dos bens públicos tradicionais (ordem, segurança, justiça
e defesa externa) abrangendo atualatualmente diversas infraestruturas coletivas,
estabelecimentos de ensino, cuidados de saúde ou coberturas de segurança social.
De acordo com Jorge Abreu Simões (encarregado da chamada missão das Parcerias
Público-Privadas em 2004) o modelo de PPP que está a ser implementado em Portugal é
«um dos mais avançados do mundo»22.
O controlo de uma parte importante do setor público da saúde em Portugal é assegurado
por grandes grupos económicos privados através das parcerias público privadas. Ainda
não se consegue identificar se será este o modelo mais adequado para o desenvolvimento
da saúde ou se torna um retrocesso para o desenvolvimento do sistema e das
infraestruturas.
As profundas reformas do setor público realizadas nos países desenvolvidos consagraram
uma nova abordagem do setor público, em que a coordenação das atividades, a
supervisão e a execução de tarefas no setor público tende a ser garantida
preferencialmente através de contratos e do mercado.
O Estado acredita que a agregação de interesses e investimentos público e privado no
setor da saúde é uma das formas de efetivamente promover e assegurar o acesso de todos
os cidadãos à Saúde e que a gestão privada de unidades hospitalares públicas pode trazer
ganhos de eficiência e de qualidade ao setor público da Saúde.
Na área da saúde tem-se verificado que o modelo das PPP nem sempre é realizado de
forma a obter resultados finais que o justifiquem. Seguidamente será analisada
detalhadamente de forma a obter uma conclusão mais clara.
O Decreto-lei 185/2002, publicado em 20 agosto de 2002 veio regulamentar o modelo das
PPP na área da saúde, conforme o artº8 o contrato de gestão das PPP que declara «tem
por objeto principal assegurar as prestações de saúde promotoras, preventivas ou
terapêuticas correspondentes ao serviço de saúde» (nº1) e «pode ainda ter por objeto a
conceção, construção, financiamento, conservação e exploração do estabelecimento, ou de
parte funcionalmente autónoma». Efetuando uma análise, comprova-se neste ponto que o
22 In Vida Económica, Outubro de 2004. http://resistir.info/portugal/ppp_saude.html, Data de entrada:
20 Julho 2011
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Estado pode ceder todos os direitos de construção e gestão a uma empresa privada, bem
como a exploração da unidade de saúde.
No mesmo decreto no ponto nº1 do artº10 refere que «a entidade gestora deve oferecer
garantias de idoneidade, qualificação técnica e capacidade financeira que satisfaçam os
requisitos que forem fixados no programa».
As garantias requeridas neste disposto provocam à partida uma seleção baseada na
capacidade financeira de cada empresa de forma a satisfazer os requisitos impostos para
participar na parceria.
Separa-se, assim, a responsabilidade pelo fornecimento do serviço, que permanece pública,
do fornecimento em si mesmo que pode ser assegurado quer por entidades públicas quer
por privados sob variadas formas, desde a contratualização da atividade a EPE
(Entidade pública empresarial) até ao envolvimento expresso dos privados, seja através
do contracting-out de atividades específicas, seja através das PPP, conforme Mendes
(2011)23.
2.1.2.5.2.2.2. ESTUDO CRÍTICO
Comparando o modelo português de PPP com o modelo Inglês, as semelhanças entre
ambos são apenas a construção de infraestruturas e na logística. No modelo Inglês não
incluem na parceria a gestão clínica do setor privado, bem como a atualização e
renovação dos equipamentos tal como acontece no modelo Português.
Nos últimos 30 anos, o Estado decide e configura as atividades a realizar, sondando o
mercado ou internamente à administração procurar uma solução mais eficiente para as
concretizar. No setor da saúde, a evolução do SNS para a contratualização generalizada
da prestação de cuidados é exemplo deste fato.
O fato de o Estado português excluir-se desta responsabilidade, entregando-a ao setor
privado, faz com que a prestação de serviços e a renovação dos equipamentos não seja
gerida da mesma forma como se fosse gerida pelo Estado, e principalmente ser paga com
dinheiros públicos.
Na política de uma empresa privada o principal princípio é de minimizar as despesas de
forma a obter o maior lucro, de forma a maximizar a rentabilidade das aplicações dos
investidores. Para tal, as medidas a tomar são prolongar para além do período
23 In: http://www.economico.sapo.pt, 14 de Março 2011. Data de acesso: 13 de Abril 2011
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aconselhável os equipamentos, prolongando a sua utilização ou não os substituindo
quando aparecem equipamentos mais eficazes no tratamento ou identificação de doenças.
Os preços são fixados pelo governo perante uma negociação com o setor privado, pelo que
a entidade responsável pela gestão apenas consegue aumentar os lucros através da
redução dos custos, ou seja reduzindo de certa forma a qualidade da prestação do serviço
à população.
De certa forma, o modelo português apoiou-se no modelo Inglês apesar de este não incluir
a gestão dos serviços que provavelmente é, como foi explicado, um dos grandes erros
efetuados neste modelo em Portugal.
O Estado ao recorrer às PPP, tem como vantagens previstas em primeiro lugar obter
VfM, ou seja, uma relação ótima do custo de ciclo de vida e da qualidade dos serviços
públicos, a níveis que a produção tradicional não assegura. O VfM, resulta dos ganhos de
eficiência originados pelo envolvimento do setor privado, quer na construção e
manutenção dos ativos físicos, quer na produção e exploração do serviço inerentes.
A ferramenta fundamental da avaliação do VfM, baseia-se na determinação do Custo
Público Comparável (CPC) determinado como o valor atualizado líquido de todos os
cash-flows do ciclo de vida do projeto caso fosse executado no modelo de contratação
pública tradicional, o qual se relaciona aos valores atualizados líquidos dos pagamentos a
serem realizados pelo Estado considerados nas propostas dos concorrentes.
As PPP Saúde já adjudicadas foram especialmente cautelosas a este respeito. Na
verdade, as contratualizações das PPP de S. Brás de Alportel, Cascais, Braga, Loures e
Vila Franca de Xira garantiram um significativo ganho da proposta adjudicada
relativamente ao CCP, em todos os casos. O ganho é gerado pela maior eficiência da
gestão clínica privada que supera a desvantagem dos encargos financeiros decorrentes do
diferimento dos pagamentos pelo Estado na parceria infraestrutural para a construção do
hospital, quando relacionados com os encargos que o Estado teria de suportar em
empreitada tradicional.
Relativamente aos parceiros privados, a previsão de remuneração dos capitais
mobilizados, avaliada pelas taxas internas de rendibilidade de cada projeto, situa-se a
níveis competitivos com os mercados de aplicações alternativas. Perante as variações
objetivas substanciais de circunstâncias, que podem ocorrer no longo prazo de vigência de
cada contrato, podendo dar lugar à reposição do equilíbrio financeiro aos níveis de
rendibilidade contratualmente espectáveis, elas estão circunscritas sem ambiguidade,
devendo garantir a execução dos contratos.
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Nas PPP Saúde, ocorreu uma atenção especial na previsão de mecanismos de avaliação
regular do desempenho do parceiro privado e das penalizações proporcionais às falhas de
desempenho ocorridas, o que proporciona a disponibilização do serviço contratualizado
com máxima qualidade. A montante da avaliação do desempenho, como requisito
imprescindível da mesma, encontra-se a monitorização sem barreiras da atividade de
cada estabelecimento hospitalar.
Destaca-se que a avaliação do desempenho das PPP considera um sistema de informação
no setor de gestão pública de equivalente qualidade, para ter elementos de comparação e
de benchmarking24. Alguma da incerteza relativamente às PPP, observável dentro do
Sistema Nacional de Saúde (SNS), deve-se ao desconforto causado por todo este
escrutínio reforçado sobre a gestão de todo o sistema público de saúde.
2.1.2.5.2.2.3. PRINCÍPIO DE RISCOS
Para o êxito das PPP é fundamental, a avaliação e a repartição dos riscos entre os
setores público e privado em função da respetiva capacidade para os assumir. Nas PPP
no setor da saúde destacam-se os seguintes casos:
 Riscos de propriedade (disponibilidade e valor residual dos ativos):
partilhados, com uma duração limite de 30 anos, remuneração específica
relativa à disponibilidade do edifício e reversão final de todos os bens e
direitos para a entidade pública contratante sem encargos;
 Riscos de conceção/construção (inadequação funcional e derrapagens de
custos): fazem parte da responsabilidade do parceiro privado;
 Riscos de operação (manutenção dos ativos e níveis de desempenho): são
assumidos pelo parceiro privado, estando previstos incentivos e
penalidades nas remunerações das entidades gestoras do edifício e do
estabelecimento;
 Risco de procura (nível de utilização dos ativos): é transferido, estando a
remuneração da entidade gestora do estabelecimento dependente do
número de atos clínicos prestados, com a imposição de limites máximos
de produção por linha de atividade exceto no caso das urgências
(produção prevista acordada anualmente); a remuneração prevista é
24 Benchmarking «é simplesmente o método sistemático de procurar os melhores processos, as
idéias inovadoras e os procedimentos de operação mais eficazes que conduzam a um desempenho
superior» (Christopher E. Bogan).
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transferida por duodécimos para o parceiro sendo o acerto de contas
efetuado após cada exercício de exploração;
 Risco tecnológico (obsolescência): é transferido para o parceiro privado.
O prazo em que o parceiro privado se responsabiliza pela exploração de um projeto ou a
produção de um serviço deve ser estabelecido conforme a necessidade de garantir o
equilíbrio económico e financeiro de um projeto. Nas PPP Saúde, tal prazo foi dividido
em 30 anos para a construção e manutenção do edifício e 10 anos para a concessão da
exploração. Deste modo, assegura-se que a duração da relação de parceria não restringe
ou limita a livre concorrência essencial à garantia de amortização dos investimentos e a
uma remuneração razoável dos capitais investidos.
As PPP devem ter a possibilidade de evoluir de forma a acompanharem as modificações
do enquadramento macroeconómico ou tecnológico, tal como às exigências de interesse
geral. As modificações não enquadradas nos documentos contratuais, que tenha
possibilidade de surgir de uma PPP, apenas são admissíveis quando se tornam essenciais
devido a um acontecimento imprevisível, ou quando justificadas por razões de ordem,
segurança ou saúde pública - tal foi o caso da inclusão de cuidados aos doentes de SIDA
na PPP de Cascais, não prevista no perfil assistencial inicialmente definido para o
hospital. Fora destes casos específicos, qualquer modificação substancial que abranja o
objeto do contrato deve ser equiparada à celebração de um novo contrato implicando
novo concurso. Em Portugal esteve prevista o lançamento no modelo de PPP 10
hospitais, ou seja, dois serão novos hospitais os restantes vão substituir outros já
existentes. Os dois novos hospitais localizam-se em Loures e Sintra, os restantes situam-
se em Cascais, Vila Franca de Xira, Braga, Évora, Gaia, Póvoa/Vila do Conde, Algarve e
Guarda.
A qualidade técnica e a competitividade das propostas apresentadas pelo agrupamento
que a HPP Saúde íntegra foram plenamente reconhecidas no concurso para o novo
Hospital de Cascais e decisivos para o resultado, o qual deu a vitória ao projeto da HPP
Saúde. O Hospital de Cascais foi o primeiro hospital do SNS a ser concessionado e
construído em regime de PPP. No quadro seguinte considera destes novos hospitais as
populações que irão servir bem como a lotação de cada hospital.
Como demonstra o quadro, perante o modelo das PPP um quarto da população deverá
ser abrangida por estes Hospitais, sendo também que um quarto da população dependerá
de um grande grupo económico privado.
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Quadro 5 – População abrangida e número de camas de Hospitais no modelo PPP
HOSPITAIS A CONSTRUIR
EM PPP
População
abrangida
por Hospitais
PPP
Nº  camas
Hospitais
PPP
Percentagem
da população
total abrangida
por cada
Hospital PPP
Percentagem
do total de
camas de cada
Hospital PPP
1. Hospital de Loures 342.129 565 12,8% 12,5%
2. Hospital de Cascais 170.000 250 6,3% 5,5%
3. Hospital de Braga 274.000 780 10,2% 17,3%
4. Hospital de Sintra 215.000 230 8,0% 5,1%
5. Hospital de V. Franca
de Xira
220.000 520 8,2% 11,5%
6. Hospital Central do
Algarve
395.200 520 14,7% 11,5%
7. Hospital de Évora 460.000 420 17,1% 9,3%
8. Hospital da Guarda 180.000 360 6,7% 8,0%
9. Hospital de Gaia 288.748 620 10,8% 13,7%
10. Hospital da P.
Varzim/V. Conde
138.000 250 5,1% 5,5%
TOTAL 2.683.078 4.515 100,0% 100,0%
Fonte: “Público”, 25 Setembro 2004
Prevê-se portanto que num período reduzido de tempo, os grandes grupos económicos
privados obterão o controlo de uma parcela importante do setor público de saúde em
Portugal, fato que nunca tinham conseguido até a altura.
Por sua vez, a rigidez das estruturas hierárquicas da administração pública tradicional
torna-a incapaz de responder adequadamente a estas novas tarefas de serviço público, a
gestão clínica não é eficaz nem eficientemente garantido pelos mecanismos utilizados pela
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administração hierárquica de um sistema puramente normativo de direitos e deveres dos
cidadãos, logo a justificação de recorrer ao setor privado (Mendes, 2010). 25
Segundo a portaria nº718/2007, o Estado reservava 13.508 milhões de euros, mais IVA à
taxa legal, para oito procedimentos consursais até 2012 - dois na área infraestrutural,
dois na área jurídica, dois na área dos sistemas de informação, um na área financeira e
outro na da gestão clínica.
De acordo com dados fornecidos por Simões (2004) no seminário verificado na Escola
Nacional de Saúde Pública em 28 de Maio de 2004, só o custo do Hospital de Loures para
o OE, a valores atuais, seria de 800 milhões de euros, sendo 100 milhões referente às
infraestruturas hospitalares que seriam pagas pelo Estado durante 30 anos, e 700 milhões
de euros referente às prestações clínicas a pagar para um período de 10 anos, que poderia
depois ser renovado à semelhança do que sucedeu no Hospital Amadora-Sintra. É
evidente que a parte fundamental do negócio são as prestações de saúde.
Por exemplo, admitindo uma taxa de inflação média de 4% ao ano, os 800 milhões de
euros a preços atuais correspondem a 1.184 milhões de euros a preços de 2014.
No entanto, a importância a pagar pelo OE, mesmo a preços atuais, não serão apenas
800 milhões como constava do caderno de encargos, mas um valor que poderá ser ainda
superior como revelam os valores das propostas apresentadas pelos quatro grupos
privados que concorreram ao Hospital de Loures.
Tomando como base os valores da população que será abrangida pelos 10 hospitais PPP
constantes do quadro 5 — 2.683.078 habitantes — e o custo do Hospital de Loures para a
população a que se destina — 342.129 habitantes — aproxima-se que o custo dos
contratos iniciais destes 10 Hospitais PPP para o Orçamento do Estado será certamente
superior a 7.000 milhões de euros a preços atuais, porque a preços de cada um dos anos
em que terá de ser pago cada uma das parcelas daquele valor será certamente muito
superior a este como foi apresentado na simulação realizada anteriormente para um valor
de apenas 800 milhões de euros.
O pagamento quer das infraestruturas a construir quer da prestação de cuidados de
saúde a realizar será feito fundamentalmente pelo Orçamento do Estado, assegurando-se
assim que os grupos privados escolhidos não corram riscos e tenham um lucro garantido.
25 Economista e prof. universitário. Presidente das Comissões de Avaliação das Propostas dos
Concursos das PPP relativas aos novos Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Algarve,
Hospitais de Cascais, Braga, Loures e Vila Franca de Xira. In:: http://www.economia.sapo.pt, 20
de Dezembro de 2010, Data de acesso: 20 Julho 2011
As PPP e os processos tradicionais de contratação pura: Vantagens e Desvantangens
_______________________________________________________________________________
35
E isto a começar pelo terreno em que serão implantados estes Hospitais PPP. Por
exemplo, no caso de Loures (e isto sucederá para todos os outros hospitais), a autarquia
teve de ceder gratuitamente um terreno com uma área de 166.000 m2 cujo valor se estima
em 15 milhões de euros.
Depois, e como já se referiu, os contratos que vão ser assinados – 30 anos para as infra-
estruturas e um de 10 anos, que poderá ser depois ainda renovado, para as prestações de
saúde – garantem um mercado certo e seguro durante um longo período de tempo que
nenhum outro fornecedor privado tem.
De acordo com o encarregado da Missão Parcerias Público-Privados da Saúde, as
infraestruturas serão pagas pelo Estado durante 30 anos, e o valor anual a pagar pelo
Estado ao chamado operador das instalações hospitalares será constituída por duas
parcelas: uma fixa e outra variável que será revista anualmente com base no Índice de
Preços no Consumidor. Desta forma garante-se que o lucro do privado não seja alterado
pela inflação.
Relativamente à remuneração do Operador Clínico, ou seja, em relação aos serviços
clínicos a prestar à população, o valor a pagar pelo Estado durante 10 anos, período este
que poderá ser renovado como sucedeu no Hospital Amadora-Sintra; repetindo, o
pagamento ao privado terá como base um preço por tipo de prestação realizada
(internamento, urgência, consulta externa, hospital de dia, atos específicos, etc.), preço
esse por prestação que será atualizado todos os anos de forma também a evitar que seja
corroído pela inflação, preço esse que depois será multiplicado pela quantidade de
prestações de saúde realizadas pelo Hospital PPP.
Finalmente, para além de ser um negócio lucrativo é também um negócio seguro por ser
garantido fundamentalmente pelo Orçamento do Estado. As PPP no setor da saúde não
têm sofrido contestação notória à oportunidade dos novos hospitais, previstos nesse
formato para o futuro próximo.
2.1.2.5.2.2.4. PARTILHA DOS RISCOS (DESAFIOS COLOCADOS PELAS PPP AO SETOR
PÚBLICO)
A ressalva do VfM e da transferência ótima de riscos para o setor privado desafiam o
setor público, quando se transfere a operacionalização das PPP e a gestão dos respetivos
contratos, relativamente aos seguintes aspetos:
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 Monitorização da exploração do serviço: a ser exercida pela entidade
pública contratante sobre toda a informação de gestão, a todo o tempo;
 Remuneração do parceiro privado: o preço fixo em termos reais e
condições económicas constantes dos serviços prestado, em horizonte
temporal dilatado, é um elemento fundamental da decisão de adjudicação
de uma PPP, estando na origem de uma transferência de risco completa
do setor público para o setor privado;
 Renegociação contratual: pode haver uma tendência excessiva para
renegociar os compromissos inicialmente assumidos, devido à longa
duração dos contratos, à alteração de políticas públicas e outros fatores
de contexto incontroláveis, implicando alguns riscos de descontrolo
financeiro da execução do contrato;
 Estrutura pública permanente de acompanhamento dos contratos de
PPP: é decisiva a ação de um corpo de representantes do setor público,
dominando as competências técnicas necessárias ao acompanhamento da
execução dos contratos e adequadamente salvaguardados os riscos de
captura pelos interesses privados;
 Auditorias internas e externas: formas de prestação de contas que
garantem a transparência e a qualidade das decisões na formação e na
execução dos contratos.
As PPP Saúde são uma ferramenta desenvolvida com grande exatidão, de forma a
corresponder às necessidade de modernização da área hospitalar do SNS a qualidade dos
cuidados a prestar com um controlo de custos. Contudo, em contratos de longa duração,
a realização de tal objetivo não está assegurado completamente na total vigência do
contrato. Depende, da maneira como o Estado se consegue organizar para efetuar a
parceria com o privado, conforme Mendes. Os custos com as PPP na Saúde vão
aumentar 35% a partir de 2011 para 232 milhões de euros. De acordo com a Conta Geral
do Estado, em 2010 os encargos com as parcerias na área da saúde ascenderam a 172
milhões de euros, prevendo-se para 2011 «um incremento de 35%».
Para o aumento da despesa assume particular relevância os encargos com os novos
hospitais de Cascais, Braga e Vila Franca de Xira, refere o documento da
responsabilidade do Ministério das Finanças. De acordo com o documento, no final de
2010 encontravam-se ainda em concurso dois hospitais em regime de PPP: Hospital
Lisboa Oriental e Hospital Central do Algarve. O primeiro, com um investimento de 315
milhões de euros, encontra-se em fase final de adjudicação. A instituição de saúde
algarvia, que vai custar 217 milhões, já está em negociação final. Estes dois hospitais são
uma PPP de segunda vaga, isto é, caberá aos consórcios privados apenas a sua
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construção. A gestão clínica ficará, para já, a cargo do Estado. Contudo, o programa do
novo Governo prevê um regresso da gestão dos hospitais do SNS pelos privados.26
2.1.2.5.2.3 SETOR DA ÁGUA
2.1.2.5.2.3.1 ANÁLISE E OBSERVAÇÕES
A gestão dos serviços de água e das águas residuais (SAAR) era da responsabilidade
exclusiva da administração local. Após o decreto-lei n.º 372/93, alterou essa realidade
permitindo que as entidades privadas fossem incluídas no setor da atividade das águas.
Desta norma sobressai o regime jurídico de exploração e gestão dos sistemas municipais
na captação, tratamento e posterior distribuição de água para benefício público, bem
como a recolha, tratamento e rejeição de efluentes.
Neste Diploma o Estado possibilita a concessão (sem concurso) da exploração e gestão
das redes municipais de entidade pública, a representantes de natureza empresarial ou a
empresas de capital maioritariamente público, bem como a concessão pelos municípios
(sujeita a concurso público) da gestão e exploração dos sistemas municipais a empresas,
sem contemplar à titularidade dos seus capitais, e a associações de utilizadores. O
Decreto-Lei n.º 147/95 regulamentou o regime jurídico da concessão dos sistemas
municipais.
Com a imposição da Lei n.º 58/98 em 1998, tornou-se possível que os serviços fossem em
regime direto ou indireto (serviços municipais e municipalizados) em empresas
municipais. Podem ser concretizadas em três modelos:
 Empresa municipal pura, que se baseia numa empresa municipal de capitais
exclusivamente municipais
 Numa associação de vários municipios
 Uma parceria de natureza pública ou privada não podendo o capital ser
maioritário.
Posteriormente esta lei sofreu uma modificação pela lei do Setor empresarial (Lei nº. 53
de 29 de Dezembro de 2006) em que dita a realização de um concurso público com o
objetivo de adjudicar um parceiro privado e a possibilidade de uma entidade privada
deter o capital da entidade de uma forma prioritária, apesar de o controlo continuar na
posse dos municípios.
26 In: www.economico.sapo.pt , 10 de Julho 2011, Catarina Duarte. Data de acesso: 30 Maio 2011.
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A criação do Instituto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR) tem como critérios
assegurar a qualidade dos serviços prestados, com o objetivo de supervisionar e garantir a
gestão do setor.
O IRAR realiza funções relativamente às SAAR, que se encontram concessionados na
preparação do concurso, contrato e avaliação da qualidade do serviço sem incluir o
estabelecimento de honorários de serviço. O IRAR apenas pode interferir neste processo
caso seja necessário efectuar um equilíbrio económico-financeiro.
O IRAR baseia-se no modelo sunshine da regulação da qualidade de serviço efectuando
uma comparação e desenvolvimento do desempenho do serviço de água e de águas
residuais concessionários. Para tal, o IRAR apoia-se num conjunto de indicadores de
desempenho com recurso ao instrumento de benchmarking que retrata a classificação
através de bolas verdes, amarelas e vermelhas conforme o desempenho evidenciado pelas
entidades gestoras conforme demonstra Marques e Witte (2008).
2.1.2.5.2.3.2. EXPERIÊNCIAS DE PPP NO SETOR DA ÁGUA
Em Portugal, no setor da água, as parcerias podem ser aplicadas através de dois
métodos, ou seja através de concessões (PPP do tipo puramente contratual) ou de
constituição de empresas mistas (PPP do tipo institucionalizado).
Nas PPP do tipo contratual, até Dezembro de 2007, em Portugal foram realizados 31
concursos de concessão de sistemas municipais de água e de águas residual,
correspondendo a 2,0 milhões de habitantes, quase 19 % do total da população residente
para o abastecimento de água e 16 % para o saneamento de águas residuais. Nessa data
tinham entrado em funcionamento 24 sistemas (próximo de 1,8 milhões de habitantes).
Nos últimos anos, a modalidade de PPP referente à constituição de empresas de capitais
mistos (PPP do tipo institucionalizado) tem ganho destaque crescente. Incluem-se em
empresas municipais (capital maioritário do munícipio), englobam um sócio maioritário
de caractér privado. Em Dezembro de 2007 já tinham sido implementadas 3 empresas e 1
em fase final de adjudicação e outras 2 em concurso, englobando cerca de 500 000
habitantes no total. Após esta implementação, outras entidades anunciaram a opção por
este modelo, encontrando-se em fase de preparação do concurso. Efectuando uma análise
das parcerias implementadas no setor da água, se forem correctamente instituídas e
inspeccionadas prevem-se num modelo eficaz na medida de cumprir a prestação de
serviços públicos.
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Contudo, no caso de uma deficiente redação do contrato e que não sejam criadas
condições para a competição para o acesso ao mercado ou a responsabilidade por parte
do Estado não sejam cumpridas influenciando a manutenção e melhoria da qualidade do
serviço este modelo de PPP em relação às concessões pode-se tornar numa solução
prejudicial.
Quadro 6 - Sistemas municipais (“baixa”) concessionado
Sistema Atribuições População Empresa Início Período
Mafra Água 54 358 CGE de Mafra 1995 25
Fafe Água 52 757 Indáqua Fafe 1996 25
Ourém Água 46 216 CGE de Ourém 1996 25
Setúbal Água esaneamento 113 934 Águas do Sado 1997 25
Planalto Beirão Água 77 017 Águas do Planalto 1997 15
Figueira da Foz Água esanemaneto 62 601 Águas da Figueira 1997 25
Batalha Água 15 002 Águas do Lena 1997 15
Trancoso Água esaneamento 10 889 Águas do Teja 1997 25
Santo Tirso Água 72 416 Indáqua S. Tirso 1999 25
Sta. M.ª da Feira Água esaneamento 135 964 Indáqua Feira 1999 35
Valongo Água esaneamento 88 005 Água de Valongo 2000 30
Paredes Água esaneamento 83 376 SBPAR 2000 30
Alcanena Água esaneamento 14 600 Luságua Alcalena 2001 15
Carrazeda Água esaneamento 7 642 Águas de Carrazeda 2001 30
Cascais Água esaneamento
170 683
Águas de Cascais 2001 25
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Sistema Atribuições População Empresa Início Período
Gondomar Água esaneamento 164 096 Águas de Gondomar 2002 25
Alenquer Água esaneamento 39 180 Águas de Alenquer 2003 25
Paços de Ferreira Água esaneamento 52 985 AGS P. Ferreira 2004 35
Barcelos Água esaneamento 122 096 Águas de Barcelos 2004 30
Marco de
Canavezes
Água e
saneamento 52 419 Águas de Marco 2005 35
Matosinhos Água esaneamento 167 026 Indáqua Matosinhos 2007 25
Vila do Conde Água esaneamento 74 391 Indáqua V. Conde 2007 40
Abrantes Água esaneamento 42 235 Abrantagua 2007 25
Campo Maior Água esaneamento 8 387 Áqualia C. Maior 2007 30
Outros sistemas já adjudicados: Elvas
Outros sistemas em fase final de adjudicação: Azambuja
Outros sistemas cujo concurso foi anulado: Vila Real, Penafiel, Lousada, Póvoa de Varzim, Tavira e Espinho
*Censos 2001 (INÉ)
Fonte: Rui Cunha Marques e Duarte Silva, Revista de Estudos Politécnicos, 2008, Vol VI, nº 10,
033-050
O formato das PPP referente às concessões em Portugal o balanço é positivo, apesar de
nos 24 sistemas concessionados existirem exemplos em que o modelo não foi bem
conseguido.
O IRAR como entidade reguladora por vezes contém deficiências no seu funcionamento
numa fase preparatória. Com o decorrer de procedimentos e resultados ao longo do
tempo essa situação tem invertido através do sistema de comparação e publicitação da
atividade das entidades gestoras concessionárias.
O serviço de abastecimento de água no modelo de PPP em Portugal apresenta custos
mais elevados, apesar de apresentar uma melhor qualidade. Tal resultado comprova-se
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por um estudo realizado pela AEPSA (Associação das Empresas Portuguesas para o
Setor do Ambiente) ao modelo de PPP nos SMA (Serviços Municipais de Água) e de
águas residuais (SMAR) que abrange um total de um quarto dos contratos no setor das
águas realizados em Portugal.
Perante o documento, nos modelos de gestão em PPP, os custos suportados pelos
utilizadores são 30% (no caso dos consumos médios anuais de 120 m3) e 17% (180 m3)
superiores aos resultados das restantes entidades gestoras, como as integradas nos
serviços municipais.
Conforme a AEPSA, esse aumento resulta das exigências cada vez maiores na prestação
de um serviço de qualidade por parte destas unidades, bem como pelo fato de as PPP
estarem em fase de investimentos e de melhoramento dos sistemas de produção.
Contudo a associação recorda que «os municípios que adoptaram esta modalidade de
contratação pública normalmente recorreram à mesma em situação de desespero por
apresentarem problemas graves», sendo também um fator que contribui para custos mais
elevados.
No entanto, o estudo efetuado comprova que relativamente ao controle das perdas
(volume de água não faturado), as entidades gestoras mais eficientes são as PPP que
registam um valor inferior a 9%, ao contrário dos serviços municipais que registam
valores próximos dos 38%, ou seja bem menos eficientes. Um quarto das PPP negoceia
reposição do equilíbrio económico-financeiro.
Os contratos de gestão dos SMA e SMAR relativamente a PPP abrangem 21% da
população portuguesa. Neste momento, não há conhecimento dos reequilíbrios financeiros
já realizados, a APSAE revela que das 32 PPP existentes, 8 delas se encontram em
processo de negociação devido à reposição do equilíbrio económico-financeiro. Uma
situação que, segundo o estudo, «está prevista quando se alterem significativamente as
condições de exploração do sistema ou sistemas concessionados, por determinação do
concedente ou por modificação das normas legais e regulamentares em vigor à data da
concessão».
Essa reposição pode ser realizada através da modificação do prazo previsto para a
parceria, o aumento ou redução de obrigações de natureza pecuniária, atribuição de uma
compensação direta e/ou através da combinação destas possibilidades.
O estudo pressupõe que nas condições da reposição do equilíbrio económico-financeiro, as
cláusulas destes contratos «devem assegurar a partilha adequada dos riscos» e «o
comprador público deve também ser sempre estimado».
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«Embora o custo tenha aumentado (sobretudo pela eliminação dos preços políticos), o
balanço da implementação das PPP é francamente positivo», afirma a AEPSA nas
conclusões do estudo, realçando, no entanto, que «os seus benefícios poderiam ser ainda
maiores». Para a Associação, «os ganhos com as PPP poderiam ser superiores e,
sobretudo, geradores de mais parcerias neste setor».
Na opinião da AEPSA, deve existir «uma maior sensibilização junto dos municípios,
alertando para as vantagens da sua associação e do lançamento de projetos supra-
municipais» conforme Névia Vitorino27.
2.1.3. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO E JURÍDICO
Dado este modelo não ser um fenómeno recente e graças à crescente afluência por parte
do setor público nesta forma de cooperação, comprova-se essencial abranger a evolução
dos meios legislativos, formas de promoção, desenvolvimento e partilha de conhecimentos
relativos às PPP. Neste capítulo descreve-se as principais leis em vigor, das instituições e
de outras formas de promoção das PPP existentes.
2.1.3.1. LEGISLAÇÃO
Neste sub-capítulo aborda-se o tema das PPP perante o seu enquadramento legal ao
nível do direito comunitário, bem como outras formas de promoção, desenvolvimento e
orientações ocorrentes pela União Europeia.
Conforme a Comissão das Comunidades Europeias (CCE, 2004), as PPP a nível
comunitário não se encontravam definidas. Esta forma de cooperação entre dois setores
distintos apesar de não ser recente, tem atingido o seu nível máximo na última década,
sendo desenvolvida em domínios da entidade pública. Este acréscimo perante o modelo
de PPP explica-se tendo como base diversos fatores, tais como as restrições orçamentais
com que os Estados-Membros enfrentam, recorrendo ao setor privado através de
financiamentos para o setor público. Outro fator é o fato de recorrer ao setor privado
beneficiando da sua experiência e dos modos de funcionamento no âmbito da vida
pública.
A evolução das PPP engloba-se no desenvolvimento geral do papel do Estado na sua
vertente económica, substituindo a sua função de operador direto para organizador e de
27 In: AmbienteOnline - 29/11/2010
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regulador para fiscalizador. A CCE (2004) reconheceu que as PPP podem ser uma
solução que favoreciam a execução de redes transeuropeias de transportes, contribuindo
para a solução de insuficiência e atraso, muitas vezes devido à escassez de investimentos
entre outros aspetos. Salienta ainda que o recurso ao modelo de PPP não se trata de uma
forma de apresentar uma solução excelente para a Entidade Pública que se vê privada
devido às restrições de carácter orçamental. Tais factos permitem analisar a crescente
importância considerada a nível Europeu no recurso às PPP, como solução para criar
determinadas infraestruturas na Europa num futuro próximo, num cenário de
abrandamento relativamente a investimentos públicos. No entanto alerta para o fato da
Legislação inerente a cooperação entre as duas partes, com a atenção especial para que
todo este processo não viole os princípios de transparência, igualdade de tratamento,
proporcionalidade e reconhecimento mútuo.
Em 2004 foram dados dois passos importantes a nível do direito comunitário com a
criação do “Livro Verde sobre as Parcerias Público Privadas” e o “Direito Comunitário
em Matéria de Contratos Públicos e Concessões” e através da Comissão das
Comunidades Europeias criando espaços para discussão dos temas, troca de experiências
e opiniões e promovendo um maior envolvimento das entidades interessadas nos assuntos
desta solução de cooperação entre duas partes.
Apesar de em 2004 não haver legislação específica, nesse mesmo ano foi dado um novo
passo com a publicação da Diretiva Europeia 2004/18/EC que expressa a legislação
regulamentar dos contratos de obras públicas e expressa uma nova modalidade de
negociação designada de Diálogo Concorrencial.
De acordo com Costa e Prudência (2004) a modalidade descrita possibilita em algumas
situações a negociação direta de propostas, modificando de alguma maneira a
inadequabilidade da legislação em vigor às características das PPP, visto que estas
apoiam a sua eficiente definição e estruturação em negociações de várias formas com os
parceiros privados.
Conforme a CCE (2005) 28 , em geral a opinião é unânime à tomada de uma posição
colectiva ao nível da Comunidade Europeia relativamente a assuntos sobre as PPP,
pretendendo assim a discussão de ideias obtendo  o resultado de boas práticas, sendo que
28 SEC(2005) 629, “Commission Staff Working Paper – Report on the public Consultation on the
green Paper on Public_private Partnerships and Community Law on Public Contrats ans
Concessions” . Este documento tem como objectivo reflector as ideias, opiniões e sugestões feitas,
tentando identificar as principais tendências, visões e precupações mencionadas nas várias
contribuições submetidas após a publicação do Livro Verde e das várias questões neste contidas.
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a maioria das contribuições apoiam a criação de uma agência Europeia dedicada às PPP,
um centro de excelência, um centro de documentação, bem como um observatório. Neste
documento as opiniões divergem, ou seja existe uma percentagem que discorda
relativamente à tomada de uma iniciativa que cubra aspetos, como regras gerais de
procedimentos aplicáveis, uma definição clara das PPP, princípios gerais e publicação
obrigatória em avanço dos convites para o concurso.
No tema das concessões, o documento demonstra que uma clara maioria é a favor da
tomada de iniciativas por parte da Comissão Europeia, com o objetivo de simplificar as
definições e as regras comunitárias envolvidas. Por fim, destaca-se a necessidade de
simplificar a nova modalidade de negociação conhecida por Diálogo Concorrencial e o
fato de uma maioria das contribuições se apresentar contra uma iniciativa da
Comunidade Europeia acerca do quadro contratual das PPP, e a necessidade de se
proporcionarem formas de incentivo às PPP de contribuição privada.
Por parte da Comunidade Europeia existe um elevado empenho na promoção e evolução
das PPP ao nível comunitário, sendo o Livro Verde um ponto de partida para outras
atividades ou procedimentos. Conforme CCE (2005b) documento que expressa as
escolhas políticas na sequência da consulta das PPP materializada pelo Livro Verde,
torna-se essencial desenvolver iniciativas de acompanhamento ao nível da adjudicação de
concessões e da constituição de empresas conjuntas por parceiros públicos e privados para
a prestação de serviços. Relacionando com o CCE (2005a) sugere-se uma iniciativa de
simplificar de forma objetiva o novo modelo de empreitada designado de Diálogo
Concorrencial, comprometendo-se a continuar o desenvolvimento de discussões acerca do
assunto e pensar no fato de existir uma parceria com o Banco Europeu de Investimentos,
de forma a criação de um Centro Europeu Especializado em PPP.
Ainda conforme a CCE (2005b), com base nos resultados obtidos pelas PPP, uma
desnecessidade de se proceder ao lançamento de uma nova legislação englobando o
conjunto das PPP contratuais, bem como a clarificação do quadro contratual das PPP a
nível Europeu. Em 2006 previa-se a criação de um documento explicativo sobre as
PPPI29. Conforme a CCE (2005) “Pensamos preparar o documento interpretativo sobre
PPPI no decurso de 2006. Durante esses anos, os serviços da Comissão precederão à
análise aprofundada dos impactos de uma possível iniciativa legislativa sobre concessões.
A decisão final de saber se esta medida deve ou não ser tomada e que forma deve assumir
depende dos resultados desta avaliação de impacto”.
29 PPPI – Parcerias Público Privadas Institucionalizadas, ou seja, PPP em que se funda uma
empresa de capitais públicos e privados.
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Das intenções previstas apenas se encontra disponível a comunicação interpretativa sobre
o Diálogo Concorrencial, European Commission (2005), tendo em 2008 a Comissão
Europeia publicado uma Comunicação Interpretativa sobre a Aplicação do Direito
Comunitário em Contratação Pública e Concessões às PPPI, CCE (2008).
Segundo a CCE (2010), as autoridades locais e regionais encontram-se a analisar cada
vez mais mecanismos de financiamento alternativos, nomeadamente as PPP, com o
intuito de financiar infraestruturas de banda larga. Estas soluções têm como objetivo
optimizar as sinergias resultantes da combinação de recursos financeiros dos setores
público e privado, bem como as competências destes, relativamente em matéria de
regulamentação e de investimentos de risco.
Para apoiar essas PPP, a UE e o BEI30 apresentaram, na Primavera de 2011, propostas
sobre o modo de mobilizar a competência do centro europeu especializado em PPP
(EPEC), um instrumento consultivo e de assistência técnica do BEI, co-financiado pelo
BEI e pelo orçamento da UE, e de canalizar os atuais e futuros fundos de assistência
técnica dos Estados-Membros e do orçamento da UE para a preparação de projetos.
Além disso, os promotores beneficiarão do conhecimento aprofundado que o BEI tem da
base tecnológica do setor e dos seus modelos de negócio, bem como da sua competência
na estruturação de operações financeiras multiparceiros complexas num contexto em
rápida mudança.
2.1.3.2. REGIME JURÍDICO DAS PPP
O modelo de PPP indica o desenvolvimento de projetos estruturantes e a criação de
encargos de médio ou longo prazo para o Estado, que podem perdurar por várias
décadas. As primeiras PPP apareceram, conforme Monteiro (2005) na área dos
transportes, mais propriamente nas autoestradas, caminhos-de-ferro e linhas de metro
com o financiamento de duas partes (privado e público), normalmente em forma de
concessão num período de 30 anos. Justifica-se assim a necessidade de um regime jurídico
especialmente orientado para assegurar o rigor e a exata ponderação dos custos e
benefícios das opções tomadas, bem como a respetiva articulação com as normas de
enquadramento orçamental (TC, 2006).
O regime jurídico das parcerias público privadas (RJPPP) estabelece-se através dos
diplomas DL nº 86/2003, com posterior alteração pelo DL n.º 141/2006, que tem como
objetivo definir as normas gerais aplicáveis à intervenção do Estado na definição,
30 Banco Europeu de Investimentos.
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conceção, preparação, concurso, adjudicação, alteração, fiscalização e acompanhamento
global das parcerias público privadas.
O Decreto-Lei nº 86/2003, de 26 de Abril, estabeleceu as características e as regras a que
devem obedecer o lançamento das PPP em Portugal.
Para além dos Decretos-Lei referentes às características e objetivos a definir por esta
forma de cooperação com o intuito de obter regalias entre as duas partes interessadas,
também foi criada uma unidade de PPP 31 tendo como objetivo ser um centro de
conhecimento e conselheiro do Ministério das Finanças. O quadro seguinte, apresenta os
diplomas em vigor relativamente a legislação das PPP.
Quadro 7 - Compilação da Legislação sobre PPP em Portugal, Parpública S.A.
Diploma Data dePublicação Âmbito Descrição adicional
Lei n.º
91/2001
20-08-2001 Lei de Enquadramento Orçamental Estabelece critérios que subordinavam
os investimentos em regime de
financiamento privado ou
de parceria à disciplina orçamental; as
despesas com
tais contratos devem ser especificadas
no Orçamento
de Estado, estruturadas por
programas, que por sua
vez, estarão sujeitos a uma avaliação
de racionalidade
financeira com base em programas
alternativos.
Decreto-
Lei n.º
86/2003
26-04-2003 Regime legal geral das PPP - Define
as normas gerais aplicáveis à
intervenção do Estado na definição,
conceção, preparação, concurso,
adjudicação,
alteração, fiscalização e
acompanhamento global das PPP
A opção PPP estará subordinada a
uma análise de
value for money da despesa pública
(confrontação
com o comparador público)
31 A unidade de PPP inclui-se na Parpública S.A., Sociedade Gestora de Participações Sociais de
capitais exclusivamente públicos, regida pelo D.L. 209/2000 de 2 de Setembro.
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Diploma Data dePublicação Âmbito Descrição adicional
Despacho
n.º 13
2008/2003
07-07-2003 Ao abrigo do disposto no n.º 2 do
artigo 6.º do DL 86/2003, é fixada
em 4% a taxa de desconto real a ser
usada na avaliação dos projetos de
PPP
Despacho
n.º 13
940/2003
17-07-2003 Atribui à Inspecção-Geral de
Finanças, quanto às matérias
económicas-financeiras, os poderes
de
fiscalização e controlo da execução
das PPP previstos no art. 12.º do
DL 86/2003
Despacho
Normativ
o n.º
35/2003
20-08-2003 Incumbe a PARPÚBLICA -
Participações Públicas (SGPS), S.
A., de prestar apoio ao Ministro das
Finanças no contexto dos
procedimentos de definição,
conceção, preparação, concurso,
adjudicação, alteração e
acompanhamento global das
PPP, reguladas no DL 86/2003
A Parpública é uma sociedade de
capitais exclusivamente públicos e
cujo objetivo social se resume a
atividades de directa prossecução do
interesse público. Os membros do seu
conselho de administração são
designados por Resolução do Conselho
de Ministros, sendo o Ministro das
Finanças o membro do Governo a
quem incumbe o exercício da função
accionista em relação a ela
Decreto-
Lei n.º
141/2006
27-07-2006 Altera o Decreto-Lei n.º 86/2003,
nomeadamente com vista a:
- promover uma melhor articulação
entre o Ministério das Finanças e as
tutelas setoriais;
- aumento das exigências de
transparência, rigor e controlo na
preparação e desenvolvimento das
PPP;
- clarificação do modelo de partilha
de risco;
- promover a flexibilização e a
eficiência na conceção das PPP.
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Diploma Data dePublicação Âmbito Descrição adicional
Decreto-
Lei n.º
141/2006
15-01-2007 Aprova a Lei das Finanças Locais
Despacho
n.º
936/07-
SETF
21-09-2007 Determina a constituição do
Gabinete de
Acompanhamento do Setor
Empresarial do Estado, das
Parcerias Público Privadas e das
Concessões (GASEPC), no seio da
Direcção Geral do Tesouro e
Finanças, com as competências
previstas no n.º 2 do artigo 5.o do
Decreto Regulamentar n.º 21/2007,
na
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º
273/2007, de 30 de Julho
Decreto-
Lei n.º
18/2008
29-01-2008 Código dos contratos públicos, que
distingue as modalidades de
concessão e de PPP, contrariando,
de certa forma, a legislação
comunitária existente neste
domínio.Sistematiza vários
documentos normativos, introduz
algumas novidades e mais valias
para a contratação pública em
Portugal. No que concerne às PPP
efectuapoucas alterações, remetendo
quase sempre para a regulação
setorial. Melhora ainda os
procedimentos de avaliação das
propostas e aumenta
atransparência ao mesmo tempo que
simplifica alguns processos,
conduzindo a resultados positivos
também no que concerne às PPP.
Art. 31.º - escolha do procedimento
em função do tipo
de contrato;Art.º 37.º - Decisão de
contratar nas
PPP;Art. 44.º (45.º) - Cadernos de
encargos relativos a
contratos de concessão (PPP);art. 67.º
- júri do
procedimento;art. 339º a 342º -
ececução e
modificação de PPP;art. 407.º e
seguintes -
concessões de obras públicas e de
serviços públicos
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Diploma Data dePublicação Âmbito Descrição adicional
Decreto-
Lei n.º
34/2009
06-02-2009 Estabelece medidas excepcionais de
contratação pública aplicáveis aos
procedimentos de concurso limitado
por prévia qualificação e de ajuste
directo
destinados à formação de contratos
de empreitada de obras públicas, de
concessão de obras públicas, de
locação ou aquisição de bens móveis
e de aquisição de serviços.
Decreto-
Lei n.º
110/2009
18-05-2009 Altera o Decreto-Lei n.º 380/2007
Decreto-
Lei n.º
380/2007
13-11-2007 O Estado atribuiu à EP – Estradas
de Portugal, S. A., a concessão do
financiamento, conceção, projeto,
construção, conservação, exploração,
requalificação e alargamento da rede
rodoviária nacional e aprovou as
bases dessa concessão, cuja minuta
foi aprovada pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 174-
A/2007, de 23 de Novembro
Decreto-
Lei n.º
185/2002
20-08-2002 Primeiro regime legal de PPP em
Portugal - Define os princípios e os
instrumentos para o estabelecimento
de parcerias em saúde, em regime de
gestão e financiamento privados,
entre o Ministério da Saúde ou
instituições e serviços integrados no
Serviço Nacional de Saúde e outras
entidades
Decreto
Regulame
ntar
n.º
10/2003
28-04-2003 Condições gerais dos procedimentos
prévios à celebração dos contratos
de gestão para o estabelecimento de
parcerias em saúde ao abrigo do
DL- 185/2002
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Diploma Data dePublicação Âmbito Descrição adicional
Decreto
Regulame
ntar
n.º
14/2003
30-06-2003 Caderno de encargos tipo dos
contratos de gestão que envolvam as
atividades de conceção, construção,
financiamento, conservação e
exploração de estabelecimentos
hospitalares
Fonte: Compilação da legislação sobre PPP em Portugal, RuralE.Evolution, CONFAGRI Lisboa,
20  de Setembro 2010.
Tendo suscitado questões em torno da repartição de riscos entre as partes, que constitui
uma das características marcantes das PPP, o Decreto-lei nº 141/2006, de 27 de Julho,
tem por objetivos fundamentais colmatar as fragilidades existentes no Decreto-lei nº
86/2003 que apenas vigorou num período de 3 anos.
As PPP32 respondem às diversas modalidades de envolvimento de entidades privadas em
projetos de interesse público, sendo definidas como «o contrato ou a união de contratos,
por via dos quais entidades privadas, designadas por parceiros privados, se obrigam, de
forma duradoura, perante um parceiro público, a assegurar o desenvolvimento de uma
atividade tendente à satisfação de uma necessidade colectiva, e em que o financiamento e
a responsabilidade pelo investimento e pela exploração incumbem, no todo ou em parte,
ao parceiro privado» (citado art. 2.º do DL 141/2006).
Mencionado no RJPPP apenas são considerados parceiros públicos:
 O Estado e entidades públicas estaduais;
 Os fundos e serviços autónomos;
 As entidades públicas empresariais;
Também podem ser considerados todas as parcerias em que o equivalente ao parceiro não
público seja uma empresa pública, uma cooperativa ou uma instituição privada sem fins
lucrativos.
32 As PPP são também designadas frequentemente pela sigla PPP/PFI – Parceria Público
Privada/Private Finance Initiative.
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Constituem finalidades essenciais das PPP o acréscimo de eficiência na afetação de
recursos públicos e a melhoria qualitativa e quantitativa do serviço, induzida por formas
de controlo eficazes que permitam a sua avaliação permanente por parte dos potenciais
utentes e do parceiro público (cf. art. 4.º do DL 141/2006).
Os principais instrumentos de regulação jurídica das relações de colaboração entre entes
públicos e entes privados são os seguintes:
 O contrato de concessão de obras públicas;
 O contrato de concessão de serviço público;
 O contrato de fornecimento contínuo;
 O contrato de prestação de serviços;
 O contrato de gestão.
O contrato de colaboração, quando estiver em causa a utilização de um estabelecimento
ou uma infraestrutura já existentes, pertencentes a outras entidades que não o parceiro
público.
Excluem-se do âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 141/2006:
 As empreitadas de obras públicas;
 Os arrendamentos
 Os contratos públicos de aprovisionamento
 Todas as PPP que envolvam, cumulativamente um encargo acumulado
atualizado inferior a 10 milhões de euros e um investimento inferior a 25
milhões de euros
 Todos os outros contratos de fornecimento de bens ou de prestação de
serviços, com prazo de duração igual ou inferior a três anos, que não
envolvam a assunção automática de obrigações para o parceiro público no
termo ou para além do termo do contrato.
Quando os modelos de PPP são promovidos por empresas públicas sob a forma
societária, deve-se ter atenção a algumas exigências materiais e princípios referidos no
Decreto-Lei nº 141/2006, sendo que o controlo é efetuado pelos Ministros das Finanças e
da tutela setorial e efetuados através da função acionista do Estado.
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A transferência de risco é um um aspeto bastante importante numa PPP. Os riscos a
serem assumidos pelas duas partes, podem ser geridos de forma mais ou menos eficiente,
isto é o risco de projeto e de construção; risco de derrapagens temporais e financeiras;
risco de integração; risco de procura; risco de exploração; risco financeiro.
Contudo, a transferência de risco entre ambas as partes numa PPP nem sempre se efetua
de uma forma bem nítida, pelo que a entidade pública deve ter atenção na execução dos
termos do contrato, sendo que estes devem ser claramente estabelecidos.
A partilha de riscos entre as entidades públicas e privadas deve estar claramente
identificada contratualmente e obedece aos seguintes princípios (art. 7.º do DL
141/2006):
 Os diferentes riscos inerentes à parceria devem ser repartidos entre as
partes de acordo com a sua capacidade de gerir esses mesmos riscos;
 O estabelecimento da parceria deverá implicar uma significativa e
efectiva transferência de risco para o setor privado;
 Deverá ser evitada a criação de riscos que não tenham adequada
justificação na redução significativa de outros riscos já existentes;
 Os riscos de insustentabilidade financeira da parceria, por causa não
imputável a incumprimento ou modificação unilateral do contrato
pelo parceiro público, ou a situação de força maior, devem ser, tanto
quanto possível, transferidos para o parceiro privado;
 Os riscos do Estado obtidos com a celebração de contratos de PPP
decorrem das cláusulas contratuais de reposição do equilíbrio
financeiro. Estas cláusulas previnem situações passíveis de
compensações pelo Estado, ou seja défices de tráfego numa
infraestrutura de transportes. Dada esta cláusula, as concessionárias
identificam as suas reservas de direito perante a necessidade de
reposição do equilíbrio financeiro33 dos respetivos contratos.
No RJPPP destaca-se a importância da análise da eficiência da despesa pública, mais
propriamente na consagração do princípio em que a opção PPP apenas se justifica
33 O equilíbrio financeiro baseia-se em previsões macro e microeconómicas constantes do
denominado Caso Base, que faz parte integrante dos respectivos contratos, sendo com referência a
este modelo financeiro que as concessionárias apuram os montantes reclamados em sede de
“reequilíbrio financeiro”.
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quando se revelar vantajosa em confronto com o comparador do setor público (TC,
2005).
Conforme a alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º do RJPPP refere a configuração de um modelo
de cooperação em que o parceiro público obtenha vantagens relativamente a formas
alternativas de alcançar os mesmos fins, avaliadas nos termos previstos no n.º 2 do artigo
19.º da lei de enquadramento orçamental (LEO) e que, simultaneamente, apresente para
os parceiros privados uma expectativa de obtenção de remuneração adequada aos
montantes investidos e ao grau de risco em que incorrem, isto é a celebração de um
contrato justo e claro para ambas as partes, sendo que nenhuma fique prejudicada e que
tenha a possibilidade de efetuar ganhos para ambas as partes envolvidas.
Dadas as circunstâncias, a escolha do modelo de PPP estará subordinada não só a uma
análise de VfM34 da despesa pública (confrontação com o “comparador público”), como
igualmente a uma avaliação do dimensionamento e sustentabilidade dos encargos a
assumir no âmbito do sistema de orçamentação plurianual do Setor Público Admistrativo
SPA (TC, 2005).
O controlo externo das PPP é efetuado pelo TC. Entre as ações prosseguidas pelo TC,
salientam-se as auditorias de gestão, de âmbito temático, sobre os encargos do Estado
com as PPP, bem como o respetivo controlo orçamental e encargos na dívida pública.
O Estado, para além da sua relação como parceiro, intervem na fiscalização e controlo da
execução das parcerias, competindo-lhe também assegurar as condições necessárias à
regulação do setor de atividade em causa por parte de entidade independente. Os poderes
de fiscalização e controlo da execução das parcerias são exercidos por entidade ou serviço
indicados pelo Ministro das Finanças para as matérias económicas e financeiras e pelo
Ministro da Tutela Setorial para as demais (cf. art 12.º do DL 141/2006).
O acompanhamento global das parcerias incumbe aos Ministros das Finanças e da Tutela
Setorial, com o objetivo de avaliar custos e riscos e melhorar o processo de constituição
de novas parcerias (cf. art. 13.º do DL 141/2006).
As alterações definem o reconhecimento de várias lacunas nos diversos níveis e significa
um avanço na adaptabilidade das competências do Estado relativamente às PPP em
paralelo com as experiências noutros países, principalmente no Reino Unido, e conforme
34 Note-se que a análise value for money se encontra contemplada no Dec.Lei n.º 86/2003, de 26 de
Abril (constituindo um dos pressupostos ao lançamento e estabelecimento da contratação da
parceria), com remissão para o n.º 2 do artigo 19.º da Lei de Enquadramento Orçamental.
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o TC (2007) assimila-se as recomendações desta entidade na introdução de algumas
melhorias, tais como:
 Aprofundar, ao longo das diversas fases do projeto, a articulação técnica e
política entre os Ministérios co-envolvidos;
 Aumentar a flexibilidade, eficiência, controlo financeiro e transparência na
conceção e preparação, desenvolvimento e alteração das PPP;
 Clarificar o modelo de partilha de risco, nomeadamente, em resultado de
alterações unilaterais pelo parceiro público, salvaguardando direitos e
interesses legítimos dos parceiros privados;
 Estabelecer os procedimentos a observar quando existam situações
susceptíveis de gerar novos encargos para o parceiro público ou para o
Estado.
No quadro seguinte, demonstra de forma mais detalhada por parte do Tribunal de
Contas (TC) as principais alterações de melhoria descritas no Decreto-Lei 141/2006.
Quadro 8 – Melhorias introduzidas pelo DL 141/2006
Melhorias Aspetos
1º Com esta modificação prevê-se agora a constituição de comissões cujos membros
são aboradados em despacho conjunto do Ministério da Finanças e pela Tutela
Setorial, acabando-se com a obrigatoriedade de emissão de dois pareceres
independentes na fase de preparação da parceria, deixando o Ministério das
Finanças de emitir um parecer vinculativo;
2º Obrigatoriedade da emissão da declaração de impacte ambiental previamente ao
lançamento da parceria e da identificação expressa da entidade responsável pelo
pagamento dos encargos, bem como origem dos respetivos fundos;
Obrigatoriedade da constituição de comissões de negociação em caso de alterações
no contrato, para além de um conjunto de procedimentos a observar em situações
de reequilíbrio financeiro;
Introdução de exigências de justificação da decisão de contratar consultores
externos e de sanções nas situações de conflitos de interesse, garantindo a
independência da consultadoria externa;
Reforço da possibilidade do Estado anular o processo de constituição da parceria,
sem a obrigatoriedade de pagar qualquer indeminização ao parceiro privado,
quando este não vier a corresponder, em termos satisfatórios, aos fins de interesse
público.
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Melhorias Aspetos
3º Consagração do direito do parceiro público de partilhar benefícios financeiros da
parceria, bem como do reconhecimento do direito privado à reposição do equilíbrio
financeiro;
Obrigatoriedade de incluir no Caso Base todas as receitas acessórias do parceiro
privado de modo a aferir do efectivo equilíbrio financeiro da parceria;
Prevê-se, igualmente, a identificação de um conjunto de pressupostos em que há
lugar à reposição do equilíbrio financeiro ou a partilha com o parceiro público dos
benefícios financeiros da parceria;
4º Prevê-se a possibilidade de aprovação de programas setoriais de parceria tendo em
conta as prioridades políticas e clarifica-se a aplicação do regime jurídico das PPP
às empresas públicas;
As PPP desenvolvidas por empresas públicas sob a forma societária passam a
observar um conjunto de princípios e de boas práticas relativas à preparação,
lançamento e contractação de PPP.
Fonte: TC (2007)
Com as modificações mencionadas entre Decretos de lei, existe mesmo assim alguma
indefinição e vazio jurídico perante o enquadramento e regulamentação para a utilização
do modelo de PPP no âmbito das competências municipais, à semelhança do já efetuado
no Decreto-Lei 86/2003, sendo que se pode constatar como um cenário inibidor na
escolha do uso de parcerias por parte dos municípios e princípio causador de
desalinhamento entre os poderes central e local.
O TC (2007) apresenta uma sequência de parâmetros críticos ao modelo de PPP, que são
transcritos conforme a sua importância no quadro 9.
Quadro 9 - Aspetos críticos sobre a contratação em regime de PPP
Ref.ª Aspetos críticos
1º Relativamente às PPP, mantêm-se uma debilidade da informação de base contante do
Orçamento do Estado, enquanto princípal atividade financeira do Estado, dado que
apenas são apresentados os encargos previstos e já assumidos, em vez de os cargos
adicionais por modificações unilaterais do contrato, atraso nas expropriações e nas
aprovações ambientais.
As PPP e os processos tradicionais de contratação pura: Vantagens e Desvantangens
_______________________________________________________________________________
56
Ref.ª Aspetos críticos
2º Permanecem como motivos de pedidos de reequilíbrio financeiro, seguindo estes fatores:
 Alterações impostas pelo concedente aos projetos iniciais por motivos de esfera
política ou resultantes de intervenções a pedido do poder local;
 Atrasos na execução resultantes de atrasos na emissão de declaração de impato
ambiental ou atrasos na entrega de terrenos;
 Evolução de grandezas que, nos termos dos contratos de concessão criaram para
o Estado o dever de compensar a concessionária (evolução do tráfego).
Os motivos subjacentes aos processos de REF apontam não só para a falta de cuidado
na preparação e estudo das PPP, como também para a inadequada gestão destes
contratos.
3º Falta de aprovisionamento de verdadeiras bolsas de competência nos ministérios
potencialmente utilizadores de PPP, ou seja, verifica-se uma ausência das competências
especializadas para assessorarem as entidades públicas.
4º O estudo de PPP noutros domínios nacionais, mostra também a relevância de
implementação de um sistema metódico, regular e público que identifique, estude,
recolha e divulgue a experiência adquirida ao longo dos vários processos de PPP, quer
no que respeita a vertentes de conceção e de gestão, quer no que respeita aos resultados
obtidos e ao próprio impato socio-económico.
5º A elaboração do Comparador do Setor Público e as premissas de referência carecem de
linhas prévias de orientação.
6º Falhas no alinhamento e envolvimento tempestivo das entidades públicas que têm de
intervir, acrescida de uma ausência mais profunda de alinhamento dos poderes públicos,
com consequência onerosas para o Estado. Certos atrasos na implementação dos projetos
devem-se ao equilíbrio entre o poder central e local.
7º As fragilidades atrás apontadas nas competências das entidades públicas, nomeadamente
dos contratantes, obstam a um adequado controlo e monitorização dos contratos pelo
que dificilmente o requisito legal descrito poderá vir a ser cumprido.
8º Salienta-se ainda a contratação por PPP é geralmente morosa, existindo, em algumas
entidades públicas o receio de que o cumprimento estimulado no atual regime legal das
PPP venha a agravar tal inconveniente. Situação que poderá ser melhorada com a
standardização e a fixação de linhas de orientação, entre outras medidas.
Fonte: (TC, 2007)
As PPP e os processos tradicionais de contratação pura: Vantagens e Desvantangens
_______________________________________________________________________________
57
Apesar da experiência adquirida em atividades desenvolvidas anteriormente através do
modelo de PPP em Portugal, ainda existem muitas lacunas para corrigir como se pode
observar no quadro anterior, sendo que os principais pontos são a ausência de
competências especializadas no setor público e de um sistema de tratamento e divulgação
da experiência adquirida ao longo dos processos e a elaboração de linhas de orientação e
normas específicas. Estes parâmetros tornam-se essenciais para o sucesso deste modelo,
como também para se adquirir uma maior estabilidade do mercado. Exemplos a seguir
são no Reino Unido e no Estado de Victoria na Austrália, em que apesar de não terem
uma legislação específica, contêm documentos de orientação e normas com o objetivo de
uniformizar processos nas entidades públicas tendo em vista o desenvolvimento das PPP.
Segundo o Despacho Normativo nº 35/2003 de 20 Agosto possibilitou a criação de uma
unidade de PPP na Parpública, S.A. com a funcionalidade de cooperar com o Ministério
da Finanças, recebendo as notificações do ministério perante situações de estudo para a
preparação de uma PPP ou no estudo e preparação de modificações dos termos e
condições de contratos de parcerias de igual natureza entretanto celebrados, sendo
também reconhecida como uma unidade com o papel de conselheiro para a realização das
atividades a desenvolver.
Outra entidade pública que contribui para o desenvolvimento das PPP em Portugal foi a
Estradas de Portugal S.A através do grande investimento efetuado nas concessões
rodoviárias. Conforme o Decreto-Lei nº 239/2004 de 21 de Dezembro, define-se como
uma entidade pública empresarial que têm como conceito a prestação de serviços públicos
em moldes empresariais, de planeamento, gestão, desenvolvimento e execução da política
de infraestruturas rodoviárias definida no Plano Rodoviário Nacional, que abrange os
principais projetos de PPP efetuados em Portugal.
Na informação que consta no website da EP S.A. 35 cita-se que relativamente às
concessões, esta entidade é responsável pelas atividades inerentes ao exercício de poderes
de concedente do Estado, designadamente de apoio técnico ao lançamento dos concursos
de concessão, ao acompanhamento e apoio das comissões de avaliação dos concursos, à
regulação e gestão dos diferentes atocontratos de concessão e ao acompanhamento das
condições de exploração das redes de autoestradas e áreas de serviço concessionadas. As
EP são a entidade pública com maior experiência neste mercado, sendo um ponto de
interesse e de aprendizagem para outras entidades públicas, podendo colmatar os seus
35 Estradas de Portugal S.A., Informação disponibilizada em http://www.estradasdeportugal.pt.
Data de acesso: 21 Fevereiro 2011
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erros baseando-se na experiência desenvolvida na execução de projetos realizados pelas
Estradas de Portugal.
Com o Despacho nº. 936/07 SETF originou a criação do GASEPC das PPP, e das
Concessões. Conforme o despacho, este gabinete será responsável ao nível estratégico pela
consideração de necessidade de garantir um acompanhamento mais eficaz da evolução
das necessidades de financiamento do Setor Empresarial do Estado e no âmbito das PPP
e das concessões, de prevenir igualmente a variação dos encargos do Estado em termos
incompatíveis com a sua capacidade financeira, tanto ao nível de redefinição das
condições do respetivo reequilíbrio financeiro, como na determinação dos montantes das
indeminizações compensatórias devidas. Ainda conforme o despacho, terá em conta a
necessidade de proceder à generalização dos contratos de gestão envolvendo metas
quantificadas, nos termos legalmente previstos de forma a dar efetividade à maior
responsabilização dos gestores como contrapartida da independência da gestão concebida.
Por outro lado, o controlo das PPP tem sido um dos objetivos estratégicos do TC, tendo
este publicado as linhas de orientação para o desenvolvimento de auditorias externas às
PPP (TC, 2008). O TC verifica a amplitude da contratação com o setor privado, se e
qual a dimensão dos dinheiros públicos envolvidos e se estas formas de financiamento se
encontram juridicamente enquadradas. Nas auditorias realizadas pelo TC, foi constatada
a derrapagem em termos de prazos e custos para concessões rodoviárias e ferroviárias e
no setor saúde (TC, 2009).
No final de 2008 foi decidido desenvolver, no âmbito do Sistema de Recolha de
Informação Económica e Financeira (SIRIEF), uma plataforma informática com um
módulo específico para recolha e tratamento de informação sobre as PPP. A DGTF, em
parceria com a Universidade Católica Portuguesa (UCP), iniciou no final de 2008, o
desenvolvimento de um modelo de acompanhamento das concessões, baseado na
avaliação de vários indicadores de desempenho, associando variáveis económico-
financeiras das concessionárias com indicadores de qualidade de serviço e de risco de
construção (DGTF, 2009).
Já em 2009, a UCP criou o Observatório das PPP (OPPP), com vista a desenvolver um
trabalho sistematizado sobre a temática das PPP em Portugal, a disponibilizar apenas a
membros aderentes ao OPPP. O OPPP integra todas as categorias de stakeholders do
mercado das PPP: banca, consultoras, entidades reguladoras, fornecedores de
equipamentos, ministérios, sociedades de advogados.
Concluindo em parte este ponto, consegue-se aperceber das fragilidades existentes na
legislação referente a este modelo de cooperação entre duas entidades, conforme Monteiro
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(2005) o investimento global, setorial e em relação ao PIB, tem sido consideravelmente
mais elevado em Portugal do que noutros países da União Europeia, devendo-se ao fato
de possuir um baixo rendimento per capita em comparação ao de outros países como
Reino Unido, e um investimento em infraestruturas de maior porte, em vez de, pequenas
adições do património já existentes.
2.1.3.3. PROCEDIMENTO LEGAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA PPP
A elaboração de um projeto através do modelo de PPP, tem como base o Decreto-Lei n-º
141/2006, e parte de uma iniciativa pública. Engloba as seguintes fases (TC, 2003):
 Constituição de uma comissão de acompanhamento para estudar e avaliar
previamente o projeto de PPP a lançar;
 Emissão de um relatório, por essa comissão, contendo recomendações ao
lançamento e criação da PPP. Este relatório analisa, em especial, a
conformidade do projeto de PPP com os pressupostos e princípios de
lançamento, contratação e partilha de riscos vertidos no respetivo quadro
jurídico e o impato financeiro dos encargos e dos potenciais riscos da parceria
para o parceiro público;
 Despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da tutela setorial, com a
decisão de lançamento da parceria e respetivas condições;
 Designação de uma comissão de avaliação de propostas, para avaliar os
financeiros e o VfM das respetivas propostas;
 Emissão de um relatório pela comissão de avaliação, contendo a recomendação
da decisão a ser tomada;
 Despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da tutela setorial, integrando
a decisão da adjudicação da parceria.
Relativamente ao processo de seleção da entidade privada, mediante o despacho conjunto
dos Ministros das Finanças e da tutela setorial, a qualquer instante pode ser anulado o
respetivo processo, sem direito a indeminização por parte do parceiro privado, caso a
constituição da PPP em causa, não esteja a ir ao encontro do interesse público. Esta
paragem é obrigatória, na situação de só se apresentar a concurso apenas um
concorrente, salvo decisão expressa e justificada dos referidos ministros.
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Conforme esquematizado na figura 2, demonstra de forma simplificada a sua
implementação.
Figura 2 – Processo de constituição efetiva de uma PPP em Portugal (DL 141/2006)
Fonte: http://www.tcontas.pt/pt/actos/manual/LinhasOrientaPPP.pdf , citado de Gabinete
Técnico CONFAGRI, de Cátia Rosas
2.1.3.4. LEI DO ENQUADRAMENTO ORÇAMENTAL
A Lei de enquadramento orçamental (LEO), Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto,
republicada em anexo à Lei n.º 48/2004, de 24 de Agosto, define que as PPP estão
sujeitas, nos termos do seu artigo 18.º, n.º 3, alínea d), ao regime do orçamento por
programas, devendo o articulado da Lei do Orçamento do Estado fixar um limite máximo
aos compromissos do Estado com as mesmas (cf. artigo 31.º, n.º 1, alínea l), da LEO).
O n.º 2 do artigo 19.º da LEO refere ainda, a obrigatoriedade de avaliar a economia, a
eficiência e a eficácia de programas com recurso a parcerias dos setores público e privado,
comparando este modelo de contratação com o modelo tradicional de contratação
pública, sem recurso ao financiamento privado (confrontação com o “comparador
público”) 36 , estimando-se a sua incidência orçamental líquida. Esta informação deve
36 Os termos desta avaliação estão previstos no n.º2 do atigo 19.º da Lei n.º 91/2011. Refira-se que
o comparador público consiste num programa alternativo, visando a obtenção eficiente dos
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acompanhar a Lei do Orçamento do Estado (cf. art. 37.º, n.º 1, alínea c) da LEO). (TC,
2006).
Conforme as prioridades políticas e de investimentos setoriais podem ser desenvolvidos
programas setoriais de parcerias, abrangendo um conjunto articulado de projetos com
recurso à gestão e ao financiamento privado, nos termos dos artigos 18.º e seguintes da
lei de enquadramento orçamental (cf. art. 7.º-A do DL 141/2006).
Assim, a LEO, define a estruturação do orçamento por programas, medidas e projetos ou
atividades, sendo esta estruturação aplicável às despesas correspondentes a contratos de
prestação de serviços em regime de financiamento privado ou outra forma de parceria dos
setores público e privado (cf. alínea d) do n.º 3 do art. 18.º).
De acordo com os nº1 e 2 do artº19 de LEO, há obrigatoriedade de se proceder a uma
análise do VfM da Parceria quando confrontada com a opção tradicional de
financiamento por parte do setor público. Isto traduz, na prática, a necessidade de
conceber um “comparador público” para justificar a eventual mais-valia da opção PPP
(TC, 2009).
A falta de um modelo uniforme de contabilidade financeira das PPP contribui para que
estas sejam usadas para contornar os controlos financeiros do setor público, bem como
para retirar o investimento público e a dívida associada ao balanço do Estado (Cabral,
2009).
A Comissão Europeia em 2004, através do Eurostat37, para impedir os inconvenientes até
a data ocorridos, estabeleceu regras de enquadramento orçamental na União Europeia
com o intuito de verificar o cumprimento dos critérios estabelecidos no Pato de
Estabilidade e Crescimento (PEC), mais propriamente ao défice orçamental e ao rácio da
dívida pública.
Dados estes factos, o principal parâmetro a ter em conta é identificar a natureza do
investimento efetuado pelo setor privado, mais propriamente perceber se este integra no
património público ou no património da entidade privada. Perante a natureza do
mesmos objetivos, com exclusão de financiamento, isto é, financiado directamente pela
Administração Pública.
37 As regras do Eurostat são estabelecidas em consentaneidade com o sistema de contas nacionais
da U.E., o denominado “SEC 95”, e constam do respectivo Manual sobre o défice e a dívida das
administrações públicas (Parte IV‐ Alugueres, licenças e concessões, ponto 4 – Infra-estruturas
públicas financiadas e exploradas pelo setor das sociedades).
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investimento e a maneira da sua incidência no défice e dívida pública, serão consideradas
três parâmetros diferentes, cuja ligação se encontra definida no quadro seguinte:
Quadro 10 - Natureza do investimento e sua incidência orçamental e na dívida pública
Natureza do
Investimento
Formas de pagamento /
riscos e benefícios
Incidência
na Dívida
Pública
Incidência
Orçament
al
Exemplo
Investimento
Público:
construção e
financiamento
de obra
pública
O estado efetua pagamentos
regulares à sociedade
responsável pela construção e
financiamento da obra e
assume riscos e benefícios
durante a fase de exploração
Afeta a
dívida
pública
Afeta o
défice
Empreitadas de
obras públicas
Investimento
Privado: PPP
Serviços resultantes de ativos
construídos por sociedades
privadas que assumem riscos
e benefícios relacionados com
a propriedade dos ativos
Não afeta a
dívida
pública
Afecta o
défice
Aquisição de
serviços em
concessões.
Utilização de
infraestruturas de
transporte
(SCUT)
Projeto auto-
sustentável do
ponto de vista
financeiro
Não há lugar a pagamento
por parte do Estado.
Ativo registado no
património da sociedade
privada.
Não afeta a
dívida
pública
Não afeta o
défice
Concessões
rodoviárias em
regime de
“portagem real”
(BRISA)
Fonte: Diploma de especialização em gestão pública, Cadap Coimbra 2009
No modelo PPP por vezes a natureza do investimento nem sempre é o mais adequado,
dado esse fator o défice público encontra-se diretamente afetado estando interligado ao
modelo de repartição do risco. Logo, na situação de repartição entre o Privado e o
Público, caso a entidade privada assuma as despesas financeiras iniciais assumindo
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determinados riscos38, o défice não seria afetado. Dada esta situação, se os pagamentos
regulares forem realizados pelo Estado são denominados como “aquisição de serviços”.
Caso seja o Estado se responsabilize pela construção ou a Entidade privada não partilhar
os riscos, os ativos são definidos como ativos do Estado, e tem como princípios idênticos
ao leasing financeiro, que proporciona o registo de despesa de capital (formação bruta de
capital fixo) e respetivo empréstimo. Na situação de o Estado compensar quebras de
procura, estas serão contabilizadas como empréstimos, logo serão contabilizadas na
dívida pública.
O fator de risco torna-se nuclear para aferir do real impato dos encargos do Estado com
os contratos de parceria público privada, quer em termos de défice, quer ao nível da
dívida pública (TC, 2005).
De seguida na figura 3 define-se a classificação das PPP ao nível do balanço do Estado:
Figura n.º 3 – Tratamento das PPP ao nível do balanço do Estado
Fonte: CABRAL (2009) citando Yescombe (2007)
O Decreto-Lei n.º 26/2002 de 14 de Fevereiro que estabeleceu o novo classificador
económico que promove o balanço do Estado, ou seja que gere as receitas e despesas
públicas, em termos de classificação define para a contabilidade orçamental o registo dos
encargos com as PPP, no setor de despesa de aquisição de bens e serviços.
38 Segundo o Eurostat, os ativos da parceria definem-se como “off-balance sheet” para o Estado,
quando o parceiro privado assumir o risco de construção do ativo e, pelo menos, um dos dois
riscos seguintes: o da “disponibilidade” ou o da “procura” (T C, 2005).
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Qualquer investimento público, mais propriamente numa infraestrutura pertencente ao
Estado tem o enquadramento orçamental regulamentado na Lei do Orçamento de
Estado. No quadro seguinte define-se o enquadramento orçamental dos diferentes níveis
do investimento público englobando o modelo de PPP e o seu impato financeiro.
Quadro 11 – Enquadramento Orçamental dos diferentes níveis de Investimento Público
Exemplo:
Infraestrutura de
domínio público
Enquadramento Orçamental Impato Financeiro
PIDDAC
A.P.,SEE
Limite do Projeto, no O.E.
LEO art. N.º31.1 (f)
Dívida Pública Directa;
Obrigações do tesouro;
SEE
Empresas
Limite para Garantia do Estado, no
O.E.
LEO art. n.º 31.1 (h)
Passivo de empresas Pública
SEE, com ou sem aval do
Estado;
PPP
Concessões
Limite para Encargos Plurianuais no
O.E.
LEO art. n.º 31.1 (l)
Previsão de Encargos
Plurianuais com PPP;
Reposição do Equilíbrio
Financeiro;
Fonte: http://ppplusofonia.blogspot.com
2.1.4. ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO
O conceito de PPP já definido anteriormente, trata-se de um modelo abrangente em
diversos tipos e modelos de implementação. A PPP trata-se de um modelo implementado
já a nível mundial que se define como uma forma geral de cooperação entre o setor
público e privado, sendo o seu principal objetivo assegurar o financiamento, a construção,
a renovação, a gestão ou a manutenção de uma infraestrutura ou a prestação de um
serviço (CCE, 2004).
De acordo com o livro verde da Comissão Europeia (COM327/2004), o modelo de PPP
pode ser abordado como “a forma de cooperação entre as autoridades públicas e as
empresas, tendo por objetivo assegurar o financiamento, a construção, a renovação, a
gestão ou a manutenção de uma infra-estrutura ou a prestação de um serviço”. Este
modelo pode ser interpretado também como um método que une o setor público e
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privado numa relação contratual a longo prazo por forma a executar, produzir e fornecer
serviços públicos, sendo que cada parte mantém a sua responsabilidade e identidade
conforme define Grimsey e Lewis (2004).
Como se por observar, este modelo de PPP e a sua atividade desenvolvida por todo o
mundo, não se trata de um fenómeno recente, mas um forma de cooperação e interação
que se tem vindo a desenvolver ao longo do tempo e em simultâneo com uma evolução da
sociedade em geral.
Conforme Ramanadham citado em Wettenhall (2005) definiu aproximadamente à uma
geração atrás, em 1984 “as empresas públicas possuem duas faces, uma governamental,
no sentido em que não são possuídas pelo Estado e necessitam servir os objetivos
públicos e uma outra empresarial, no sentido em que as suas operações devem ser geridas
como um negócio”.
2.1.4.1. TIPOS DE PPP
O modelo de PPP permite ser uma ferramenta não só para ser aplicadas no
desenvolvimento e execução de infraestruturas diversificadas, bem como abrange um
largo leque de alternativas e opções a nível do tipo e envolvimento dos seus parceiros.
Tal como já foi mencionado anteriormente, as PPP tem como objetivo assegurar o
financiamento, construção, renovação, gestão e manutenção de uma infraestrutura ou
prestação de serviços. A divisão de Argy et al. (1999) descrito em Grimsey e Lewis
(2004) descreve a divisão de uma forma objetiva, caracterizando as infraestruturas em
dois setores, isto é social e económica, efetuando uma subdivisão em “Hard” e “Soft”
podendo assim apresentar quatro categorias distintas:
 Infraestruturas Económicas “Hard;”
 Infraestruturas Económicas “Soft”;
 Infraestruturas Sociais “Hard”;
 Infraestruturas Sociais “Soft”.
No grupo de infraestruturas económicas abrange os fornecedores de serviços intermédios
aos negócios e indústria e o seu principal objetivo refer-se ao reforço das iniciativas de
produtividade e desenvolvimento.
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Por outro lado, as infraestruturas sociais englobam-se como distribuidoras de serviços
básicos para a população. Conforme Grimsey e Lewis (2004) a sua função principal serve
com que as infraestruturas desenvolvidas desempenhem um papel de melhorar a
qualidade de vida e o bem-estar na comunidade, sendo a sua relevância maior em meios
limitados.
De seguida, apresenta-se um quadro que define de uma forma mais simplificada e clara a
divisão pelos grupos mencionados conforme as infraestruturas a desenvolver com o auxílo
da parceria entre e entidade pública e privada.
Quadro 12 - Classificação das Infraestruturas por tipologia
ECONÓMICAS
HARD SOFT
Estradas, Autoestradas, Pontes, Caminhos de
ferro, Aeroportos, Telecomunicações e Energia
Treino Vocacional, Instituições Financeiras,
Serviços de I & D, Tranferência Tecnológica e
Assitência a Exportação
SOCIAIS
HARD SOFT
Hospitais, Escolas, Abastecimento e
Tratamento de Águas, Habitação, Drenagem
de Águas, Prisões, Infantários e Lares de
Terceira Idade
Segurança Social, Serviços Comunitários e
Agências Ambientais
Fonte: Grimsey, D., Lewis, M. (2004)
2.1.4.2. MODELO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA BASEADO NAS PPP
Subjacente ao seu desenvolvimento estão implícitos vários princípios (TC, 2006),
nomeadamente o prazo relativamente longo do projeto, podendo chegar a várias décadas,
a satisfação de necessidades coletivas definidas pelo setor público, a obtenção de
determinados objetivos (especificações exigenciais), o financiamento total ou parcial do
projeto pelo setor privado e uma adequada partição dos riscos, devendo ser válida a regra
da sua alocação a quem o consegue gerir melhor.
A opção por uma PPP, em detrimento dos modelos de contratação pública tradicional,
apresenta várias vantagens, nas quais se salientam a partilha de riscos e a transferência
de responsabilidades, a maior agilidade do financiamento desencadeando um número mais
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elevado de infraestruturas construídas (maior dinamismo) e um custo global do projeto
inferior ao prestado pela entidade pública, resultante de soluções mais inovadoras e dos
ganhos de eficiência e eficácia obtidos pelo setor privado, o que conjuntamente com a
melhor qualidade de serviço fornecida garante um melhor VfM na prestação de serviços
públicos no modelo de PPP, sendo estes parâmetros estudados de um forma mais
detalhada no capítulo da diferenciação das vantagens entre o modelo de contratação
tradicional e o modelo de parceria Público Privada.
Noutra perspetiva, as PPP requerem uma preparação muito cuidada dos concursos,
sendo necessária a definição clara, rigorosa e exaustiva das necessidades e exigências de
desempenho da infraestrutura ou do serviço objeto da parceria que, por vezes, não são
fáceis de integrar no processo de concurso (Williamson, 1976). Esta abordagem, voltada
para os outputs e não para os inputs, deve igualmente ser integrada no processo de
avaliação das propostas e, em particular, na fase de negociação ou de diálogo
concorrencial. Os concursos exigem, muitas vezes, documentação desnecessária, que só
complica a etapa de avaliação das propostas.
Outro aspeto negativo diz respeito à dependência que as PPP (muitas vezes de
envergadura nacional) têm, por vezes, de entidades externas ao seu objeto, condicionando
ou, pelo menos, atrasando a sua instituição. Os parceiros públicos são, também com
frequência, dotados de pessoal pouco qualificado e preparado para o envolvimento nestes
projetos que, na maioria das vezes, são bastante complexos. Embora recorram
sistematicamente a consultadoria especializada, a mesma ocorre de forma pontual, não
acompanhando todo o ciclo do projeto.
Nas PPP todas as fases são importantes, desde a identificação e formulação inicial, à
preparação e avaliação prévia, à fase de concurso e ao acompanhamento e monitorização.
É oportuno relembrar que os contratos referentes às PPP são sempre incompletos por
natureza (Williamson, 1986), podendo inclusivamente existir falhas no estabelecimento
contratual que implique a reposição do equilíbrio económico-financeiro e que leve a
penalizações relevantes para o parceiro público.
Em suma, para cada projeto há que avaliar se a opção de PPP apresenta uma mais-valia
real (fornece VfM do projeto) em relação às opções de contratação pública alternativas.
Para tal, muito poderá contribuir a construção do comparador público, isto é, da
determinação do custo público comparável de implementação do projeto, sendo certo que
este deve também incluir os custos de natureza não financeira (sociais, ambientais,…).
Neste contexto, a maioria das PPP em Portugal, tal como noutros países, não tem
utilizado este instrumento e quando o emprega o mesmo é determinado de forma pouco
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rigorosa e adoptando cenários de ganhos de eficiência pessimistas ou pouco favoráveis
(Quiggin, 2004). Este artigo discute a implementação das PPP em Portugal através da
análise crítica e construtiva da sua instituição em dois setores distintos (rodoviário e
águas).
2.1.4.3. DIVERSIDADE DE MODELOS DE PPP
As PPP podem ser classificadas de diferentes formas. No direito comunitário são
vulgarmente escalonadas em PPP do tipo puramente contratual, em que a parceria entre
os setores público e privado assenta em relações exclusivamente contratuais, e em PPP
do tipo institucionalizado, implicando a cooperação entre os setores público e privado
numa entidade distinta. Em Portugal, a administração central do Estado tem preferido a
primeira hipótese. O segundo modelo tem, sobretudo, sido uma opção para os municípios
na constituição de empresas mistas (empresas municipais com capitais maioritariamente
públicos) para a prestação de alguns serviços públicos (água, águas residuais, resíduos
sólidos, reabilitação urbana).
Tal como foi referido nas divisões por tipo de infraestruturas englobando um leque
variado de opções, as PPP permitem também que o nível do tipo e grau de
desenvolvimento de cada um dos parceiros seja igualmente abrangente. Este assunto
permite englobar várias opções uma vez que as responsabilidades e a partilha de riscos
são os itens principais da ligação entre o público e o privado. A cooperação entre os dois
setores efectua a desmarcação dos tipos de PPP, conforme Akintoye (2003) as PPP tem
como principais tipos de PPP:
 Concessão de exploração de um serviço público: refere-se a um tipo
de PPP mais simples em que o setor privado é contratado para
garantir um serviço público;
 Concessões de exploração de uma infraestrutura pública: trata-se de
um tipo de PPP em que o setor privado é responsável pela
exploração e manutenção de uma infraestrutura pública, aplicando a
cobrança de tarifas como maneira de financiar o serviço em causa;
 Empresas em Regime “Joint-Venture”: As entidades públicas e
privadas assumem iguais responsabilidades na garantia de um
serviço, coresponsabilidade na execução, financiamento e exploração.
Normalmente a entidade reguladora é o setor público, havendo a
partilha de recursos, riscos e lucros;
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 Concessões no formato “BOT”39 : Tipo de PPP que é efetuado com
mais frequência, englobando a execução de uma infraestrutura
satisfazendo as necessidades da comunidade. Pode incluir o
financiamento, a conceção, a construção, a exploração e manutenção
dessa infraestrutura por parte de uma entidade privada. Ao longo do
período de execução da infraestrutura esta é propriedade do
investidor, passando para o setor público no final do período de
concessão;
 Privatização: um modelo de PPP em que o envolvimento do setor
privado é diferente, dado que implica a venda de uma infraestrutura
pública ao setor privado. Neste tipo de modelo PPP a
responsabilidade pela exploração é da entidade privada em que não
existe qualquer limitação temporal para a sua gestão.
A classificação das PPP é, por vezes, também associada à duração dos contratos, sendo
denominadas, neste caso, de PPP de longa e de curta duração. Neste contexto, devem ser
analisados os acontecimentos imprevisíveis, a incerteza do futuro e a transferência dos
ativos entre contratos sucessivos. Como os preços, a tecnologia de produção e a procura
não são conhecidos com rigor e se alteram ao longo do tempo, e dado que as PPP, além
da operação, envolvem também o investimento em ativos de longa duração e
irrecuperáveis (sunk), a duração do contrato é um assunto controverso e da maior
relevância (Posner, 1972).
As PPP são também classificadas em função das fases de projeto, que incluem, entre
outros modelos, o DBO (concessão, construção e operação), o BOO (construção,
propriedade e operação), o BOOT (construção, propriedade, operação e transferência), o
DBM (concessão, construção e manutenção) e o DFBO (concessão, construção,
financiamento e operação, sendo a propriedade pública ou privada no período de
delegação). Estes modelos têm atributos distintos relativos à propriedade dos ativos fixos,
ao investimento, ao risco, à remuneração e à duração contratual. No entanto, uma PPP,
relativamente aos modelos de implementação, é definida mais vulgarmente nas variações
do conceito base de “BOT”, dependendo dos direitos de propriedade, da gestão da
infraestrutura e da separação de responsabilidades entre as partes. Conforme Costa e
Prudência (2004), no quadro 13 apresenta-se as variações mais significativos do modelo
de PPP:
39 BOT refere-se a uma sigla Inglesa que significa Built, Operate, Transfer ou em Português
Construir, Operar, Tranferir.
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Quadro 13 - Modelos mais correntes de PPP sob o formato base de “BOT”
Tipos de PPP Modo de Operação Designação Inglesa
Construção,
Propriedade,
Exploração
O setor privado tem a
responsabilidade da construção e
exploração de uma infraestrutura.
BOO – Build/Own/Operate
Conceção, Construção O setor privado é responsável pelo
projeto e execução da
Infraestrutura, sendo o setor
público que efetua a manutenção e
exploração da Infraestrutura.
DB – Design/Build
Conceção,
Construção,
Manutenção.
Modelo idêntico ao de
Conceção/Construção sendo que
num período de tempo a gestão
pertence à entidade privada. A
propriedade da Infraestrutura é do
parceiro público, assim como a sua
exploração
DBM –
Design/Build/Maintain
Conceção,
Construção,
Exploração.
Apenas um contrato que abrange o
projeto, execução e a exploração de
um Infraestrutura pública. A
propriedade dessa mesma
Infraestrutura depende da entidade
privada relacionando o seu
envolvimento financeiro. Nesse caso
passaria a ser um modelo de
Conceção, Construção,
Financiamento e Exploração.
DBO-Desing/Build/Operate
Financiamento da
Infraestrutura
O setor privado financia a
construção ou recuperação de uma
infraestrutura pública em troca de
direitos de construção de habitação
ou espaços comerciais num
determinado local, tendo a
possibilidade de ser responsável pela
exploração da infraestrutura pública
criada.
Developer Finance
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Tipos de PPP Modo de Operação Designação Inglesa
Construção, Aluguer,
Transferência
O setor privado efetua a construção
de uma nova infraestrutura
financiando, que posteriormente
aluga a uma entidade pública. No
fim do período do período
estabelecido para o aluguer da
infraestrutura esta passa a ser
propriedade da entidade pública. A
exploração e manutenção da
infraestrutura tanto podem ser
garantidas pelo setor privado como
pelo setor público.
BLT-Build/Lease/Transfer
Alugar, Desenvolver,
Explorar
Neste tipo de parcerias o parceiro
privado aluga uma infraestrutura
pública já existente, investe o seu
capital na reabilitação,
modernização ou mesmo expansão
dessa mesma infraestrutura e
explora-a de acordo com o contrato
estabelecido.
LDO-
Lease/Develop/Operate
Alugar com Isenção
Fiscal
O parceiro público é financiado
para a criação de uma
infraestrutura com o empréstimo de
fundos por parte de um parceiro
privado, ao qual aluga sob
condições fiscais preferenciais. O
parceiro privado tem parte da
propriedade sobre infraestrutura,
transferida para o setor público no
fim do período de aluguer.
Tax – Exempt Lease
Fonte: Costa e Prudência (2004)
Dado o nível de envolvimento do setor privado e os interesses do setor público várias
tipologias podem ser definidas. Conforme Grimsey e Lewis (2004) identifica ainda,
Operação e Manutenção; Operação, Manutenção e Gestão; Construção, Transferência e
Operação; entre outras.
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Perante estes factos, conclui-se que o modelo de PPP contém uma variadade e
versatilidade facilmente adaptável aos interesses do setor público possibilitando uma
abordagem de um conjunto de situações e de potenciais parcerias com entidade privadas.
2.1.4.3.1. MODELO CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO-FINANCIAMENTO-EXPLORAÇÃO
Este modelo proporciona novas oportunidades para o setor privado para executar tarefas
que seriam realizadas pelo setor público. Contudo, as PPP podem também envolver
financiamento do setor privado para projetos que de outro modo seriam integralmente
financiados pelo Estado.
Estes tipos de PPP são particularmente atraentes, uma vez que integram todas
eficiências de execução e operação descritas anteriormente, juntamente com novas fontes
de capital. O acesso a fontes adicionais de capital permite aos proprietários implementar
projetos importantes, mais cedo, evitando a necessidade de esperar pelos ciclos
orçamentais para o financiamento dos projetos.
O principal veículo para a criação de oportunidades em PPP que envolvem diretamente o
investimento do setor privado é o "design-build-finance-operate (DBFO)", isto é,
conceção-construção-financiamento-exploração.
Estes acordos permitem a um parceiro de investimento privado financiar, construir,
operar e gerar uma receita para a melhoria das infraestruturas em troca do direito de
recolher as receitas associadas por um período de tempo especificado.
As concessões podem ser concedidas para a construção de um novo bem ou para a
modernização, atualização, ou expansão de instalações existentes.
As concessões frequentemente estendem-se por um período de 25 a 30 anos, ou até mais
tempo, e são concedidas sob condições de concurso. Sob uma abordagem deste modelo, a
propriedade de todos os ativos, existentes e novos, mantêm-se no setor público. É sua
responsabilidade garantir que os ativos são corretamente utilizados e mantidos durante o
período de concessão e que eles sejam devolvidos em boas condições quando está
terminado.
As concessões são geralmente concedidas com base nos seguintes critérios:
 O preço oferecido aos utilizadores finais;
 O nível dos apoios financeiros necessários do governo e de outros;
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 Capacidade para executar o projeto.
2.1.4.4. ESTRUTURA E FASE DE IMPLEMENTAÇÃO
De seguida descrevem-se as diversas fases de implementação de uma PPP, englobando
desde a colocação do projecto no mercado, início da sua construção e posterior operação.
Identificam-se ainda as diversas fases da implementação de um programa de PPP no
âmbito nacional, um pouco à semelhança do que acontece nos países Europeus,
conotando os seus principais obstáculos à sua concretização.
2.1.4.4.1. FASES DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA PPP
A escolha do modelo de PPP reflecte-se para o sector público no desenvolvimento de um
número de fases superior, e em partes distintas, que normalmente acontecem no modelo
de empreitada tradicional. Costa e Prudência (2004) identificam vinte e seis
procedimentos, ou fases de implementação, essenciais para o estudo e lançamento de um
projecto em PPP, ou seja:
1. Nomear Responsável
2. Criação de um grupo de trabalho
3. Enquadramento do projecto – Concepção inicial
4. Avaliação de Hipóteses – Cenários possíveis
5. Reuniões com as partes interessadas (Stakeholders)
6. Definir os objectivos fundamentais do projecto
7. Definição da equipa de projecto
8. Estudo de mercado
9. Análise de risco
10. Adaptabilidade a PPP
11. Formulação do plano de estratégia
12. Projecto de referência/Níveis iniciais de serviço
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13. Comparador do sector público/Estrutura do comparador
14. Definir critérios de avaliação
15. Estruturação do concurso
16. Definir as fases para a seleção do parceiro privado
17. Lançamento formal de empreitada em regime de PPP
18. Pré-Qualificação do concorrente
19. Definir a estrutura necessária
20. Seleção dos concorrentes
21. Convite para negociação
22. Avaliação das propostas
23. Escolha do parceiro privado
24. Definir critérios de avaliação e acompanhamento
25. Formalização do contrato
26. Gestão do contrato.
Estas fases descritas representam-se como essenciais para o processo de implementação e
desenvolvimento de uma PPP pelo Estado. No decorrer destas fases o Estado irá
apresentar diferentes posturas, sendo algumas efectuadas tradicionalmente como
antagónicas. Conforme Grimsey e Lewis (2004), o setor público age como gestor das
relações contratuais, as entidades públicas autorizam os contratos, encontrando-se o
governo a actuar como concessor de garantias, ao mesmo tempo que avalia as
necessidades infraestruturais, atuando como planeador, fornece elementos de apoio, tal
como terrenos ou outros imóveis bem como procede ao pagamento de serviços, actuando
assim como financiador, define a performance esperada bem como as normas a cumprir,
actuando como cliente, leva a cabo um processo detalhadamente planeado de negociação,
atuando como gestor do projeto, assegura que as infraestruturas sejam contruídas,
utilizadas e mantidas de forma satisfatória, atuando como inspetor, exige conformidade
com as normas e especificações, atuando como fiscalizador, monitoriza o negócia e a
viabilidade financeira, atuando como gestor do contrato, avalia os impactos ambientais,
atuando como protetor do ambiente, e garante o acesso da comunidade e a obtenção dos
objectivos da política social, actuando como representante do interesse público. Tais
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factos refletem as diferentes posturas em que o Estado tem responsabilidade no processo
de execução de infraestruturas no modelo de PPP.
Por outro lado, a entidade privada tem obrigações diferentes, dado que ao contrário da
forma tradicional de empreitadas, a entidade pública não adquire uma infraestrutura,
mas realiza um contrato de compra à entidade privada de uma infraestrutura e dos seus
serviços inerentes ao longo de um período de tempo previamente estabelecido.Conforme
Grimsey e Lewis (2004) os principais parâmetros para esta ligação são:
 Focagem nos serviços, com ênfase no fornecimento de serviço utilizados
bens infraestruturais públicos, novos ou reabilitados;
 Planear especificar, para que os resultados pretendidos pelo governo e os
níveis de performance especificados sejam claros para o mercado;
 Criação de um negócio viável para a entidade privada;
 Exatidão dos processos, assegurando que todas as condições a ser atingidas
são claramente compreendidas antes que o projecto prossiga;
 Planeamento dos recursos para permitir ao governo avançar o projecto e
ocupar-se com os assuntos dentro dos prazos previstos;
 Requisitos contratuais bem definidos, centrados nos pontos fulcrais de
performance especificada, para criar incentivos que promovam a
performance e minimizem as disputas;
 Formação de uma parceria que encoraje boa-fé e boa vontade entre o
governo e as entidades privadas em todos os aspetos do projeto;
 Contratar gestores para monitorizar e implementar o contrato.
Todos estes parâmetros representam uma forte relação de consciência perante a gestão de
riscos e da obtenção dos objectivos pretendidos inicialmente, sendo pontos fulcrais para a
resolução de problemas na realização de infraestruturas no modelo de contratação
tradicional de empreitadas.
De certa forma, o objetivo é integrar sobre uma única entidade os custos de projeto e
contrução, bem como os custos de operação, manutenção e reabilitação. Utiliza-se uma
abordagem focalizada no seguimento das especificações e níveis de performance
estabelecidos, efectuando um incentivo de forma aos concorrentes apresentarem propostas
inovadoras que possibilitem atingir estes parâmetros. Resumindo, conforme o
desenvolvimento dos procedimentos por parte do sector público irá determinar o
resultado final da PPP.
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2.1.4.4.2. PROGRAMA DE ÂMBITO NACIONAL
O desenvolvimento notório do modelo de PPP para o setor público e os seus processos
complexos tem aumentado a curiosidade dos governos de todo o mundo, designadamente
Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, Índia e até no Sri Lanka, levando por parte do
setor público, que conforme a UNESCAP40 (2007), a criar políticas de âmbito nacional
com o objectivo de facilitar o desenvolvimento e implementação de projectos de PPP.
Conforme Costa e Prudência (2004) no programa de PPP existem diferentes níveis para
que a sua implementação resulte de um modelo progressivo e sustentado e divide-se nas
duas fases:
Quadro 14 – Fases essenciais do lançamento de uma PPP
Fases Descrição
Preparação Fase inicial em que se estabelecem as estruturas iniciais de apoio às
PPP, se definem políticas, se procede a mudanças e adaptações do
ponto de vista legislativo e organizacional das estruturas públicas, se
proporciona a difusão de conhecimentos e formação das estruturas
envolvidas.
Projetos – Piloto Procede-se ao lançamento de um conjunto de projetos-piloto que
permitam definir modelos de implementação de PPP.
Expansão Alargamento do programa a um maior número de projetos e setores
Maturidade Este estado de implementação de um programa de PPP admite-se
quando uma grande quantidade de projetos foi implementada com
sucesso num variado espetro de setores, quando as políticas e
procedimentos sobre PPP se consideram totalmente desenvlvidas e
quando as estruturas adequadas estão criadas de modo a que os
projetos sejam realizados de um modo eficiente
Fonte: Costa e Prudência (2004)
Conforme a UNESCAP (2007), os mecanismos administrativos para a execução das PPP,
dependem do sistema governamental e da estrutura administrativa global e do regime
legal relativamente às PPP. Dado que os elementos existentes em cada país mudam, logo
os mecanismos administrativos também são diferentes, o desenvolvimento e resultados de
uma PPP têm como factores um processo claro e simples para todos, mas também uma
40 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
As PPP e os processos tradicionais de contratação pura: Vantagens e Desvantangens
_______________________________________________________________________________
77
capacidade por parte do Estado de identificar, negociar, contratar e gerir os projectos de
uma forma eficaz e eficiente. Para tal, uma solução têm vindo a ser a criação de unidades
governamentais dedicadas às PPP, como também o lançamento de programas de PPP
especiais de objetivos similares e a criação de uma legislação adequada e específica para
as parcerias.
A criação de unidades governamentais relativamente às PPP permite obter um maior
acompanhamento e coordenação de todo o processo que envolve o sistema administrativo,
dado que o Estado irá tomar diversas posturas durante todo o seu envolvimento no
projeto. Tais unidades podem assumir a responsabilidade de coordenar diversas agências
estatais envolvidas, as suas ações, mais propriamente na emissão de licenças,
autorizações, expropriações, entre outras. Na execução de um projecto de PPP vão surgir
diversas barreiras ao longo do processo. De acordo com Costa e Prudência (2004) as
barreiras podem ser expressas conforme 3 parâmetros, como demonstra o quadro
seguinte.
Quadro 15 – Barreiras à implementação de uma estratégia de PPP
Barreiras Descrição
Estruturais Indefinição legislativa, falta de experiência e estruturas capazes de dar resposta
à complexidade dos esquemas desta narureza, contribuem para uma
implantação lenta e frágil das PPP.
Legislativas Legislação relativa à realização de infraestruturas públicas é complexa, em
relação às PPP é frequentemente inexistente, inadequada ou complexa.
Políticas Existência de ceticismo perante o envolvimento de privados em áreas
tradicionalmente exclusivas do sector público.
Fonte: Costa e Prudência (2004)
Como se pode comprovar, a aplicação de um modelo de PPP a nível nacional desenvolve-
se num processo longo e complexo, dado ser necessário uma adaptação dos mecanismos
administrativos existentes, requerendo a criação de novas estruturas, instrumentos
legislativos e gestão do ceticismo existente. Neste processo torna-se essencial um
desenvolvimento de conhecimento e capacidades, apoiando-se em experiências de
infraestruturas já efectuadas e no desenvolvimento e actualização de manuais, tal como
acontece já noutros países.
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2.1.4.5. PARTILHA DE RISCOS
O estabelecimento de uma parceria pressupõe uma partilha de riscos claramente
identificada, devendo ser repartidos entre as partes de acordo com a sua capacidade de
gerir os mesmos.
O modelo de financiamento subjacente a uma PPP envolve, por parte do parceiro
privado um maior esforço financeiro na fase de construção, podendo recorrer a
financiamentos bancários e beneficiar, nesta fase, de apoios públicos através de fundos
comunitários, enquanto a entidade pública deve garantir os pagamentos de
disponibilidade e outros encargos inerentes que sejam da sua responsabilidade durante a
vida do contrato.
O Estado intervém, para além da sua relação como parceiro, na fiscalização e controlo da
execução de uma parceria que são exercidos por entidades ou serviços a indicar pelo
ministro das Finanças e pelo ministro que tutela o setor.
Figura 4 – Tipos de Riscos nas PPP
Fonte: Farrell (2003)
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Para além do acompanhamento, controlo e fiscalização por parte das entidades públicas
competentes, o Estado também assegura as condições necessárias à regulação do setor de
atividade em causa por parte de entidade independente.
As PPP apresentam um leque variado de riscos, conforme Farrell (2003), que podem ser
agrupados em 5 tipos de riscos, isto é risco de construção/investimento, riscos de
operação, riscos tecnológicos, riscos de mercado e riscos políticos, conforme se encontra
na figura seguinte.
2.1.4.6. TIPOS DE FINANCIAMENTO
Enquanto persistir a noção de que o setor público é responsável pelo fornecimento dos
serviços básicos, e se ainda mantiver profundamente interiorizada no seio de muitas
sociedades, os métodos segundo os quais estes serviços são criados, procurados e
distribuídos estão a mudar. Isto reflete a maior necessidade e desejo do setor público
trabalhar e aproveitar os benefícios que o setor privado incorpora. Pode-se considerar três
níveis de modelos, tais como:
 Modelo tradicional de contratação/concursos de setor público;
 Modelo em que o setor público financia e repassa a operação para o setor
privado;
 Modelo mais utilizado, de conceção, construção, financiamento e
exploração/operação, isto é, as concessões.
No primeiro modelo, o setor público assume toda a responsabilidade pelo financiamento,
construção, operação e manutenção, assumindo todos os riscos associados. No outro
extremo, o modelo quatro, o setor privado assume toda a responsabilidade. A maioria das
PPP, caem numa situação intermédia, modelo três, com os riscos e responsabilidade,
partilhadas entre o setor público e os seus parceiros privados de acordo com as suas
forças e fraquezas.
Este fenómeno permite aos projetos serem construídos com um pequeno nível de suporte
de garantia de programas de financiamento e a utilização de recursos públicos.
Ao limitarem a necessidade de investimento público, as PPP permitem também a
implementação mais cedo de projetos, evitando assim a necessidade de aguardar uma
conjugação orçamental do Governo.
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2.2. CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS
2.2.1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
O âmbito de aplicação do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, surge como um dos temas com mais interesse para a
comunidade jurídica. A Contratação Pública é a forma como o Estado contrata a
aquisição de bens, a prestação de serviços e a realização de empreitadas de obras com a
entidade privada
Tal facto deve-se que com a publicação do Decreto-Lei n.º18/2008, de 29 de Janeiro41, ter
modificado substancialmente os trâmites em que se processava a atividade de contratação
pública, abrangido por três gerações de textos normativos, como também pela mudança
no quotidiano que estas alterações provocam nas entidades adjudicantes, das pessoas e
empresas que contratam através dos poderes públicos.
A contratação pública designada por “tradicional” encontra-se interligada com os
procedimentos específicos de contratação contabilizados na legislação nacional42 (imposta
pela União Europeia através de Diretivas Comunitárias referentes à contratação pública)
que, apresentando a legislação separada conduz a uma contratação também independente
na aquisição de bens, prestação de serviços e execução de empreitadas. Disso resulta uma
fraca gestão final, e face à sua importância para a sociedade, devia ser efectuada com o
máximo rigor possível cumprindo todos os parâmetros de gestão.
Por parte das entidades adjudicantes existe uma crescente contratualização como
objetivo de obter o fornecimento de bens e serviços essenciais ao seu funcionamento,
como a externalização de funções das respetivas pessoas colectivas, que asseguram e
fortalecem a importância que a atividade contratual implica para as entidades
adjudicantes na sua relação com terceiros.
41 O CCP foi rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 18-A/2008, de 28 de Março, alterado
pela Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de Setembro e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro, posteriormente alterado pela Lei n.º
3/2010, de 27 de Abril e pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de Dezembro.
42Os contratos públicos de fornecimento de bens e prestação de serviços regem-se pelo Decreto-Lei
n.º 197/99, de 08 de Junho; Os contratos públicos de fornecimento de bens e prestação de serviços
e empreitadas de obras públicas cujas entidade adjudicantes exerçam a sua atividade num dos
setores das utilities– serviços de utilidade pública (transportes, água, energia).
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A nível económico e financeiro a importância da contratação pública revela-se por
representar aproximadamente 30% da despesa pública43 e por constituir uma ferramenta
política como incentivo ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas, desiderato
já manifestado nas Diretivas sobre contratos públicos, mais propriamente recorrendo a
mecanismos de subcontratação que pertencem ao CCP.
Comprova-se que a utilização do CCP, numa ideia de consolidação conceptual, assenta
em dois conceitos centrais, o contrato público e a entidade adjudicante, tornando-se o
início para qualquer decisão de realização de despesa pública com a celebração de
contratos.
A Administração Pública ao efetuar uma contratação pública tradicional, segue uma
ideia de contratação de meios ou ativos (inputs) e não uma contratação de fins (outputs),
ou seja, dado que uma contratação tradicional tem como objetivo o Estado se
responsabilizar como provedor de serviços, tendo que especificar o ativo que deseja
adquirir (serviço ou obra). No caso de as especificações não serem claras para a entidade
contratada e não sendo possível de forma simples que compreenda o projeto, o produto
final pode não satisfazer as necessidades que a entidade adjudicante44 pretendia obter.
A contratação pública tradicional de empreitadas de obras públicas, sendo que nesta área
a entidade adjudicante realiza todo o processo de concurso, pode ou não recorrer a
projetistas do setor privado, especificando todos os pormenores do projeto, de forma a se
obter o resultado final o pretendido. Esta especificação é protagonizada através dos
cadernos de encargos, programa de trabalhos, especificações técnicas, lista de preços
unitários entre outros, que servirá como suporte para a apresentação da proposta de
preço por parte da entidade privada.
Após a especificação dos inputs necessários à execução da obra, incluindo as peças
desenhadas, projetos, planos, modelos e descrições, o Estado explica de forma detalhada
como deve ser o projeto produzido, construído ou fornecido, a técnica a utilizar e os
materiais a utilizar.
O Estado assumindo a responsabilidade de prestador de serviço realiza a gestão de
aprovisionamento, da produção, da distribuição e da entrega do serviço.
43 Intervenção do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Guilherme Martins, no
Seminário “Novas perspetivas na contratação pública”, 20 de Novembro de 2006.
44 Entidade que lança o procedimento de contratação e que, no caso de construção de obras
públicas, identifica-se como o “Dono de Obra”.
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De acordo com Pombeiro (2003), um dos problemas do Estado se responsabilizar por
todas estas funções surge na necessidade de englobar diversos decisores políticos distintos,
que frequentemente agem desarticulados entre si, ao desenvolverem, cada um, o processo
de contratação específico inerente às funções e competência que lhe são atribuídas,
mesmo que o projeto global seja gerido e controlado pelo Estado como um todo.
Conforme estes factos, a contratação pública tradicional traduz-se na aquisição de bens e
na prestação de serviços, relativamente às especificações fixadas, desligando-se de
qualquer responsabilidade específica ou global dos diferentes fornecedores, produtos ou
prestadores, pela economia, duração do empreendimento na procura do cumprimento das
expectativas públicas. A desarticulação e desresponsabilidade do Estado contribuem para
a ineficiência na prestação de serviços públicos pelo Estado, provocando o desagrado na
satisfação pública relativamente a um empreendimento de necessidade geral.
Contudo, resultante do atual estado financeiro do país, isto é, um controlo apertado das
contas públicas e por sua vez, a restrição ao endividamento em que o Estado se encontra
nos dias de hoje, o plano de gestão e atualização previsto e melhorado em sede de
projeto, em muitos casos não é cumprido e adiado, provocando consequências gravosas
pela falta de manutenção que posteriormente se vai reflectir nos Orçamentos de Estado
seguintes.
Em linha com a expectativa de mudança, atrás referida, publicou a Ordem dos
Engenheiros (2006), um documento denominado Recomendações da Ordem Dos
Engenheiros para a redução dos desvios de custos e de prazos nas empreitadas de obras
públicas. Nesse documento são discriminadas algumas causas para os desvios verificados
e propostas algumas recomendações para a redução dos mesmos.
De uma forma sucinta, e de acordo com essa publicação as causas dos desvios de custos
que deveriam ser alvo de alteração legal são as seguintes:
1. Desorganização da Administração Pública – descentralização dos órgãos com
competências de decisão sem uma análoga descentralização da capacidade técnica
(Donos de Obra carecidos de quadros técnicos competentes na coordenação e
acompanhamento das fases de formação e execução do contrato);
2. Qualidade dos projetos técnicos - responsáveis pelo desenvolvimento do projeto
técnico sem a qualificação exigível, desprovidos de informação essencial por parte
do Dono de Obra ou com prazos e orçamentos demasiado apertados para o seu
desenvolvimento;
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3. Modelo de contratação de empreitadas – prazos demasiado curtos e pouca
exigência na qualificação técnica da Entidade executante.
4. Elevada concorrência no setor da construção – as empresas executantes
concorrem com preços baixos procurando recuperar a liquidez da empreitada ou
aumentar as suas margens durante a fase de execução, originando uma intensa
focalização na área da gestão contratual e construções de fraca qualidade.
Na mesma publicação, a Ordem dos Engenheiros apresenta várias recomendações das
quais se destacam as seguintes:
1. Centralização das matérias relativas ao setor da construção do Ministério de
Obras Públicas e atribuição a um organismo dependente deste que coordene estes
assuntos.
2. Maior exigência na qualificação profissional dos técnicos das três entidades com
intervenção na formação e gestão dos contratos de empreitada.
3. Maior rigores na definição das peças que devem fazer parte dos projetos e na
forma de apreciar e aprovar cada fase.
4. Os custos de exploração e manutenção da obra durante a sua vida útil devem
ser ponderados com o mesmo rigor e importância dos custos da fase de execução.
5. Maior intervenção do LNEC no apoio técnico aos Donos de Obra públicos na
fase anterior à execução da obra.
6. Revisão integrada de toda a legislação do setor da construção, compatibilizando
procedimentos, garantindo coerência e clarificando obrigações legais.
A entidade privada terá como responsabilidade apenas a própria conceção, construção da
infraestrutura e seu equipamento e consequentes garantias, ou seja, encontra-se
restringida a nível de tempo e objeto. A nível financeiro a entidade privada na assinatura
do contrato estabelece a priori o seu lucro, caso não aconteça irá recorrer a parâmetros
usuais para ser compensado. Para tal, recorre a formas de obter indemnizações através de
reclamações ou multas à entidade adjudicante reclamando atrasos na consignação da
obra, alterações do projeto que impreterivelmente irão encarecer a obra, urgência na
execução de fases da obra, trabalhos acrescentados ao previsto e revisão de preços e a
adquirir materiais que não se encontrem devidamente especificados no contrato de baixo
custo e qualidade. Este comportamento por parte da entidade privada relativamente às
regras impostas pela contratação pública tradicional, não favorecem o desempenho com
qualidade final da obra, implicando ainda custos adicionais por parte da entidade
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adjudicante ou contratante. Por outro lado, o Estado tende a ser deficiente na apreciação
e valorização do risco e como tal, orçamentos de contratação pública de grandes projetos
de investimento tem sido alvos de enviesamentos otimistas, isto é surge uma tendência
para orçamentar o melhor resultado (frequentemente a proposta que envolve custos
baixos e com menor prazo de implementação) em vez do resultado mais provável. Razões
que tem originado deslizes no controlo dos custos e dos prazos. Outra questão baseia-se
no fato de os responsáveis pelos processos de contratação pública do Estado têm pouco
ou nenhum incentivo para gerir eficientemente os riscos, dado que os deslizes existentes
em orçamento de contratação são admitidos como habituais ou sem relevância.
A título de exemplo apresentam-se alguns valores publicados pelo TC num relatório de
auditoria no início de 2009 (TC, 2009), de derrapagens de custos em 5 obras públicas,
que totalizam 289,6 milhões de euros (contratação pública tradicional):
● Ampliação do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Porto – 98,8 milhões de euros;
● Casa da Música, Porto – 77,2 milhões de euros;
● Túnel do Rossio, Lisboa – 9,5 milhões de euros;
● Ponte Europa, Coimbra – 73 milhões de euros;
● Metro até Santa Apolónia, Lisboa – 31,1 milhões de euros.
Para a entidade adjudicante relativamente à contratação pública tradicional os cash-
flows do projeto, isto é, conceção, contrução e exploração o seguinte perfil, conforme a
figura 5.
Figura 5 – Contratação Pública Tradicional – cash-flows do projeto na óptica da entidade pública
contratante
Fonte: SIMÕES, Jorge Abreu (Maio 2004
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2.2.2. ANÁLISE DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICO
O Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro que regulamentou o CCP, resultado de um
processo de elaboração participado, iniciou a sua aplicação seis meses mais tarde, em 29
de Julho de 2008, em que apenas era aplicável a contratos cujo procedimento de
contratação tivesse iniciado após a entrada em vigor do Decreto-Lei. Inicialmente
consistiu no primeiro diploma, com duplo objeto no ordenamento jurídico como se pode
verificar na Figura seguinte:
Figura 6 – Âmbito de aplicação do CCP
Fonte: Alargamento do Setor Público (Valadares Tavares, 2007).
Este diploma possibilitou transpor para a legislação nacional duas Diretivas
Comunitárias com o objetivo do aumento da concorrência e da transparência dos
mercados, a 2004/18/CE e a 2004/17/CE, ambas de 31 de Março.
O CCP constituiu uma integração num único diploma de disposições dispersas por
diversos decretos, aproveitando, também, para alterar significativamente as regras
respeitantes à execução de contratos públicos e administrativos. Este regime está
presente na Parte III do CCP. Em 28 de Março de 2008, foi publicada a Declaração de
Rectificação n.º 18-A/2008, que alterou diversas disposições do referido Decreto. No
Anexo 1 encontra-se uma lista da legislação complementar ao Código dos Contratos
Públicos. Em relação à contratação e a execução de empreitadas de obras pública, o CCP
altera significativamente as regras e revoga a seguinte legislação:
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 Regime jurídico de empreitadas de obras públicas (Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março);
 Regime da contratação de bens e serviços (Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho), com excepção dos art.ºs 16.º a 22.º e 29.º;
 Regime de empreitadas e aquisições no âmbito dos setores especiais, como a
água, energia, transportes e serviços postais (Decreto-Lei n.º 223/2001, de 9
de Agosto);
 Artigos 178º a 189º do Código de Procedimento Administrativo (CPA).
O Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, é assim, pelos pressupostos e objetivo que
dominaram a sua elaboração, um diploma ambicioso que se pretende que venha quebrar
com um modelo obsoleto e amplamente contestado e dinamizar o setor da construção.
2.2.2.1. ASPETOS FORMAIS E SISTEMÁTICOS
O CCP é constituído por 473 artigos, organizados em 5 partes distintas, e 6 anexos. O
quadro seguinte apresenta a estrutura geral do Código:
Quadro 16 – Estrutura do CCP
Partes Títulos Artigos
I – Âmbito de aplicação I – Disposições gerais 1º - 6º
II – Setores da água, a energia, dos
transportes e dos serviços postais
7º - 15º
II – Contratação Pública I – Tipos de procedimentos 16º - 33º
II – Fase de formação do contrato 34º - 111º
III – Tramitação Procedimental 112º - 218º
IV – Instrumentos procedimentais especiais 219º - 250º
V – Acordos quadro 251º - 259º
VI – Centrais de compras 260º - 266º
VII – Garantias Administrativas 267º - 274º
VIII – Contratos administrativos em
especial
275º - 277º
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Partes Títulos Artigos
III – Regime substantivo
dos contratos
administrativos
I – Contratos administrativos em geral 278º - 342º
II – Contratos administrativos em especial 343º - 454º
IV – Regime contra-
ordenacional
455º - 464º
V – Disposições finais 465º - 472º
Anexos
I Modelo de declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de
encargos (art.º 57)
II Modelo de declaração de cumprimento de habilitações (art.º 81)
III Modelo de ficha de publicitação da celebração contratual (art.º 127)
IV Expressão matemática que traduz o requisito mínimo de capacidade financeira
(art.º 168)
V Modelo de declaração de candidato (art.º 168)
VI Modelo de declaração bancária (art.º179)
2.2.2.2. CICLO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA
Relativamente ao contrato de empreitadas de obras públicas, o empreiteiro
responsabiliza-se com o dono de obra, baseando-se em 3 parâmetros:
 Natureza orgânica – o empreiteiro tem como obrigação a execução de um
contrato, sem prejuízo do recurso à subcontratação ou da coesão da sua
posição contratual;
 Natureza temporal – compromete-se a realizar a obra no prazo previsto,
considerando as prorrogações graciosas e legais;
 Natureza material – execução da obra conforme o estabelecido no caderno de
encargos e documentos respetivos e ainda conforme as ordens do Dono de
Obra, incluindo as alterações unilateralmente por este impostas (Braconnier,
2002).
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De seguida, na Figura 7 referente ao ciclo da contratação pública, consegue-se perceber
de forma esquemática o desenvolvimento do processo de aquisição de uma empreitada de
obras públicas, mais propriamente na fase de formação e execução do contrato.
Figura 7 – Ciclo da contratação pública
Fonte: Tavares, L. V. (2008). A gestão das aquisições públicas: Guia de Aplicação do Código dos
Contratos Públicos
A. Identificação dos problemas e das necessidades que justificam o controlo
B. Especificação do objeto do contrato e a sua avaliação ex-ante;
C. Estabelecimento do tipo e do valor contrato;
D. Escolha do procedimento para formar o contrato;
E. Elaboração do programa e do caderno de Encargos;
F. Estabelecimento dos critérios e sub-critérios bem como dos respetivos atributos
descritos, função-valor e coeficientes de ponderação a utilizar na avaliação das
propostas (modelo de avaliação), caso deva existir;
G. Nomeação do júri;
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H. Divulgação e eventuais convites a potenciais contratantes;
I. Eventual fase de qualificação;
J. Análise, eventual negociação e avaliação e ordenação de propostas;
K. Selecção;
L. Adjudicação, habilitação e contratação;
M. Execução e acompanhamento do contrato;
N. Avaliação ex-post dos resultados do contrato e seu relatório estatístico.
2.2.2.3. OBJETIVOS E OBJETOS DA CONTRATAÇÃO
Os contratos públicos têm como objetivo a solução de problemas e satisfazer necessidades
do interesse público. A identificação dos problemas com exatidão e, a verificação das
necessidades que justificam o contrato. Nesta etapa é necessário e ponderar todos os
efeitos associados a possíveis alternativas, como, custos, benefícios, configurações,
geometrias, e dimensão dos objetivos do contrato (Tavares, 2008).
Na fase inicial, torna-se imprescindível efectuar um estudo verificando a viabilidade do
contrato. Por vezes, a entidade adjudicante não têm definidas as especificações do objeto,
apesar disso opta por encomendar o projeto, provocando assim desequilíbrios
orçamentais.
Na execução do contrato deve-se estabelecer e prever todos os cenários possíveis,
contabilizando as suas disposições a assumir em caso desse cenário ocorrer. Prevendo o
máximo de cenários possíveis possibilitam a execução de um contrato com a redução de
riscos, tanto a nível de produtividade dos trabalhos com a nível de não haver atrasos no
prazo da entrega da obra.
Segundo o estabelecimento do tipo e do valor do contrato, referenciado no Artigo 17º, o
Valor do Contrato refere-se ao valor máximo do benefício económico que, em função do
procedimento adotado, pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução de todas as
prestações que constituem o seu objeto.
Na situação de um contrato de empreitada de obras públicas, o benefício económico
engloba, além do preço a pagar pela entidade adjudicante ou por terceiros:
 O valor de quaisquer contraprestações a efectuar em favor do adjudicatário;
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 O valor das vantagens que decorram diretamente para o adjudicatário e que
possam ser configuradas como contrapartidas das prestações que lhe
incumbem;
 O valor dos bens móveis necessários à sua execução e que a entidade
adjudicante disponibilize ao adjudicatário (Flor et al. 2008).
No CCP existem ainda dois conceitos que se encontram relacionados com o valor do
contrato, isto é preço contratual e preço base.
O CCP no art. 47.º define preço base como, «O preço máximo que a entidade
adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o
objeto do contrato a celebrar». O preço máximo referido corresponde ao mais baixo dos
seguintes valores:
 Valor fixado no caderno de encargos como «parâmetro base do preço
contratual»;
 Valor máximo do contrato a celebrar permitido pela escolha do procedimento
nos termos do art.ºs 19º, 20º ou 21º;
 Valor máximo até ao qual o órgão competente pode autorizar a despesa
inerente ao contrato a celebrar.
O preço base pode coincidir com o valor do contrato, mas não pode ser superior a este
valor, isto é, concluindo, representa portanto o «preço máximo da empreitada».
O preço contratual corresponde ao preço a pagar, pelo contraente ao contratado, em
resultado da proposta adjudicada pela execução de todas as prestações que constituem o
objeto do contrato (art. 97.º). Este preço pode coincidir com o preço base e com o valor
do contrato, mas não os pode ultrapassar.
Não se encontra incluído no preço contratual o acréscimo de preço a pagar em resultado
de:
 Modificação objetiva do contrato;
 Reposição do equilíbrio financeiro prevista na lei ou no contrato;
 Prémios por antecipação do cumprimento das prestações objeto do
contrato; (Corado, 2008).
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2.2.2.4. PREPARAÇÃO DO PROCESSO DO CONCURSO
Na escolha do procedimento para a execução de um contrato, as entidades competentes
para deliberar ou decidir efectua a sua escolha do procedimento através do valor ou do
critério material. O procedimento de formação do contrato começa na escolha de
contratar, a qual cabe ao orgão competente para autorizar a despesa (art. 36º n.º1).
Nos contratos de empreitadas de Obras Públicas (CEOP) estão interligados diferentes
tipos de procedimentos, que se regem pela parte II do CCP. Para compreender as regras
específicas e a descrição pormenorizada dos diferentes tipos de procedimentos, é
necessário efectuar uma consulta dos artigos relacionados e indicados de seguida.
Os diferentes tipos de procedimentos relacionados aos CEOP são:
 Ajuste Directo - (art. 112.º do CCP) define como «O procedimento em que a
entidade adjudicante convida directamente uma ou mais entidades à sua escolha a
apresentar proposta, podendo com elas negociar aspetos da execução do contrato
a celebrar» (art. 112.º a 129.º – Parte II do CCP). É o procedimento mais flexível
e capaz de assumir o papel central na escolha dos procedimentos (Marques, 2008).
 O Concurso Público - o procedimento mais aberto pode-se aplicar a qualquer
valor estimado no contrato e possibilita que qualquer interessado que reúna os
requisitos exigidos apresente a sua proposta a concurso. (art. 130.º a 161.º – Parte
II do CCP). Neste procedimento torna-se possível uma fase de negociação de
parâmetros de execução do contrato a celebrar.
 O Concurso Limitado por prévia qualificação – é um procedimento, quase sempre
utilizado em obras de grandes dimensões. Aplica-se para qualquer valor estimado
do contrato e rege-se, com as necessárias adaptações, pelas disposições que
regulam o concurso público (art.ºs 162.º a 192.º – Parte II do CCP).
 O Procedimento de Negociação - identifica-se pela existência de uma fase de
negociação dos parâmetros do contrato com uma ou várias empresas
seleccionadas. O processo é igual ao do concurso limitado por prévia qualificação.
O modelo de avaliação pode não ser divulgado de início, mas apenas os seus
fatores e sub-fatores, podendo ser parametrizado após serem recebidas as
propostas (Flor, et al., 2008) (art.ºs 193.º a 203.º – Parte II do CCP). Apenas se
aplica em obras públicas caso, se destine a fins de investigação, por
condicionalismos não permite a fixação prévia de um preço base ou em concurso
público, limitado por prévia qualificação ou diálogo concorrencial e todos tenham
sido excluídos.
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 O Diálogo Concorrencial apenas pode ser adoptado quando o contrato a celebrar
seja particularmente complexo, impossibilitando a adopção do concurso público
ou do concurso limitado por prévia qualificação (artºs. 204.º a 218.º – Parte II do
CCP). Consideram-se particularmente complexos os contratos relativamente aos
quais, o adjudicante não está em condições de (art. 11º da Directiva
2004/18/CE):
o Definir a solução técnica mais adequada à satisfação das necessidades;
o Definir os meios técnicos capazes de responder aos objetivos;
o Estabelecer de forma clara e precisa a estrutura jurídica e/ou financeira do
contrato a celebrar.
 Acordo-Quadro define-se através do nº 5 do Artigo 1º da Directiva 2004/18/CE
como o contrato executado entre uma ou várias entidades adjudicantes e um ou
mais operadores económicos, com vista a disciplinar relações contratuais futuras,
nomeadamente em matéria de preços e, se necessário, de quantidades previstas, a
estabelecer ao longo de um determinado período de tempo (4 anos), mediante a
fixação antecipada dos respetivos termos (art.ºs 251.º a 259.º - Parte II do CCP).
 Centrais de compra – contituídas por entidades adjudicantes tem como objetivo
centralizar a contratação de empreitadas de obras públicas. A experiência de boas
práticas vividas em numerosos países recomenda a adoção de processos
coordenados e centralizados para preparar, concursar e contratualizar, a pedido e
em representação das entidades adjudicantes, por serem apreciáveis os ganhos de
qualidade e reduções de encargos (art.ºs 260.º a 266.º - Parte II do CCP).
As novas Directivas e o Código possibilitam que o dono da obra, como entidade
adjudicante, escolha o tipo de procedimento de formação de Contratos de Empreitada de
Obras Públicas (critério do valor do contrato e critério material), desde que submetidos à
concorrência de mercado e a decisão seja fundamentada (art. 38.º).
o Critério do Valor do contrato
A opção dos procedimentos de ajuste directo, de concurso público ou de concurso
limitado por prévia qualificação interfere no valor do contrato a celebrar, designando este
valor como o valor máximo do benefício económico.
 A opção do ajuste directo apenas possibilita a celebração de contratos de
empreitada de obras públicas de valor inferior a 150.000 € ou, no caso do
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Banco de Portugal e organismos de direito público referido no n.º 2 do art.
2.º, até 1.000.000 €. (art. 19.º);
 A opção do concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação,
possibilita a celebração de contratos quando publicados no Jornal Oficial
da União Europeia (JOEU). Caso não exista publicidade internacional,
permite a celebração de contratos de valor inferior ao referido na alínea c)
do artigo 7.º da Directiva n.º 2004/18/CE, até 5.150.000 € (art. 19.º).
Deve adoptar-se o concurso limitado por prévia qualificação, nas situações
previstas para o concurso público, quando a complexidade técnica ou o
montante envolvido exijam uma pré-avaliação das capacidades técnicas,
comerciais, financeiras e administrativas dos concorrentes.
o Critério Material.
A opção do procedimento possibilita a celebração de contratos de qualquer valor.
 A escolha do ajuste direto permite a celebração de contratos para as
seguintes obras (art. 25.º):
− Obras que consistam na repetição de obras similares, objeto de contrato
anteriormente celebrado pela mesma entidade adjudicante;
− Obras a realizar apenas para fins de investigação, de experimentação, de
estudo ou de desenvolvimento;
− Obra ao abrigo de um acordo quadro;
 A opção do procedimento de negociação possibilita a celebração de contratos
nos seguintes casos (art. 29.º):
− Desde que, em anterior concurso público ou concurso limitado por prévia
qualificação, cujo anúncio tenha sido publicado no JOEU, ou em anterior
diálogo concorrencial, todas as propostas tenham sido excluídas com
fundamento no n.º 2 do art. 70.º, e o caderno de encargos não seja
substancialmente alterado em relação ao daquele procedimento;
− Contratos cuja natureza ou condicionalismos da prestação impeçam
totalmente a fixação prévia e global de um preço base no caderno de
encargos;
− Contratos a realizar apenas para fins de investigação, de experimentação,
de estudo ou de desenvolvimento, desde que a realização dessas obras não se
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destine a assegurar a viabilidade económica das mesmas ou a amortizar os
custos daqueles fins;
− Contratos cuja celebração pode adoptar-se o concurso público ou o
concurso limitado por prévia qualificação em função de critérios materiais.
 A escolha do diálogo concorrencial ocorre quando o contrato a celebrar seja
particularmente complexo, independentemente do seu objeto, impossibilitando a
adopção do concurso público ou do concurso limitado por prévia qualificação (n.º
1 do art. 30.º).
Na formação dos contratos as peças dos procedimentos são o programa do procedimento
e o caderno de encargos. Estes documentos precisam de ser aprovados pela entidade
competente da decisão de contratar.
O Programa do Procedimento é o documento que define os termos a que obedece a fase
de formação do contrato (art. 41.º), isto é, consiste num guia do procedimento pré-
contratual e deve especificar, entre outras informações:
 Os prazos para apresentação das propostas pelos concorrentes;
 A qualificação necessária dos concorrentes;
 Prescrições do programa de trabalhos;
 Documentos de natureza administrativa e técnica;
 Modelos de avaliação;
 Indicar a entidade responsável para o esclarecimento das dúvidas dos
interessados sobre as peças patenteadas (Dias, 2008).
O Caderno de Encargos é o documento que contém, devidamente ordenado por artigos,
as cláusulas gerais e técnicas a incluir no contrato a celebrar, ou seja, consiste num
projeto de contrato, prevendo as obrigações e deveres entre o adjudicatário e o
adjudicante (art. 42.º)
O CCP prevê ainda para o caderno de encargos, a elaboração de listas com situações que
podem vir a ocorrer e provocadas por fatores exógenos, por exemplo, pluviosidade
elevada nos meses de inverno, ocasionando a necessidade de trabalhos adicionais, tais
como, drenagens complementares do solo ou equipamentos adicionais para
terraplanagens. Para tais listas, será possível fixar o limite máximo de acréscimo de custo
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da empreitada, permitindo assim contratualizar alguns riscos, por exemplo, 5% do valor
do contrato, que será encargo do empreiteiro (Tavares, 2008).
Segundo o artigo 67.º do CCP, ao júri do procedimento compete:
 Presidir ao ato público;
 Proceder à qualificação dos candidatos admitidos;
 Proceder à apreciação das propostas admitidas;
 Elaborar os relatórios de análise das candidaturas e das propostas.
2.2.2.5. PROCESSO CONCORRENCIAL E ANÁLISE DE PROPOSTAS
O processo concorrencial é divulgado no portal das compras públicas e no Diário da
República, e excecionalmente, previsto no CCP, no Jornal Oficial da União Europeia. O
tipo de procedimento é que define a divulgação do processo e efetua-se através do
anúncio do concurso/procedimento ou por um convite dirigido a várias empresas.
Os concorrentes podem se deparar com a verificação da capacidade técnica e capacidade
económica e financeira, em qualquer fase de qualificação. O sistema de qualificação para
o exercício da atividade de construção civil e obras públicas encontra-se regulamentado
no Decreto-Lei nº 12/2004 de 9 de Janeiro.
A capacidade técnica de uma empresa está relacionada com a sua estrutura
organizacional, os seus meios humanos (efetivos médios anuais, número de técnicos na
produção) e meios técnicos (tipo e valor do equipamento), e o seu currículo na atividade
(obras executadas e obras em curso) (Dias, 2008).
A capacidade económica e financeira comprova-se por apresentação de declarações
abonatórias emitidas por entidades bancárias, volume de negócios global e em obras
executadas, exigência de valores do capital próprio e de valores mínimos de indicadores
económico-financeiros (liquidez geral, autonomia financeira e grau de cobertura do
imobilizado) (Dias, 2008). De seguida verifica-se a análise, eventual negociação e
avaliação, e ordenação das propostas. Esta etapa define-se pela identificação das
propostas a excluir, os eventuais processos de negociação, e avaliação das propostas que
não foram excluídas, com o objetivo de estabelecer a sua ordenação.
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No artigo 56.º do CCP define o termo proposta como, «A declaração pela qual o
concorrente manifesta à entidade adjudicante a sua vontade de contratar e o modo pelo
qual se dispõe a fazê-lo».
Quando o preço base for fixado no caderno de encargos considera-se o preço total
resultante de uma proposta anormalmente baixa quando for 40% ou mais inferior ao
preço base. Quando o caderno de encargos não fixe o preço base, o órgão competente
para a decisão de contratar deve fundamentar a decisão que considera que o preço total
resultante de uma proposta é anormalmente baixo.
Note-se que nenhuma proposta pode ser excluída com fundamento de dela constar um
preço anormalmente baixo. Deve ser dada oportunidade ao concorrente de prestar
esclarecimentos justificativos quanto ao preço, tais como (n.º 4 do art.º 71):
 Economia do processo de construção, de fabrico ou de prestação do serviço;
 Soluções técnicas adotadas, condições excepcionalmente favoráveis;
 Originalidade da obra;
 Possibilidade de obtenção de um auxílio de Estado pelo concorrente (desde que
legalmente concedido).
O prazo para a entrega das propostas é fixado livremente e de acordo com a natureza do
contrato no programa do procedimento, mas deve respeitar os limites mínimos
estabelecidos no CCP.
Na avaliação de propostas para a execução de EOP é frequente considerar-se os seguintes
critérios:
 Preço da proposta e plano de pagamentos;
 Garantia de boa execução e qualidade técnica;
 Prazos de execução, global e parcelares, e garantia do seu cumprimento. (Dias,
2008).
Após terminar o prazo fixado para a apresentação das propostas, o Júri analisa conforme
com o critério de adjudicação e o modelo de avaliação, composto geralmente por fatores e
subfatores, coeficientes de ponderação, escala de pontuação e pelo modo de atribuição das
pontuações a cada fator, a fim de estabelecer a sua ordenação (art. 70.º). Após a
ordenação através de um modelo de avaliação é possível seleccionar a proposta que se
encontra em primeiro lugar.
As PPP e os processos tradicionais de contratação pura: Vantagens e Desvantangens
_______________________________________________________________________________
97
2.2.2.6. CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO
O art. 73.º define adjudicação como sendo «O ato pelo qual o órgão competente para a
decisão de contratar aceita a única proposta apresentada ou escolhe uma de entre as
propostas apresentadas».
A adjudicação ocorre no seguimento de dois critérios essenciais, isto é, critério da
proposta economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante e o critério do
mais baixo preço.
Para a adjudicação pelo critério da proposta economicamente mais vantajosa a entidade
adjudicante precisa de um modelo de avaliação divulgado no programa do procedimento.
A avaliação das propostas pressupõem a utilização de um modelo que determine uma
pontuação global, expressa numericamente, considerando-se a proposta economicamente
mais vantajosa, aquela que obtiver a pontuação global mais elevada. Para uma avaliação
correta não basta que a “média” da proposta seja a melhor de todas, considera-se
também necessário que nenhum dos critérios considerados se encontre abaixo de um
patamar mínimo exigido, só assim pode-se garantir que o contrato chegue a ser cumprido
na totalidade e o interesse público esteja plenamente assegurado (Corado, 2008).
Os fatores e os eventuais subfatores que densificam este critério devem abranger todos os
aspetos da execução do contrato a executar submetidos à concorrência pelo caderno de
encargos, não sendo possível fazer referência a situações de qualidade, características ou
outros elementos relativos aos concorrentes (Art.º75.º).
Para a adjudicação pelo critério do mais baixo preço é necessário que o caderno de
encargos defina todos os restantes aspetos da execução do contrato a celebrar,
submetendo apenas à concorrência o preço a pagar pela entidade adjudicante (Art.º 74.º).
O dever de adjudicação ocorre até ao fim do período da obrigação de manutenção das
propostas ou outro superior se constar do programa de procedimento. A decisão de
adjudicação é notificada, em simultâneo, a todos os concorrentes e devem incluir o
relatório final de análise das propostas.
Juntamente com a notificação, o órgão competente para a decisão de contratar deve
notificar o adjudicatário para:
 Apresentar os documentos de habilitação exigidos referidos no art. 81.º;
 Prestar caução, se esta for devida, nos termos do disposto no art. 88.º a 91.º,
indicando expressamente o seu valor;
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 Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, os compromissos assumidos
por terceiras entidades relativos a atributos ou a termos ou condições da proposta
adjudicada (Flor et al., 2008).
O Art.º 81.º refere os documentos de habilitação que devem apresentados após a
adjudicação:
 Declaração de não verificação de impedimentos (modelo constante do anexo II do
CCP);
 Documentos comprovativos de:
i. Não condenação por crime que afete a honorabilidade;
ii. Inexistência de dívida à Segurança Social;
iii. Inexistência de dívidas ao Fisco;
iv. Não condenação por crimes graves.
 Alvarás ou os títulos de registo emitidos pelo Instituto da Construção e do
Imobiliário;
 Outros documentos exigidos nas peças do procedimento.
No capítulo XI do CCP, o Art.º 94º que designa a celebração do contrato, refere que o
contrato deve ser reduzido a escrito através da elaboração de um clausulado contratual,
em papel ou suporte informático com a aposição de assinaturas electrónicas, sendo da
responsabilidade da entidade adjudicante, as despesas e os encargos correspondentes à
elaboração, com excepção dos impostos legalmente devidos pelo adjudicatário, salvo
disposição em contrário constante do programa do procedimento.
O auto da consignação, total ou parcial, desempenha um papel importante nesta fase,
devido a que, após o auto é que começa a contar o prazo contratual dentro do qual o
empreiteiro tem obrigação da execução da obra. O empreiteiro não é obrigado a iniciar a
execução dos trabalhos da empreitada antes da consignação, apesar de poder fazê-lo com
o acordo do dono da obra (Silva, 2009).
O dono da obra deve facultar ao empreiteiro, os elementos necessários para o início dos
trabalhos de execução da empreitada, entregando todas as peças escritas e desenhadas
referidas no Art.º º 42.º e 43.º englobando o caderno de encargos, como o acesso local
onde os trabalhos vão ser executados.
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O prazo de execução da obra começa a contar-se na data de conclusão da consignação
total ou da primeira consignação parcial, ou ainda, na data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde (Art.º 362º).
O empreiteiro tem que iniciar tanto a realização da obra como dos trabalhos
preparatórios ou acessórios, disponibilizar e fornecer todos os meios necessários, mais
propriamente, materiais, meios humanos, técnicos e equipamentos.
A gestão e o acompanhamento do contrato, através de sistemas de informação, de
fiscalização, e de controlo, são fundamentais para a obtenção de bons resultados uma vez
que o adjudicante encontra-se numa posição desfavorável ao nível da informação sobre
execução do contrato (Tavares, 2008).
A vistoria pode ter lugar por iniciativa do dono da obra ou a pedido do empreiteiro.
Quando a vistoria for solicitada pelo empreiteiro, o dono da obra deve realizá-la no prazo
de 30 dias contados da data em que for notificado da referida solicitação, convocando o
empreiteiro n.º 1 e 5 do Art.º 394.º). O empreiteiro é notificado por escrito com
antecedência mínima de 5 dias quando a vistoria acontece por iniciativa do dono da obra.
Após a realização da vistoria, segue-se o auto de receção provisória que é assinado pelo
dono da obra e pelo empreiteiro ou, na falta ou recusa deste, pelas duas testemunhas que
assistiram e por outros eventuais intervenientes, que declaram se a obra está, no todo ou
em parte, em condições de ser recebida. A assinatura do auto pelo dono da obra ou por
quem aquele conferiu para isso poderes, autoriza no todo ou em parte, a abertura da obra
ao uso público ou a sua entrada em funcionamento, deixando o empreiteiro de ter a
responsabilidade da sua guarda. (n.º 1 e 3 do Art.º 395.º). O Dono de obra têm a
obrigação de enviar o relatório final ao Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., no
prazo de 10 dias a contar da data da assinatura da conta final, ou da data em que a
conta final se considere aceite pelo empreiteiro. A Portaria n.º 701-E/2008 aprova o
modelo do relatório, este deve conter todos os elementos e menções exigíveis, nos termos
do presente Código (n.º 1 e 3 do art. 402º).
A receção definitiva é formalizada em auto e depende da verificação cumulativa das
seguintes situações (n.º 3 do art. 398º):
 Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais
de exploração, operação ou utilização, da obra e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigências contratualmente previstas;
 Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de
garantia relativamente à totalidade ou à parte da obra a receber;
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3
AS PPP E OS PROCESSOS TRADICIONAIS
DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA: VANTAGENS
E DESVANTAGENS CORRELATIVAS
Nos capítulos anteriores efectuou-se um abordagem dos aspectos mais relevantes das
PPP incluindo as suas principais características e temas de interesse, bem como uma
contextualização do CCP.
Torna-se agora necessário apresentar as principais vantagens e desvantagens entre os
modelos de contratação tradicional de empreitadas e os de PPP.
O modelo de contratação pela via da PPP engloba desde a fase de conceção à fase
operacional ou do serviço estipulado contratualemente.
Na contratação pública tradicional, o Estado envolve-se diretamente no ativo que
pretende adquirir, quer se trate de um serviço, quer se trate de uma obra, ou seja, segue
um modelo de contratação de inputs. Para este efeito, o Estado não só especifica o que
pretende ver construído, produzido ou fornecido, mas também especifica a forma “como”
deseja ver produzido, construído ou fornecido, definindo a técnica a utilizar e os materiais
que quer ver aplicados. Nestes casos, o Estado celebra contratos com o setor privado para
a construção dos ativos públicos, assumindo o controlo e a operação do empreendimento
após a sua construção, ficando a seu cargo quer o projeto, quer o seu financiamento.
O modelo de PPP identifica-se como uma alternativa ao processo tradicional de
contratação pública, sendo que nos dois modelos ocorre a aquisição de bens ou serviços
e/ou conceção, planeamento, construção, produção ou distribuição de bens. Uma das
principais vantagens de uma PPP evidencia-se logo na sua definição, quando se refere a
cooperação entre setores. A cooperação entre ambos os sectores distingue-se pela
transferência de riscos para o parceiro que se encontrar melhor preparado para efetuar a
sua gestão ajudando a reduzir o “Optimism Bias”45, causado por haver uma falha na
45 Conforme MacDonald (2002), trata-se da tendência dos custos do projeto e duração serem
subestimados e/ou os benefícios serem sobrestimados, é expresso como a percentagem entre a
diferença da estimativa feita na avaliação da proposta e os valores finais.
As PPP e os processos tradicionais de contratação pura: Vantagens e Desvantangens
_______________________________________________________________________________
102
identificação e gestão eficiente dos riscos do projecto. Para MacDonald (2002) o
“Optimism Bias” é menor nos casos de projetos efetuados em PPP do que na contratação
tradicional, dado que um maior número de riscos é identificado e atenuado na fase inicial
do projeto do que nas fases seguintes.
O recurso ao modelo de PPP permite ao Estado obter uma maior segurança, uma vez
que a entidade privada contém uma responsabilidade de sucesso idêntica, ou seja, ambas
as entidades pretendem que o projeto seja um sucesso para que ambos cumpram os seus
objetivos. O parceiro privado têm tanto ou mais a perder com o insucesso do projeto do
que a entidade pública. A cooperação entre as duas partes permite ainda que o sector
público aproveite do conjunto de competência do setor privado, mais propriamente à sua
capacidade organizacional e gestão de projetos, bem como na análise e desenvolvimento
das componentes técnicas do projeto. A cooperação das duas partes, além da partilha de
conhecimentos proporciona ainda a partilha de recursos que permite uma maior
viabilidade dos projetos tanto a nível financeiro e político, que de outra forma não seriam
concretizáveis.
De forma a abranger o âmbito de bens e serviços de ambas as entidades, será abordado
de forma mais sucinta a responsabilidade e deveres de cada setor. Neste processo
tradicional poder-se-á considerar que é o próprio Estado que promove as contratações
necessárias ao total provimento dos serviços necessários ao fim em causa, quer a nível de
financiamento, de construção e de manutenção. De acordo com Cabral (2009), no
processo tradicional de construção pública:
 A Administração Pública envolve-se diretamente na conceção, no desenho,
no aprovisionamento, produção, distribuição, aquisição, posse, propriedade,
manutenção, atualização dos ativos destinados à satisfação de necessidades
públicas;
 No processo de aquisição de bens e serviços tradicionais, as especificações
incidem não somente sobre o que se quer ver produzido, construído ou
fornecido, mas também sobre o “como” deverá ser produzido, construído
ou fornecido (caderno de encargos, programa de trabalhos, especificações
técnicas, etc.);
 A Administração Pública que diretamente responde pela economia,
eficiência e eficácia (EEE) e impacto económico de todo o empreendimento,
não havendo qualquer co-responsabilidade do fornecedor/prestador pela
EEE e impacto do mesmo na satisfação da necessidade pública.
O modelo de PPP contém características díspares relativamente à contratação
tradicional. No que respeita à modalidade de contratação via PPP, pode-se afirmar que
representa um processo muito mais complexo que o processo tradicional, com objetivos
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focados essencialmente nas especificações do output que orientará todo o processo de
contratação. Neste processo, o Estado adjudica um serviço a fornecer à população e o
sector privado encarrega-se de construir e gerir a infra-estrutura para garantir esse
fornecimento, como podemos comprovar pelas seguintes características específicadas por
(Pombeiro, 2003):
 A Administração Pública pode apenas delimitar, caraterizar, quantificar as
necessidades públicas essenciais, contratando esse provimento em parceria
com o setor privado, de modo a maximizar o VfM e minimizar o risco do
seu envolvimento, sem deixar no entanto de exercer controlo efetivo sobre o
provimento em causa;
 No processo das PPP, há assim total co-responsabilização do
fornecedor/prestador privado no sucesso do empreendimento por toda a
vida do contrato. O parceiro privado responde pela EEE e impacto
económico de todo o empreendimento na satisfação das necessidades
públicas e partilha de risco com o setor público.
No processo de PPP um dos princípios surge com a possibilidade de utilização da sua
capacidade de agilidade e flexibilidade para atrair capitais e gerir as obras, viabilizando,
desta forma, projetos que, tanto económica como financeiramente, não teriam
possibilidade de ser realizados. Em resultado desta união, surge ainda um valor
acrescentado mútuo, uma vez que o parceiro privado beneficia de lucro e o parceiro
público consegue reduzir os custos na prestação do serviço (VfM). Neste modelo
alternativo de cooperação entre os dois setores existe uma procura pela alteração de
algumas lacunas executadas na contratação tradicional, de acordo com Pombeiro (ob.
Cit. 83 ss.) e Gomes (2003), esses vícios são:
 Os fins diluem-se nos meios, conduzindo a uma ineficiente pressão para obter
economias de construção em vez de favorecer soluções técnicas e económicas mais
eficientes, em termos de abordagem integrada do ciclo de vida do projeto
(incluindo pois a exploração e manutenção do ativo. Consequentemente;
 As falsas poupanças, fruto, em geral, dos critérios que, nos processos tradicionais,
presidem à escolha dos concorrentes (por exemplo, o critério do preço mais baixo
e não da garantia de acompanhamento da exploração, em condições de qualidade,
ao longo do ciclo de vida do projecto). Daqui advêm também:
 Passivos ocultos e miopia eleitoral, camuflando-se os custos e os compromissos
financeiros totais do projeto. Daqui advêm ainda;
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 Riscos financeiros e outros não avaliados nem contabilizados, por exemplo, a
derrapagem de custos e prazos na fase de conceção/construção, o sub-
financiamento da manutenção e renovação das infra-estruturas ao longo do
respetivo ciclo de vida, com sua frequente degradação e, também, o sub-
financiamento da exploração dos serviços, com perda de qualidade das prestações
do serviço. Enfim, de tudo isto resulta;
 Perda de eficácia na concretização dos objetivos pretendidos.
Dados estes parâmetros, apresenta-se de seguida na Figura 8 as diferenças entre o modelo
PPP e a contratação pública tradicional.
Figura 8 – Processos de PPP e contratação pública tradicional
Fonte: Budina, Brixi e Irwin (2007)
Para o setor público uma vantagem à opção pelo modelo de PPP é na maioria dos casos
um menor investimento inicial, dado que o Estado irá efetuar o pagamento da
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infraestrutura ou serviço no fim da empreitada de uma forma faseada ao longo do período
estabelecido no contrato. Ocorre por vezes que a infraestrutura pode se retirada das
folhas de Balanço do estado uma vez que os pagamentos relativamente a um acordo de
PPP serão estabelecidos sob a forma de receitas do ano a que correspondem, ao contrário
de um bem imóvel que se estabelece por uma responsabilidade, a ser definida na fase
inicial do projeto.
De acordo com Costa e Prudência (2004) outra vantagem das PPP é o fato de
permitirem soluções inovadoras ao nível do projeto técnico, devido a se estabeleceram, na
fase de concurso, os requisitos ao nível da qualidade e níveis de serviço de infraestrutura,
permitindo uma liberdade de inovação na fase de conceção e definição dos processos
construtivos.
Uma vez que no modelo de PPP abrange os processos de conceção, construção,
exploração e manutenção de uma infraestrutura, revela-se motivador para a entidade
privada a definição dos critérios de conceção, soluções arquitetónicas e construção com o
objetivos de diminuir os custos de exploração e manutenção da infraestrutura. Para o
setor público torna-se uma vantagem pelo que no fim do vínculo contratual irá obter
uma infraestrutura em pleno funcionamento e bom estado de preservação. Conforme
Costa e Prudência (2004), as PPP permitem uma melhor resposta e oferecem garantia de
uma maior eficiência no controlo da execução de todo o projeto ao permitirem a análise
integrada de todo o processo.
De facto, trata-se de dois interesses diversos. O interesse privado é essencialmente o
lucro, orientado para o retorno do investimento, para a assunção de riscos e realização de
objetivos empresariais. O interesse público é mais complexo, orientado por legislação,
regulação e autoridades, opinião política, processo de decisão democrático, minimização
de riscos e realização de objectivos sociais (Santos, 2007).
Pelos parâmetros descritos anteriormente, percebe-se que a escolha pelo modelo de
contratação referente a uma parceria adverte diversas vantagens. Dada esta parceria
entre dois setores, comprova-se que a percentagem de projetos que excederam o prazo de
execução previsto, bem como dos projetos que excederam o custo inicialmente previsto é
menor, ou seja, ocorre com menos frequência do que na contratação tradicional. Contudo,
nas situações em que ocorreu um aumento do custo inicailmente previsto deveu-se a
alterações do projeto levadas a cabo em conjunto por parte da entidade privada e do
Estado, tal como ocorreria nas formas tradicionais de empreitada.
Posto isto, de forma a simplificar e abranger este capítulo, até ao momento as vantagens
pela utilização do modelo de PPP são as seguintes:
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i) Diminuição das necessidades de financiamento e recurso;
ii) Eficiência nos serviços prestados;
iii) Transferência de riscos entre dois setores;
iv) Diminuição dos custos;
v) Garantia da qualidade do serviço;
vi) Aproveitamento da capacidade e experiência das entidades privadas, bem como
maior rigor e capacidade de gestão.
Estas vantagens advêm de uma forte competitividade do processo e à partilha de riscos
entre ambas as partes. Ao contrário do que acontece na contratação tradicional, no caso
das PPP, tanto o setor público como o privado ficam a perder com os atrasos na
execução da infraestrutura. Para o setor privado ocorre um atraso no início dos
pagamentos, que por sua vez atrasa na prestação do serviço adquirido, e como na maioria
dos casos a entidade privada é responsável pelo risco de derrapagem das contas, terá de
se responsabilizar também pelos custos em excesso não previstos. Como por parte do
setor privado não quer que tal ocorra, todo o processo é analisado, estudado, planeado e
gerido de forma cuidadosa em parceria com o setor público.
Contudo, todo este processo de contratação é realizado dando origem a custos elevados e
sendo uma entrave à mais-valia monetária do projeto (VfM). Por vezes, todo este
processo é longo e dispendioso, envolvendo o concurso um período médio de trinta e
quatro meses acrescido de um ano para negociação com o empreiteiro contratado. Tal
situação tem gerado um aumento de seletividade por parte dos empreiteiros e uma
diminuição nas propostas apresentadas a concurso, o que por sua vez condiciona a
competitividade pondo em risco a obtenção de VfM. Uma das principais preocupações na
organização e análise de todo o projeto pode ser assim então uma desvantagem para esta
forma de contratação, ou seja toda a complexidade que envolve a cooperação entre dois
setores.
Conforme Costa e Prudência (2004), a inadequação da maioria das estruturas públicas
perante este novo modelo de negócio é uma das razões frequentemente indicadas como
um dos fatores responsáveis pelo insucesso do projeto com o formato de PPP. A
dificuldade na gestão adequada de um projeto deste tipo, que por falta de recursos ou
experiência, pode provocar prejuízos e atrasos, mais propriamente para o setor público. O
recurso a consultores externos pode ser uma opção, tanto para o setor privado e público,
como alternativa de auxílio na gestão das diversas fases do processo.
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Ainda de acordo com Costa e Prudência (2004), a definição dos pagamentos do parceiro
privado efetuada durante a fase de avaliação de propostas, trata-se de uma avaliação
subjetiva e com elevado grau de incerteza, dado ser uma tarefa difícil de executar com
exatidão e uma das principais desvantagens das PPP.
Após a verificação das melhorias a nível administrativo, existem melhorias substânciais a
outros níveis perante as PPP. Outro nível importante é o exercício desenvolvido
relativamente à política económica, estrutural e conjuntural (mais propriamente na
política financeira).
Apesar das atuais incidências económico-financeiras do país e de todas as restrições
implementadas em desfavor da implementação das PPP, este modelo surge como uma
alternativa de provisão de bens e serviços público, tendo como objetivo de funcionar
como suporte do exercício e implementação da política económica.
Neste nível, as principais vantagens do modelo de PPP perante o modelo de contratação
tradicional incidem nos seguintes pontos:
 As PPP permitem ultrapassar as restrições à despesa, possibilitando espaço
financeiro, ou seja, permite ao Estado obter uma margem orçamental assegurando
a realização de um determinado bem ou serviço, sem interferir na sustentabilidade
das finaças públicas;
 As PPP possibilitam efetuar um reequilíbro na distribuição de encargos e
benefícios entre gerações, diminuindo o crescimento de passivos ocultos e
contingentes. Conforme Amaro (2004) nas PPP os pagamento do Estado são
diferidosà medida que se vai usufruindo do ativo, revelando uma maior equidade
intergeracional46.
 As PPP efectuam um equilíbrio entre o setor público e privado relativamente às
funções de provisionamento de bens e serviços públicos;
 Transferem para o setor privado os riscos e custos na aquisição, operação,
manutenção de vários ativos;
 Provocam a diminuição dos recursos públicos sem agravar o desemprego;
46 Paga quem beneficia do serviço – princípio do utilizador pagador – e quem não decidiu pela sua
prestação/construção
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 Com a execução de infraestruturas, as PPP permitem a dinamização da economia
ajudando o setor privado em mercados concorrenciais, que podem ser geridos de
forma mais eficaz por parte da entidade privada.
Contudo o modelo de PPP em todo o seu processo contêm várias fragilidades, que serão
descritas de seguida conforme Beckers e Klatt (2007):
 Verificação de elevados custos de transação na fase pré-contratual, como forma de
assegurar às partes envolvidos mecanismos recíprocos de salvaguarda perante as
inúmeras vicissitudes que podem ocorrer nesta relação contratual de longo prazo;
 Uma menor flexibilidade que conduz a problemas em caso de modificações na
execução do contrato;
 Os fatores que determinam o valor residual dos ativos no fim do ciclo da vida do
contrato obstaculizam a criação de incentivos para a redução dos custos, ao longo
desse mesmo ciclo de vida;
 Os parceiros privados suportam custos acrescidos para fazer face ao risco, os
parceiros privados suportam mais riscos nas PPP (do que nas soluções de
contratação tradicional), ou seja, os custos das PPP são em geral mais elevados.
 Nos aspetos da avaliação económica e financeira importa que a opção pela PPP
esteja sustentada pela construção de um “comparador público”, de forma a
determinar o custo público comparável de implementação do projecto, devendo à
partida este incluir também custos de natureza não financeira, nomeadamente,
nos domínios ambientais e sociais.
O quadro seguinte identifica as principais vantagens e desvantagens reconhecidas com a
implementação de PPP em Portugal, bem como as recomendações relativamente a
futuras contratações de PPP no País (TC, (2006) e TC, (2009); Marques e Silva, 2008).
Quadro 17 – Vantagens e Desvantagens das Parcerias Público Privadas
Vantagens Dinamização do investimento em infraestruturas;
Facilitação do investimento num quadro de restrição orçamental;
Gestão empresarial dos serviços públicos;
Transferência de parte dos riscos do investimento para o sector privado
Soluções técnicas adotadas bem-sucedidas;
Indução de reformas no setor público pelos resultados alcançados pelas
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Vantagens PPP;
Criação edinamização de novos mercados nas áreas das concessões,
designadamente nos sectores rodoviário, saúde e ferroviário;
Consolidação do mercado financeiro;
Melhorias na qualidade, eficácia e eficiência do serviço prestado, quando
anteriormente a situação era quase de monopólio.
Desvantagens Preparação deficiente de concursos, por vezes sem assegurar as aprovações
ambientais e urbanísticas exigidas (gerando encargos adicionais não
previstos);
Processos de concurso estruturados com pouca racionalidade, com
exigências prévias complexas para a elaboração de propostas, nem sempre
relevantes e remissão de muitos aspectos para o contrato de concessão, de
minuta desconhecida, nem previamente definida;
Processos com baixa eficiência ao nível da avaliação e negociação, com
tendência para serem orientados em função dos inputs em detrimento dos
outputs;
Carência de competências técnicas dos parceiros públicos que intervêm na
negociação, ficando dependentes do apoio de consultoria externa;
A maioria das PPP não tem utilizado o comparador público e quando o
emprega é de forma pouco rigorosa e adotando cenários de ganhos de
eficiência pessimistas ou pouco favoráveis;
Falhas no estabelecimento das cláusulas contratuais, em particular em
relação à reposição do equilíbrio financeiro, podendo implicar riscos
financeiros gravosos para o Estado e a multiplicação de decisões
unilaterais pelo concedente;
Lançamento de PPP em vaga sem conhecimento prévio de resultados
(especialmente no sector de saúde);
Procedimentos repetitivos e burocráticos, incluindo a inexistência de
préqualificação global dos concorrentes;
Decisões de investimento público dependentes do mercado financeiro e da
banca, que avaliza ou não estes contratos.
Recomendações Preparação adequada dos projetos de PPP: incluindo nítida definição de
resultados a atingir, procura de soluções inovadoras e quantificação de
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Recomendações custos;
Previsão das necessidades de estudos prévios, p.e. ambientais e
urbanísticos;
Comparador com o sector público: tecto máximo dos compromissos a
assumir pelo Estado, com vista a validar a consistência do projecto,
requisitos dispensáveis e outros necessários;
Inscrição orçamental prévia dos encargos com cada PPP, garantindo a
disponibilidade de recursos compatíveis aos encargos, reduzindo os riscos
de lançamento precipitado de concursos fundados apenas na oportunidade
política e sem preparação adequada da documentação prévia necessária;
A opção PPP deverá justificar o value for money, isto é, evidenciar
vantagens acrescidas, em relação à opção tradicional de financiamento
directo e não ser alicerçada em motivações de índole orçamental
relacionadas apenas com a contabilização off-balance sheet da dívida
pública;
Assegurar a partilha adequada dos riscos nas cláusulas contratuais:
através de uma análise criteriosa e limitar, no âmbito dos processos de
“Reposição do Equilíbrio Financeiro”, as imposições do sistema financeiro
(os “efeitos Caso Base”), bem como todos os outros custos indirectos;
Em Sectores da Administração Pública que pretendam implementar PPP,
com baixa experiência nas mesmas, realizar o diagnóstico e o planeamento
formais e participados das capacidades de implementação dos organismos
sectoriais a envolver, tendo em conta as respectivas funções, bem como a
necessidade de articulação ao longo do ciclo de gestão pública associado às
PPP.
Nesses casos, na implementação de modelos de PPP inovadores e
complexos ou quando se pretenda implementar trâmites processuais de
contratação não testados, deve adequar-se a gestão do fluxo de projectos
de PPP, começando, preferencialmente, pelo recurso à implementação de
um projecto-piloto.
Testar previamente no terreno as capacidades de gestão das entidades
públicas a envolver.
Captação do interesse e da colaboração do sector privado geridas sem
criar falsas expectativas, que acarretem custos desnecessários e menor
credibilidade do Estado, enquanto parceiro das PPP.
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No entanto, enquanto algumas vantagens que existem e podem ser aproveitadas, as PPP
não devem ser consideradas como um solução a curto prazo, nem na verdade uma rápida
correcção de infra-estrutura e desenvolvimento de serviço. As PPP devem ser
consideradas como uma opção entre um leque de modelos possíveis para ser aplicada
apenas quando a situação e as características de projeto permitirem e onde claramente as
vantagens e os benefícios podem ser demonstrados. Na verdade a consideração de PPP
não deve prejudicar outras opções incluindo o modelo mais tradicional.
.
As PPP e os processos tradicionais de contratação pura: Vantagens e Desvantangens
_______________________________________________________________________________
112
As PPP e os processos tradicionais de contratação pura: Vantagens e Desvantangens
_______________________________________________________________________________
113
4
CONCLUSÃO
A dualidade entre os dois modelos já estudados e analisados anteriormente comprova
forma distintas de contratação pública, ou por via da contratação pública tradicional ou
através do modelo de Parceria Público Privada, para a execução de infraestruturas e
prestação de serviços de utilidade pública. Ambos os modelos têm como função principal
garantir que o setor público ao recorrer ao investimento e gestão privadas, aumente o
valor acrescentado para os utilizadores finais, isto é, aumente o excedente do consumidor
no provimento de um determinado serviço (através do melhor equilíbrio no binómio
“preço vs qualidade do serviço”).
Na actualidade surge uma necessidade de redefinir o papel do Estado num conjunto de
setores em que este atua de uma maneira ineficiente, como tal o modelo de cooperação
com as entidades privadas devidamente sustentadas por um Comparador Público
Privado possibilita uma redução sustentável do défice das contas públicas.
Este trabalho permitiu reconfirmar a necessidade de atualizar a regulamentação das PPP
a nível nacional e no quadro da União Europeia, dadas as suas implicações para a
organização do Estado e da sociedade, para as questões orçamentais e de despesa pública,
e para a implementação de um Modelo de Gestão Pública mais adequado a esta nova
envolvente. A simulação de recursos financeiros do setor público e privado pode ser
interpretada como uma forma pragmática e eficiente de aumentar a capacidade de ação
dos serviços públicos, ou como uma forma questionável de gastar recursos económicos
público e de exercer o poder político em concertação próxima com os interesses privados.
O recurso às PPP não têm como princípio diminuir o papel do Estado, mas sim alterar a
sua função principal, modificando de provedor direto do serviço a regulador dos serviços
de utilidade pública, transferindo a responsabilidade de execução e de posterior gestão
para o setor privado. Por sua vez, este tem a possibilidade de sugerir formas de gestão
que incorporem a noção de ciclo de vida do projeto, possibiltando assim obter inovações e
benefícios económicos importantes para o utilizador final.
No modelo de contratação tradicional os investimentos deveriam ocorrer quando
planeado e os custos de operação e manutenção deveriam ser constantes ou sofrer
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oscilações marginais de forma a garantir um nível de serviço adequado. Este facto não é
cumprido, sendo habitual ocorrerem desvios de custos e prazos, sendo necessário recorrer
a investimentos não programados. Para solucionar estes parâmetros tem de haver uma
gestão planeada e estudada previamente, completando todo o projeto e analisar todos os
parâmetros. A consequência destes custos e investimentos iniciais não programados
durante o tempo de operação é que a qualidade e o nível de serviço não cumprem o
planeado inicialmente, isto é com o modelo de contratação tradicional os projetos
evidenciam-se mais despendiosos para o setor público do que se tinha previsto
inicialmente.
O principal parâmetro de remuneração do setor privado é o pagamento dependendo da
prestação do serviço e do cumprimento dos níveis contratualmente estabelecidos, tal facto
surge como um incentivo para que a entidade privada conjugue a prestação do serviço
aos níveis de qualidade acordados. A entidade privada procura efetuar um maior controlo
do projeto para que os custos e prazos sejam cumpridos.
Uma identificação eficiente dos utilizadores que irão beneficiar do investimento público e
as suas expetativas tornam-se cruciais para o sucesso de uma PPP. Como tal, a
identificação clara dos intervenientes no processo, das suas responsabilidades e direitos,
previamente defenidos no vínculo contratual.
O mecanismo de implementação de uma PPP a nível político é longo e complexo no
âmbito nacional, dado ser necessário adatar os mecanismos administrativos já existentes,
fundação de novas estruturas e desenvolvimento de instrumentos legislativos. No modelo
de PPP permite obter um maior VfM concluindo numa redução ou ajustamento mais
eficiente de prazos e custos de construção. Este método favoreçe o setor público
possibilitando a transferência de riscos, dado que a entidade privada assume uma
responsabilidade, tendo tanto a perder como o setor público.
O recurso ao setor privado possibilita ao Estado adquirir competências que a nível
interno não possui, tais como a capacidade organizacional, gestão de projetos, experiência
adquirida em outros projetos e desenvolvimento das diversas ténicas do projeto. A
experiência por parte da entidade privada nos projetos já efetuados permite uma maior
identificação de riscos e da sua mitigação na fase inicial do projeto, favorecendo na
redução de desvios entre os valores do custo e prazo.
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